Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 251

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California
Sur, siendo las 09:15 horas del dia 11 de febrero de 2014, en las oficinas del Fideicomiso,
se llevé a cabo la DUCENTESIMA QUINCUAGESIMA PRIMERA REUNION DEL
SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los
Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DiA.
| LISTA DE ASISTENCIA,
n INSTALACION DEL QUORUM,
. APROBACION DEL ORDEN DEL Dia,
V. DESIGNACION DE UN MODERADOR,
V. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA.
i INFORMES DE TRABAJO. 08:00 40min

A) AV.LEONA VICARIO - PAV. CADENAMIENTO 0+696 AL 0+881.7 (FOIS)
Coordinador de Obras

B} PROY. AEROPUERTO - FONATUR EN SAN JOSE DEL CABO (FOIS)
Coordinador de Obras
1) MALVARRUSA
2) WALMART
3) AMP. BAHIAS VUELTA IZQ. (SORIANA)
4] AMP. BAHIAS VUELTA I7Q {COBACH)
C) PROGRAMA HABITAT 2013
Gobiemo Municipal

D) PROGRAMA SECTUR 2013
Gobierne del Estada
I Regeneracion Urbana CSL - Calle Miguel Hidalgo.
Il.  Regeneracion Urbana SJC - 3ra. Fase Cenltro Historico

E)} PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTS SCT: RIU = CORONA, ENTRONQUE TAMARAL.
Cuordinador de Obras

VI SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. 09:40 / 15min.
REUNION DE TRABAJO EMPATE DE ACCIONES 2014
¥ ACUERDOS VIVOS-
* ACCESOS A TERRENOS DE INMOBILIARIA — PIV

= EXPEDIENTE UNITARIO PIV (PAGO EN ESPECIE GOB. EDO)
ANALISIS DE SOLICITUD PARA SUSTITUCION DE OBRA COMO APORTACION: PAV. AV. NICOLAS TAMARAL.

* EXPEDIENTE UNITARIO AV. FORJADORES (PAGO EN ESPECIE GOB MUIN})

Wil ASUNTOS GENERALES

Ix CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente
acta.

Punto Dos. Instalaciéon del Quérum Legal. Se determina que existe quorum legal para la
celebracion de la reunion.

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.
Punto Cuatro. Designacién de un Moderador. Se designa como moderador al Ing. Fernando

Quintero Rocha.
Punto Cinco. Informes de Trabajo

/S
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AV. LEONA VICARIO PAV. CADENAMIENTO 0+696 AL 0+881.7 — EN PROCESO

El coordinador de obras presenta el informe con el formato habitual de avances de la obra. Se
informa que se tiene programado el acto de apertura de propuestas para el suministro de concreto
el dia viernes 21 de febrero.

PROYECTO AEROPUERTO - FONATUR SJC — EN PROCESO
Se informa a los integrantes que FONATUR entrego oficio dando su visto bueno al proyecto, solo
indicando dos observaciones al mismo.

PROGRAMA HABITAT 2013
El coordinador de obras presenta los informes con el formato habitual de avances de las obras

correspondientes al programa.

PROGRAMA SECTUR 2013

El coordinador de obras presenta los informes con el formato habitual de avances de las obras
correspondientes al programa y se informa que aUn no es entregada la informacion solicitada por
oficio.

ACUERDO:
$0-250-1 Se acuerda que los informes de avances correspondientes a las obras
del Programa Sectur 2013 sean analizados y coordinados en conjunto con el
residente de SEPUIE y la supervisién externa del Fideicomiso. Se programa junta
técnica para el dia jueves 20 de febrero a las 10:00 hrs.

PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES SCT: RIU — CORONA, ENTRONQUE TAMARAL.
Se informa que se llev6 a cabo el acto de fallo el dia viernes 14 de febrero y se dara seguimiento
al proceso de firma del contrato.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS: ACUERDOS VIVOS.

EXPEDIENTE UNITARIO PIV (PAGO EN ESPECIE GOB, EDO.)
ANALISIS DE SOLICITUD PARA SUSTITUCION DE OBRA COMO APORTACION: PAV. AV. NICOLAS TAMARAL

Se llevo a cabo junta técnica con el Secretario de SEPUIE para la presentacién de la calle completa
(vehiculos particulares, transporte publico, vehiculos no motorizados, movilidad universal, peatén)
propuesta por parte de la junta técnica. Y se planteé otra reunién con el propdsito de dar a conocer
las obras prioritarias del municipio al secretario de la SEPUI.

Punto Siete. ASUNTOS GENERALES

Punto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente
reunion siendo las 11:11 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

Gobierno Estatal
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Propietario

Miguel Angel Hernandez Vicent.
Suplente

Fernando Patifio Romero

Propietario

Ing. Salvador Pérez Ramirez
Suplente

Reginaldo Silva Martinez

Congreso del Estado

Propietario

Victor Ernesto Ibarra Montoya
Suplente

Alberto Trevifio Angulo

Contraloria General del Estado
Propietario

Maritza Mufioz Vargas
Suplente

Alejandro Carillo Reyes

Gobierno Municipal

Propietario
Manuel Rangel Valdez

Suplente

Oswaldo Murillo Martinez éx/
Propietario

Julio Cesar Castro Pérez

Suplente

Victor Manuel Ortegén Géngora —
Propietario \

Ing. Alejandro Rosas Cariedo 1
Suplente \ ///’
Ing. Raul Leal Chavarin

Propietario ,

Arq. Roberto Flores Rivera \
Suplente

Ing. J. Salvador Beltran Cota

Consejo Coordinador de Los Cabos

Propietario

Julio Cesar Castillo Gémez
Suplente

Fabian Cervantes Tovar

Propietario

Minuta #251 — 18 de febrero de 2014.



Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 251

Francisco Parra Carriedo
Suplente
Jorge Carrera Tovar

Propietario

Sra. Hilda Arras Rueda
Suplente

Lic. Joaquin Tello Meneses
Propietario

Jorge Tinoco Uscanga
Suplente

Sergio Adler Przasnyski

CANACINTRA

Propietario

C. Sebastian Alvarez Martinez
Suplente

Ing. Emilio Costich Lopez

Colegio de Arquitectos

Propietario [

Arg. Hugo Espinosa Garcia / —
Suplente .
Arq. Eugenio Sandoval Andrade 2

Colegio de Ingenieros

Propietario /] .

Ing. Fernando Quintero Rocha

Suplente <

Ing. Juan Andrés Flores Gonzalez

Asociacion de Hoteles
Propietario

Gonzalo Franyutti de la Parra

Suplente
Ruben Sanchez Lizarraga —

ITES
Propietario

Lic. Adalberto Pérez Pérez
Suplente

Arq. Luis Rodrigo Guzman

IMPLAN \

Propietario \

Arq. Horacio Gonzalez N
Suplente \

Arq. José Luis Cortes A

OOMSAPAS /UJ N\
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Propietario

Ing. José Manuel Curiel Castro
Suplente / ﬁ

Ing. Héctor Gabarain Cesefia

CONTRALORIA MUNICIPAL 2 O
Propietario

Lic. Alejandro Arechiga de la P.
Suplente
Jorge Hugo Aguilar

Minuta #251 — 18 de febrero de 2014. 5



