Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 253

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California
Sur. siendo las 09:15 horas del dia 04 de marzo de 2014, en las oficinas del Fideicomiso,
se llevé a cabo la DUCENTESIMA QUINCUAGESIMA TERCERA REUNION DEL
SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los
Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA.
I. LISTA DE ASISTENCIA
" INS TALACION DEL QUARUM.
I, APROBACION DEL ORDEN DEL Dia.
[\ DESIGNACION DE UM MODERADOR
. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR = FIRMA
Wi INFORMES DE TRABAJO. 09:00 40min

A) AV.LEONA VICARIO - PAV. CADENAMIENTO 0+695 AL 0+881.7 (FOIS)
Coominadar de Obras

B} PROY. AEROPUERTO — FONATUR EN SAN JOSE DEL CABO (FOIS)
Coordinador de Obras

1) MALVARROSA

2] WALMART

3) AMP. BAHIAS VUELTA 1ZQ. (SORIANA)

4} AMP. BAHIAS VUELTA IZQ. (COBACH)
C} PROGRAMA HABITAT 2013
Gabierno Municipal

D) PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTS SCT: RIU - CORONA, ENTRONQUE TAMARAL.
Coordinador de Obras

Wil

SEGUIMIENTC DE ACUERDOS 09:40 / 15min
. RELINION DE TRABAJO EMPATE DE ACCIONES 2014

¥ ACUERDOS VIVOS:

+ ACCESOS A TERRENOS DE INMOBILIARIA — PIV

+ EXPEDIENTE UNITARIO PIV (PAGO EN ESPECIE GOB. EDO )
ANALISIS DE SOLICITUD PARA SUSTITUCION DE OBRA COMO APORTACION: PAV. AV. NICOLAS TAMARAL.
« EXPEDIENTE UNITARIO AV. FORJADORES (PAGO EN ESPECIE GOB. MUN)

will ASLINTOS GENERALES

Oficio a la Secretania de Fianzas del Gobierno del Estado,
Seguimients acuerdo Comité Técnico: CT-181113-11 “Invitacion a les diputados locales ante el Congreso del Estada

X CLALSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente
acta.

Punto Dos. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe quorum legal para la
celebracién de la reunion.

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Designacién de un Moderador. Se designa como moderador al Ing. Fernando

Quintero Rocha.
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Punto Cinco. Informes de Trabajo



Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 253

El presidente del Subcomité de Obras le da la bienvenida al Secretario de SEPUIE del Gobierno del Estado,
y el coordinador de obras le expone la necesidad de contar con la informacion referente a las obras dentro
del Programa Sectur 2013 con el fin de poder dar seguimiento en los informes semanales de avances que
se presentan a los integrantes del subcomité para el seguimiento del desarrollo de las obras.

Se le presenta el listado que contiene detallados los pendientes que se requieren solventar y el Secretario
de SEPUIE hace entrega de la documentacioén requerida en el mismo. Se llevara a cabo un recorrido fisico
con integrantes del subcomité y representantes de SEPUIE para la revisién en campo de los detalles en obra
que se requieren atender.

ACUERDO:
S$0-253-1 Se acuerda llevar a cabo una junta técnica para la revision de la documentacién
recibida por parte de SEPUIE correspondiente a las obras del Programa Sectur 2013.

AV. LEONA VICARIO PAV. CADENAMIENTO 0+696 AL 0+881.7 - EN PROCESO
El coordinador de obras presenta el informe con el formato habitual de avances de la obra. Se presentara en
proxima reunion el resultado de las observaciones hechas al informe con respecto al muro de contencion.

PROYECTO AEROPUERTO - FONATUR SJC — EN PROCESO

Se le presenta al Secretario de SEPUIE del Gobierno del Estado el proyecto definitivo que se tiene para
desarrollar, mismo que ya cuenta con el visto bueno de las autoridades involucradas. Se solicitara a la unidad
licitadora el proceso de licitacion correspondiente a Ia ejecucién de la obra civil.

PROGRAMA HABITAT 2013

El coordinador de obras presenta los informes con el formato habitual de avances de las obras
correspondientes al programa. Se le enviara un oficio de apercibimiento la supervisién en relacién a la pintura
de sefializacion.

PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES SCT: RIU - CORONA, ENTRONQUE TAMARAL.
Se informa que se encuentra en proceso de firma los contratos y los anticipos correspondientes a la
elaboracion de los proyectos ejecutivos.

ACUERDO:
80-253-2 Se acuerda llevar a cabo una junta técnica con los proyectistas para la
coordinacién del inicio de los trabajos correspondientes a los proyectos ejecutivos de los
puentes RIU — CORONA, TAMARAL — PITAHAYA.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS: ACUERDOS VIVOS.
EXPEDIENTE UNITARIO PIV (PAGO EN ESPECIE GOB EDO.)

ANALISIS DE SOLICITUD PARA SUSTITUCION DE OBRA COMO APORTACION: PAV. AV, NICOLAS TAMARAL

El Secretario de SEPUIE informa a los integrantes que considera viable la inclusién de la ciclo via en la obra,
por lo que requiere se lleven a cabo cuanto antes las modificaciones al proyecto ejecutivo.

ACUERDO:
S0-253-3 Se acuerda llevar a cabo una junta técnica en conjunto con los representantes
de SEPUIE para la revisién y entrega de las modificaciones al proyecto que incluya la
ciclo via.
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 253

ACUERDO:
S50-253-4 Se acuerda presentar ante el subcomité de administracion y finanzas la
solicitud de que sea tomada como aportacién en especie a este Fidecomiso la obra de
pavimentacion de la Av. Nicolas Tamaral en CSL en sustitucién de la obra del PIV
Rosarito — Libramiento en SJC; para su aprobacion y en su caso llevar para autorizacién
ante el Comité Técnico.

Punto Siete. ASUNTOS GENERALES

OFICIO A LA SECRETARIA DE FIANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
El administrador informa a los integrantes del subcomité de obras que en seguimiento a los acuerdos tomados
en la reunién del subcomité de administracion y finanzas No. 91, se pone a consideracién de la mesa el
enviar al Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado un oficio solicitando una audiencia para tratar el
tema de las aportaciones pendientes al Fideicomiso, reunién a la que asistira la comisién designada para el
caso.
ACUERDO:

S0-253-5 Se acuerda enviar al Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado un oficio

solicitando una audiencia para tratar el tema de las aportaciones pendientes al

Fideicomiso, mismo que se enviard a los integrantes del Fideicomiso para sus

comentarios.

SEGUIMIENTO ACUERDO COMITE TECNICO.

En seguimiento al acuerdo tomado en la reunién No. 21 del Comité Técnico celebrada el dia 19 de noviembre
del 2013 "CT-191113-11 Se acuerda por mayoria que los subcomités invitaran a los diputados locales ante
el Congreso del Estado para plantearles la necesidad de encontrar vias adicionales para incrementar los
recursos fiscales que nutren al patrimonio del Fideicomiso; que se traduzcan, en caso necesario, en
modificaciones o adecuaciones al marco legal”.

ACUERDO:
S0-253-6 Se acuerda iniciar con el proceso de invitacion a los Diputados locales ante al
Congreso del Estado a que asistan a una reunién con los integrantes de este Fideicomiso
con el fin de plantearles la necesidad de encontrar vias adicionales para incrementar los
recursos fiscales que nutren al patrimonio del Fideicomiso; que se traduzcan, en ¢aso
necesario, en modificaciones o adecuaciones al marco legal.

Punto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunién siendo
las 11:40 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

Gobierno Estatal

Propietario

Miguel Angel Hernandez Vicent.
Suplente

Fernando Patifio Romero

Propietario

Ing. Salvador Pérez Ramirez
Suplente

Reginaldo Silva Martinez

Congreso del Estado
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 253

Propietario

Victor Ernesto Ibarra Montoya
Suplente

Alberto Trevifio Angulo

Contraloria General del Estado
Propietario

Maritza Munoz Vargas

Suplente

Alejandro Carillo Reyes

Gobierno Municipal
Propietario

Manuel Rangel Valdez
Suplente

Oswaldo Murillo Martinez

Propietario

Julio Cesar Castro Pérez
Suplente

Victor Manuel Ortegon Géngora 4

Propietario
Ing. Alejandro Rosas Cafiedo

Suplente W
Ing. Raul Leal Chavarin

Propietario 1/

Arqg. Roberto Flores Rivera

Suplente
Ing. J. Salvador Beltran Cota

Consejo Coordinador de Los Cabos
Propietario

Julio Cesar Castillo Gomez

Suplente

Fabian Cervantes Tovar

Propietario

Francisco Parra Carriedo
Suplente

Jorge Carrera Tovar

Propietario Bttt S

Sra. Hilda Arras Rueda
Suplente

Lic. Joaquin Tello Meneses
Propietario

Jorge Tinoco Uscanga
Suplente

TE
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 253

Sergio Adler Przasnyski

CANACINTRA

Propietario

C. Sebastian Alvarez Martinez
Suplente

ing. Emilio Costich Lopez

Colegio de Arquitectos
Propietario

Arg. Hugo Espinosa Garcia
Suplente

Arq. Eugenio Sandoval Andrade

Colegio de Ingenieros
Propietario

Ing. Fernando Quintero Rocha
Suplente
Ing. Juan Andrés Flores Gonzalez

Asociacion de Hoteles
Propietario

Gonzalo Franyutti de la Parra
Suplente

Ruben Sanchez Lizarraga

ITES

Propietario

Lic. Adalberto Pérez Perez
Suplente

Ing. Sergio E. Mendoza Ruiz

IMPLAN

Propietario

Arq. Horacio Gonzalez
Suplente

Arqg. José Luis Cortes

OOMSAPAS

Propietario

Ing. José Manuel Curiel Castro
Suplente

Ing. Héctor Gabarain Cesefia

CONTRALORIA MUNICIPAL
Propietario

Lic. Alejandro Arechiga de la P.
Suplente

Jorge Hugo Aguilar
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