Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 254

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California
Sur, siendo las 09:15 horas del dia 11 de marzo de 2014, en las oficinas del Fideicomiso,
se llevo a cabo la DUCENTESIMA QUINCUAGESIMA CUARTA REUNION DEL
SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los
Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DiA,
| LISTA DE ASISTENCIA
1 INSTALACION DEL GUARUM
i APROBACION DEL ORDEN DEL Dia.
I DESIGNACION DE UN MODERADOR,
% COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR - FIRMA.
vl INFORMES DE TRABAJO 09:00 40min

A)  AV. LEONA VICARIO - PAV. CADENAMIENTO 0+696 AL 0+881.7 (FOIS)
Coordinador de Obras

B) PROGRAMA HABITAT 2013
Gobierno Municipal

C) PROGRAMA SECTUR 2013
Gobiemo del Estado,
. Regeneracion Urbana CSL - Calle Migusl Hidalgo
Il Regeneracién Urbana SJC — 3ra. Fase Centro Histonco

D) PROY. AEROPUERTO - FONATUR EN SAN JOSE DEL CABO (FOIS)
Coordinador de Obras
1) MALVARROISA
2) WALMART
3) AMP BAHIAS VUELTA IZQ, (SORIANA)
4) AMP. BAHIAS VUELTA 170 (COBACH)

E} PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTS SCT: RIU = CORONA, ENTRONQUE TAMARAL.
Coordinador de Obras

Wil SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 09:40 / 15min,
- REUNION DE TRABAJO EMPATE DE AGCIONES 2014
. SEGUIMIENTO ACUERDO COMITE TECNICO = INVITACION A DIPUTADOS LOCALES,
*  ACUER WOS

= ACCESOS A TERRENOS DE INMOBILIARIA - PIV

* EXFEDIENTE UNITARIO PIV (PAGO EN ESPECIE GOB. EDO))
ANALISIS DE SOLICITUD PARA SUSTITUCION DE OBRA COMO APORTACION: PAV. AV. NICOLAS TAMARAL.

= EXPEDIENTE UNITARIO AV. FORJADORES (PAGO EN ESPECIE GOB. MUN)

WL ASUNTOS GENFRALES

1X CLALUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte de Ia presente
acta.

Punto Dos. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la
celebracion de la reunion.

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Designacién de un Moderador. Se designa como moderador al Ing. Fernando
Quintero Rocha.

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 254

AV. LEONA VICARIO PAV. CADENAMIENTO 0+696 AL 0+881.7 — EN PROCESO
El coordinador de obras presenta el informe con el formato habitual de avances de la obra y el resultado del
calculo estructural con respecto al muro de contencién, mismo que se revisara en campo.

ACUERDO:

S0-254-1 Se acuerda llevar a cabo una junta técnica con los representantes de Transito
Municipal para el analisis de la viabilidad de retiro de las bahias/Islas de estacionamiento
construidas en el tramo 0+696 de la Av. Leona Vicario que se esta pavimentando.

PROGRAMA HABITAT 2013

El coordinador de obras presenta los informes con el formato habitual de avances de las obras
correspondientes al programa informando que se han concluido las obras por lo que ya no se presentaran
reportes fotograficos. Se solicitara la entrega de las actas correspondientes a los finiquitos de los contratos,
mismos que se encuentran en proceso de cierre administrativo.

PROGRAMA SECTUR 2013
El coordinador de obras presenta los informes con el formato habitual de avances de las obras

correspondientes al programa.

ACUERDO:
$0-254-2 Se acuerda llevar a cabo una junta técnica con los representantes SEPUIE
para el analisis de la propuesta por parte del Colegio de arquitectos en relacién al
terminado de guarniciones y banquetas en el area de la zona turistica de Cabo San
Lucas.

PROYECTO AEROPUERTQ - FONATUR SJC — EN PROCESO

El coordinador de obras informa que se entregd copia al Secretario de SEPUIE del proyecto ejecutivo para
SuU conocimiento y posibilidad de ejecucion por parte del Gobierno del Estado. Se dara seguimiento a la
respuesta por parte del Secretario.

PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES SCT: RIU — CORONA, ENTRONQUE TAMARAL.

Se informa que se encuentra en proceso los anticipos correspondientes a la elaboracion de los proyectos
ejecutivos. Asimismo se informa que se tiene programada junta técnica con proyectistas para coordinacion
de los trabajos.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS: ACUERDOS VIVOS.

EXI—"EDIENTF UNITARIO PIV (PAGD EN ESPECIE GOB. EDO )
ANALISIS DE SOLICITUD PARA SUSTITUCION DE OBRA COMO APORTACION: PAV. AV. NICOLAS TAMARAL

Se presentara ante el subcomité de administracion y finanzas la solicitud de que sea tomada
como aportacién en especie a este Fidecomiso la obra de pavimentacién de la Av. Nicolas
Tamaral en CSL en sustitucién de la obra del PIV Rosarito — Libramiento en SJC; para su |
aprobacién y en su caso llevar para autorizacion ante el Comité Técnico.

Punto Siete. ASUNTOS GENERALES

Minuta #254 - 11 de marzo de 2014, 2




Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 254

SEGUIMIENTO ACUERDO COMITE TECNICO.

En seguimiento al acuerde tomado en la reunién No. 21 del Comité Técnico celebrada el dia 19 de noviembre
del 2013 “CT-191113-11 Se acuerda por mayoria que los subcomités invitaran a los diputados locales ante
el Congreso del Estado para plantearles la necesidad de encontrar vias adicionales para incrementar los
recursos fiscales que nutren al patrimonio del Fideicomiso; que se traduzcan, en caso necesario, en
modificaciones o adecuaciones al marco legal’. Se enviara oficio solicitando audiencia.

Punto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunion siendo
las 11:40 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

Gobierno Estatal

Propietario

Miguel Angel Hernandez Vicent.
Suplente

Fernando Patifio Romero

Propietario

Ing. Salvador Pérez Ramirez
Suplente

Reginaldo Silva Martinez

Congreso del Estado
Propietario

Victor Ernesto Ibarra Montoya
Suplente

Alberto Trevifio Angulo

Contraloria General del Estado
Propietario

Maritza Mufioz Vargas

Suplente

Alejandro Carillo Reyes

Gobierno Municipal

Propietario

Manuel Rangel Valdez

Suplente

Oswaldo Murillo Martinez

Propietario

Julio Cesar Castro Pérez

Suplente

Victor Manuel Ortegon Géngora (\\

Propietario ‘

Ing. Alejandro Rosas Cariedo /l/)

Suplente ,k/ '

Ing. Raul Leal Chavarin z /
7
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Propietario

Arg. Roberto Flores Rivera
Suplente
Ing. J. Salvador Beltran Cota

Consejo Coordinador de Los Cabos
Propietario

Julio Cesar Castillo Gémez
Suplente

Fabian Cervantes Tovar

Propietario

Francisco Parra Carriedo l‘L
Suplente AN
Jorge Carrera Tovar e

Propietario

Sra. Hilda Arras Rueda
Suplente

Lic. Joaquin Tello Meneses
Propietario

Jorge Tinoco Uscanga
Suplente
Sergio Adler Przasnyski

CANACINTRA
Propietario

C. Sebastian Alvarez Martinez
Suplente
Ing. Emilio Costich Lopez

Colegio de Arquitectos
Propietario J

Arg. Hugo Espinosa Garcia |Ir 1 ¢

Suplente -
Arq. Eugenio Sandoval Andrade > Ma g\/\/\/\ﬂ"‘ =

Colegio de Ingenieros \ J J
Propietario

Ing. Fernando Quintero Rocha
Suplente
Ing. Juan Andrés Flores Gonzalez —

Asociacién de Hoteles }

Propietario

Gonzalo Franyutti de la Parra
Suplente

Ruben Sanchez Lizarraga

ITES
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 254

Propietario

Lic. Adalberto Pérez Pérez
Suplente

Ing. Sergio E. Mendoza Ruiz

IMPLAN
Propietario

Arq. Horacio Gonzalez
Suplente
Arg. José Luis Cortes

OOMSAPAS
Propietario :

Ing. José Manuel Curiel Castro N
Suplente \

Ing. Héctor Gabarain Cesefia 7 SR 5
CONTRALORIA MUNICIPAL ' \

Propietario

Lic. Alejandro Arechiga de la P.
Suplente
Jorge Hugo Aguilar

Minuta #254 — 1] de marzo de 2014, 5




