Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 255

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California
Sur, siendo las 09:15 horas del dia 18 de marzo de 2014, en las oficinas del Fide_icomiso,
se llevé a cabo la DUCENTESIMA QUINCUAGESIMA QUINTA REUNION DEL
SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los
Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL Dia.
| LISTA DE ASISTENCIA.
11 INSTALACION DEL QUORUM
il APROBACION DEL ORDEN DEL DiA.
Y DESIGNACION DE UN MODERADOR.
v COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR = FIRMA,
VI INFORMES DE TRABAJO 09:00 40min

A) AV.LEONA VICARIO - PAV. CADENAMIENTO 0+596 AL 0+881.7 (FOIS)
Coordinador de Obras

B} PROGRAMA HABITAT 2013
Gobiermno Municipal
C) PROGRAMA SECTUR 2013
Gobierno del Estado
I Regeneracitn Urbana CSL - Calle Miguel Hidalgo.
Il Regeneracitn Uirbana SJC - 3ra, Fase Centro Historico
D) PROY. AEROPUERTO - FONATUR EN SAN JOSE DEL CABO (FOIS)
Coordinador de Obras
1) MALVARROSA
2} WALMART
3) AMP. BAHIAS VUELTA IZQ. (SORIANA)
4) AMF. BAHIAS VUELTA 120 (COBACH)

E) PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTS SCT: RIU - CORONA, ENTRONQUE TAMARAL.
Coordinador de Obras

wil SEGUIMIENTO DE ACUERDOS, 09:40 / 15min.

. RELNION DE TRABAJO EMPATE DE ACCIONES 2014
. SEGUIMIENTO ACUERDO COMITE TECNICO - INVITACION A DIPUTADOS LOCALES.

¥ ACUERDOS VIVOS:
+ ACCESOS A TERRENOS DE INMOBILIARIA — PIV

* EXPEDIENTE UNITARIO PIV {PAGO EN ESPECIE GOB EDO))
ANALISIS DE SOLICITUD PARA SUSTITUCION DE OBRA COMO APORTACION: PAV. AV. NICOLAS TAMARAL.

* EXPEDIENTE UNITARIO AV. FORJADORES (PAGO EN ESPECIE GOB. MUN)

Wil ASUNTOS GENERALES

1% CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente
acta.

Punto Dos. Instalacién del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la
celebracién de la reunion.

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Designacién de un Moderador. Se designa como moderador al Ing. Andrés Flores
Gonzales.

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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AV. LEONA VICARIO PAV. CADENAMIENTO 0+696 AL 0+881.7 - EN PROCESO

El coordinador de obras presenta el informe con el formato habitual de avances de la obra. Se informa que
se llevo a cabo recorrido y junta técnica con participacién de transito municipal para el andlisis de las bahias
de estacionamiento, mismo que determino que son necesarias para evitar excesos de velocidad y proteger
al peatén.

PROGRAMA HABITAT 2013
El coordinador de obras informa que se encuentran en proceso de cierre administrativo los contratos. Se
solicitara entrega de actas correspondientes de finiquitos en cuanto tengan la informacién.

PROGRAMA SECTUR 2013

El coordinador de obras presenta los informes con el formato habitual de avances de las obras
correspondientes al programa. Asimismo el representante de SEPUIE presenta el precio unitario
correspondiente al acabado en guarniciones y banquetas, mismo que fue solicitado en junta técnica.

ACUERDO:
S0-255-1 Se acuerda llevar a cabo una junta técnica con los representantes SEPUIE
para el andlisis de la propuesta de precio unitario en relacién al terminado de guarniciones
y banquetas en el area de la zona turistica de Cabo San Lucas.

PROYECTO AEROPUERTO — FONATUR SJC — EN PROCESO
Se dara seguimiento a la respuesta por parte del Secretario para la posibilidad de ejecucion por parte del
Gobierno del Estado.

PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES SCT: RIU — CORONA, ENTRONQUE TAMARAL.
Se informa que se entregaron los anticipos correspondientes a la elaboracion de los proyectos ejecutivos.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS: ACUERDOS VIVOS.

EXPEDIENTE UNITARIO PIV (PAGO EN ESPECIE GOB. EDO.)

ANALISIS DE SOLICITUD PARA SUSTITUCION DE OBRA COMO APORTACION: PAV. AV. NICOLAS TAMARAL

Se presentara ante el subcomité de administracién y finanzas la solicitud de que sea tomada
como aportacion en especie a este Fidecomiso la obra de pavimentacion de la Av. Nicolas
Tamaral en CSL en sustitucién de la obra del PIV Rosarito — Libramiento en SJC: para su
aprobacion y en su caso llevar para autorizacion ante el Comité Técnico.

Punto Siete. ASUNTOS GENERALES

SEGUIMIENTO ACUERDO COMITE TECNICO.

En seguimiento al acuerdo tomado en la reunién No. 21 del Comité Técnico celebrada el dia 19 de noviembre
del 2013 “CT-191113-11 Se acuerda por mayoria que los subcomités invitaran a los diputados locales ante
el Congreso del Estado para plantearles la necesidad de encontrar vias adicionales para incrementar los
recursos fiscales que nutren al patrimonio del Fideicomiso; que se traduzcan, en caso necesario, en
modificaciones o adecuaciones al marco legal”. Se enviara oficie solicitando audiencia.

Punto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunion siendo

las 10:20 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.
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Gobierno Estatal

Propietario /U\;,..a
Miguel Angel Hernandez Vicent. E=s

Suplente /

Fernando Patifio Romero

Propietario

Ing. Salvador Pérez Ramirez
Suplente

Reginaldo Silva Martinez

Congreso del Estado
Propietario

Victor Ernesto Ibarra Montoya
Suplente
Alberto Trevifio Angulo

Contraloria General del Estado
Propietario

Maritza Mufioz Vargas

Suplente

Alejandro Carillo Reyes

Gobierno Municipal
Propietario

Manuel Rangel Valdez
Suplente

Oswaldo Murillo Martinez

Propietario
Julio Cesar Castro Pérez
Suplente

Victor Manuel Ortegén Géngora ‘\

Propietario

Ing. Alejandro Rosas Caredo

Suplente W
Ing. Raul Leal Chavarin

Propietario M’

Arq. Roberto Flores Rivera )
Suplente
Ing. J. Salvador Beltran Cota

Consejo Coordinador de Los Cabos
Propietario

Julio Cesar Castillo Gomez

Suplente
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Fabian Cervantes Tovar

Propietario

Francisco Parra Carriedo
Suplente

Jorge Carrera Tovar

Propietario

Sra. Hilda Arras Rueda
Suplente

Lic. Joaquin Tello Meneses
Propietario

Jorge Tinoco Uscanga
Suplente

Sergio Adler Przasnyski

CANACINTRA

Propietario

C. Sebastian Alvarez Martinez
Suplente

Ing. Emilic Costich Lopez

Colegio de Arquitectos
Propietario

Arg. Hugo Espinosa Garcia
Suplente

Arq. Eugenio Sandoval Andrade

Colegio de Ingenieros
Propietario

Ing. Fernando Quintero Rocha
Suplente

Ing. Juan Andrés Flores Gonzalez

Asociacion de Hoteles
Propietario

Gonzalo Franyutti de la Parra
Suplente

Ruben Sanchez Lizarraga

ITES

Propietario

Lic. Adalberto Pérez Pérez
Suplente

Ing. Sergio E. Mendoza Ruiz

IMPLAN

Propietario

Arq. Horacio Gonzalez
Suplente
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Arq. José Luis Cortes

OOMSAPAS
Propietario

Ing. José Manuel Curiel Castro %j;
Suplente '
Ing. Héctor Gabarain Cesefa

CONTRALORIA MUNICIPAL
Propietario

Lic. Alejandro Arechiga de la P. / /
Suplente
Jorge Hugo Aguilar 77
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