Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 260

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja
California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 06 de mayo de 2014, en las oficinas del
Fideicomiso, se llevd a cabo la DUCENTESIMA SEXAGESIMA REUNION DEL
SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los
Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA
[ LISTA DE ASISTENCIA

. INSTALACION DEL QUORUM.
1. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

V. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR - FIRMA.

V. INFORMES DE TRABAJO. 09:00 30min

A} PROGRAMA SECTUR 2013
Gobierno del Estado. L
|. Regeneracion Urbana Zona turistica CSL
Il. Regeneracion Urbana SJC — 3ra. Fase Centro Historico.

PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES: RIU - CORONA, ENTRONQUE TAMARAL.
Coordinador de Obras

C) PROY. AEROPUERTO - FONATUR EN SAN JOSE DEL CABO (FOIS)
Coordinador de QObras
1) MALVARROSA
2) WALMART
3) AMP. BAHIAS VUELTA 12Q. (SORIANA)
4) AMP. BAHIAS VUELTA IZQ. (COBACH

D) AV.LEONA VICARIO - PAV. CADENAMIENTO 0+686 AL 0+881.7 (FOIS)
Coordinador de Obras

F) PROGRAMA HABITAT 2013
Gobiemo Municipal

'8 SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. 09:40 / 15min,

. CARTERA DE OBRAS FOIS - ENTREGA DE OBRAS PRIORITARIAS A SEPUIE
- REGLAMENTO DE OPERACION DEL FIDEICOMISO — REVISION POR INCONSISTENCIAS

¥ ACUERDQS VI

» ACCESOS A TERRENCS DE INMOBILIARIA — PIV
« EXPEDIENTE UNITARIO AV, FORJADORES (PAGO EN ESPECIE GOB. MUN)

CORRESPONDENCIA RECIBIDA: OFICIO SECTUR - RECURSOS PROGRAMA SECTUR 2014.

Vil ASUINTOS GENERALES

VIIL CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente
acta. '

Punto Dos. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la
celebracioén de la reunion.

Punto Tres. Aprobacion del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Informes de Trabajo
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 260

PROGRAMA SECTUR 2013

El coordinador de obras presenta los avances de las obras correspondientes al programa e donde se
indican los pendientes que se tienen por parte de SEPUIE. Asimismo se le solicita nuevamente al
representante de SEPUIE su apoyo para la entrega de estimaciones correspondientes.

ACUERDO:

S0-260-1 Se acuerda llevar a cabo una junta técnica para la revision fisica de los
terminados y estampados peatonales en la obra de regeneracién de la zona urbana de
Cabo San Lucas.

PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES SCT: RIU - CORONA, ENTRONQUE TAMARAL.

En proceso a la elaboracion de los proyectos ejecutivos. Se llevé a cabo junta técnica de avances con el
proyectista y representantes de CFE para su opinién técnica en relacién al reubicacién de torres
troncoconicas en el area donde se desarrolla el proyecto.

PROYECTO AEROPUERTO - FONATUR SJC — EN PROCESO

Se sigue en espera por parte de la unidad licitadora el cronograma de fechas para los actos de licitacién
correspondiente asimismo se solicité se atienda la necesidad de aclarar que se ejecutaran trabajos
simultaneos con el fin de lograr avances en la ejecucion y evitar el riesgo de lluvias.

ACUERDO:
$0-260-2 Se acuerda llevar a cabo una junta técnica para trabajar en un cronograma
que permita la ejecucion de la obra en corto plazo y evitar riegos por temporada de
lluvia.

AV. LEONA VICARIO PAV. CADENAMIENTO 0+696 AL 0+881.7
Se informa que la obra se encuentra terminada al 100% y se encuentra en proceso de finiquito.

PROGRAMA HABITAT 2013
Se informa que se encuentra al 100% la entrega de la informacion correspondiente a la terminacion de las
obras.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS: ACUERDOS VIVOS.

CARTERA DE OBRAS
Se envié a los integrantes del Fideicomiso la cartera de obras priorizadas con sus respectivas fichas
técnicas para su conocimiento. Se sigue integrando informacién para presentar formalmente ante SEPUIE.

REGLAMENTO DE OPERACION DEL FIDEICOMISO.

ACUERDO:

$0-260-3 Se acuerda enviar a los integrantes del Fideicomiso el reglamento de
operaciones en archivo word con el fin de que sea revisado, emitan sus comentarios y
sugerencias con respecto a su modificacién por inconsistencias.

S0-260-4 Se acuerda que hasta tener un borrador ﬁ:on avances significantes se
presentara por parte del Administrador del Fideicomiso la propuesta de modificaciones
al reglamento de operaciones
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos
“ S T = A
REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 260

CORRESPONDENCIA RECIBIDA,

Se presenta oficio recibido por parte de SECTUR en relacién a la solicitud de espacio en orden
del dia para presentar la solicitud de aportacién de recursos para el Programa Sectur 2014.

ACUERDO:

$0-260-5 Se acuerda enviar oficio al secretario de SECTUR informando que se acepta
su participacién en la préxima reunion del subcomité de obras para la presentacion de
su solicitud, asimismo se debera solicitar se presente el proyecto ejecutivo de las obras
con el fin de llevar a cabo la revisién correspondiente del mismo.

Punto Siete. ASUNTOS GENERALES

DANO EN VIALIDAD ROSARITO LIBRAMIENTO EN SJC.

El presidente del Subcomité de obras presenta reporte fotografico donde se aprecia un dafio en la obras
de proteccién hidraulica al parecer los darios fueron originados por socavacion de las pasadas aguas
pluviales extraordinarias.

ACUERDO:
S80-260-6 Se acuerda enviar oficio a la Direccién General de obras Publicas
Municipales informando del dafio detectado en Ia vialidad Rosarito — Libramiento
Fonatur en San José del Cabo.

Punto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunién
siendo las 10:41 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

Gobierno Estatal

Propietario

Miguel Angel Hernandez Vicente.
Suplente

Fernando Patific Romero

Propietario :
Ing. Salvador Pérez Ramirez <)
Suplente w
Roberto Lagunes Ramirez e ——

Congreso del Estado
Propietario

Victor Ernesto Ibarra Montoya

Suplente
Alberto Trevifio Angulo

Contraloria General del Estado
Propietario

Maritza Mufioz Vargas

Suplente

Alejandro Carillo Reyes
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 260

Gobierno Municipal

Propietario
Manuel Rangel Valdez
Suplente

Oswaldo Murillo Martinez (/ [/

Propietario

Julio Cesar Castro Pérez
Suplente

Victor Manuel Ortegon Géngora

Propietario

Ing. Alejandro Rosas Carnedo
Suplente

Ing. Raul Leal Chavarin

Propietario /)

Arg. Roberto Flores Rivera >,
Suplente 7 %
Arq. Luis Julian Rodriguez Guajardo /

‘,:"/'
Consejo Coordinador de Los Cabos . u

Propietario

Julio Cesar Castillo Gémez
Suplente

Fabian Cervantes Tovar

Propietario

Francisco Parra Carriedo
Suplente

Jorge Carrera Tovar

Propietario

Sra. Hilda Arras Rueda
Suplente

Lic. Joaquin Tello Meneses
Propietario

Jorge Tinoco Uscanga
Suplente

Sergio Adler Przasnyski

CANACINTRA <
Propietario

C. Sebastian Alvarez Martinez
Suplente
Ing. Emilio Costich Lopez

Colegio de Arguitectos

Propietario

Arg. Hugo Espinosa Garcia
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 260

Suplente
Arq. Eugenio Sandoval Andrade

Colegio de Ingenieros
Propietario

Ing. Heriberto Anaya Castillo
Suplente
Ing. Roger Peralta Castro ;

Renato Silva de Mendoca
Suplente

Asociacion de Hoteles : ;
Propietario -~ "“’C%l

Paloma Pal&cios Dominguez

ITES
Propietario

Lic. Adalberto Pérez Pérez
Suplente
Ing. Sergio E. Mendoza Ruiz

IMPLAN
Propietario

Arq. Horacio Gonzalez
Suplente
Arq. José Luis Cortes

OOMSAPAS
Propietario ,\n

Ing. José Manuel Curiel Castro ‘
Suplente ' .
Ing. Héctor Gabarain Cesefia

CONTRALORIA MUNICIPAL E~F7b—/

Propietario

Lic. Alejandro Arechiga de la P.
Suplente
Jorge Hugo Aguilar
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