Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 264

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja
California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 03 de junio de 2014, en las oficinas del
Fideicomiso, se llevé a cabo la DUCENTESIMA SEXAGESIMA CUARTA REUNION
DEL SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de
Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

L. LISTA DE ASISTENGIA.
1. INSTALACION DEL QUORUM.
1. APROBACION DEL ORDEN DEL DiA.

V. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA.

V. INFORMES DE TRABA.O. 09:00 30min

A} PROGRAMA SECTUR 2013
Gobrerno del Estado.
|.  Regeneracion Urbana Zona turistica CSL
Il.  Regeneracion Urbana SJC — 3ra, Fase Centro Histérico.

B) PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES: RIL - CORONA, ENTRONQUE TAMARAL.
Coordinador de Obvas

C) PROY. AEROPUERTO - FONATUR EN SAN JOSE DEL CABO (FOIS)
Coormdinador de Obras
1) MALVARROSA
2] WALMART
3) AMP BAHIAS VUELTA 1ZQ. (SORIANA)
4] AMP. BAHIAS VUELTA IZQ. (COBACH
VI SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 09:40 / 15min.

CARTERA DE OBRAS FOIS -~ ENTREGA DE OBRAS PRIORITARIAS A SEPUIE
. REGLAMENTO DE OPERACION DEL FIDEICOMISO - REVISION POR INCONSISTENCIAS

¥ ACUERDOS VIVOS:

* ACCESOS A TERRENOS DE INMOBILIARIA — PIV
= EXPEDIENTE UNITARIO AV FORJADORES (PAGO EN ESPECIE GORB MUN)

vil. ASUNTOS GENERALES

Vi CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte de la
presente acta.

Punto Dos. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la
celebracién de la reunion.

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Informes de Trabajo
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 264

PROGRAMA SECTUR 2013

Se presenta como representante de SEPUIE el Ing. Jorge Ayala Le6n a quien los integrantes solicitan
su apoyo para la atencién de los detalles en la calidad de la obra que se tienen en la obra de
Regeneracion de Cabo San Lucas y puedan ser informado en la préxima reunién del subcomité las
acciones que se tomaran para la solucion de los mismos.

El coordinador de obras presenta los avances de las obras correspondientes al programa en donde se
indican los detalles de obra y pendientes que se tienen por parte de SEPUIE.

ACUERDO:
$0-264-1 Se acuerda informar al representante de SEPUIE todas las incidencias
presentadas en las obras dentro del Programa Sectur 2013 para su pleno
conocimiento.

50-264-2 Se acuerda llevar a cabo un recorrido de campa con el representante de
SEPUIE en conjunte con la junta técnica y la supervision externa del Fideicomiso
para la revision fisica de los detalles que la obra presenta.

PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES SCT: RIU - CORONA, ENTRONQUE TAMARAL.

Se presenta oficio entregado a CATASTRO solicitando los deslindes correspondientes para el derecho
de via. Asimismo de informa que el coordinador de obra se entrevisté personalmente con el Director de
CATASTRO mismo que indico que ya se tenia el acercamiento con el proyectista y que se encuentra
turnado al area técnica. Se dara seguimiento puntual al tema.

PROYECTO AEROPUERTO - FONATUR SJC — EN PROCESO

Se informa que derivado de una falla en el sistema compranet a nivel nacional, se reprograman fechas
para actos de licitacion con desfase de una semana. Se presentan nuevas fechas proporcionadas por
la unidad licitadora.

Punto Siete. ASUNTOS GENERALES

Punto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se dafor terminada |la presente reunion
siendo las 10:05 horas, firmando todos los que en ella intervinieron

Gobierno Estatal
Propietario

Miguel Angel Hernandez Vicente. .
Suplente /

Fernando Patifio Romero /

Propietario

Ing. Salvador Pérez Ramirez
Suplente
Roberto Lagunes Ramirez

Congreso del Estado
Propietario

Victor Ernesto Ibarra Montoya
Suplente
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Alberto Trevifio Angulo

Contraloria General del Estado
Propietario

Maritza Mufioz Vargas
Suplente

Alejandro Carillo Reyes

Gobierno Municipal

Propietario A
Manuel Rangel Valdez
Suplente /
Oswaldo Murillo Martinez
7 //
Propietario
Julio Cesar Castro Pérez
Suplente
Victor Manuel Ortegén Géngora
Propietario 0
Ing. Alejandro Rosas Cafedo
Suplente

Ing. Raul Leal Chavarin

Propietario AN A

Propietario

Arq. Roberto Flores Rivera
Suplente %
Arg. Luis Julian Rodriguez Guajardo _ 7

Consejo Coordinador de Los Cabos {

Julio Cesar Castillo Gémez g
Suplente

Fabian Cervantes Tovar

Propietario

Francisco Parra Carriedo
Suplente
Jorge Carrera Tovar

Propietario ‘%7{&4 i § -

Sra. Hilda Arras Rueda
Suplente

Lic. Joaquin Tello Meneses
Propietario

Jorge Tinoco Uscanga
Suplente

Sergio Adler Przasnyski
CANACINTRA
Propietario
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C. Sebastian Alvarez Martinez
Suplente
Ing. Emilio Costich Lopez

Colegio de Arquitectos

Propietario

Arq. Hugo Espinosa Garcia
Suplente

Arg. Eugenio Sandoval Andrade

Colegio de Ingenieros

Propietario

Ing. Heriberto Anaya Castillo
Suplente

Ing. Roger Peralta Castro

Asociacion de Hoteles
Propietario

Renato Silva de Mendoca
Suplente

Paloma Palacios Dominguez

ITES
Propietario et
Lic. Adalberto Pérez Pérez

Suplente ’

Ing. Sergio E. Mendoza Ruiz . /

IMPLAN

Propietario

Arq. Horacio Gonzalez '

Suplente

Arq. José Luis Cortes /
V’ Al

OOMSAPAS /U 1

Propietario

Ing. José Manuel Curiel Castro

Suplente

Ing. Héctor Gabarain Cesefia

CONTRALORIA MUNICIPAL
Propietario // ( )y
Lic. Alejandro Arechiga de la P.
Suplente /
Jorge Hugo Aguilar - MM
= TOVVYTY
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