Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 266

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja
California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 17 de junio de 2014, en las oficinas del
Fideicomiso, se llevo a cabo la DUCENTESIMA SEXAGESIMA SEXTA REUNION
DEL SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de
Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

I LISTA DE ASISTENCIA.
I, INSTALACIAN DEL QUORUM.
1. APROBACION DEL ORDEN DEL DiA.

IV.  COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA.

V. INFORMES DE TRABAJO. 08:00 30min

A) PROGRAMA SECTUR 2013
Gobierno del Estado.
|. Regeneracién Urbana Zona turistica CSL
Il. Regeneracién Urbana SJC — 3ra. Fase Centro Histérico.

B} PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES: RIU - CORONA, ENTRONQUE TAMARAL.
Coordinador de Obras

C) PROY. AEROPUERTO - FONATUR EN SAN JOSE DEL CABO (FOIS)
Coordinador de Obras
1) MALVARROSA
2) WALMART
3} AMP BAHIAS VUELTA 1ZQ {SORIANA)
4} AMP. BAHIAS VUELTA IZQ. (COBACH
VI SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. 09:40 / 15min.

. CARTERA DE OBRAS FOIS = ENTREGA DE OBRAS PRIORITARIAS A SEPUIE
REGLAMENTO DE OPERACION DEL FIDEICOMISO - REVISION POR INCONSISTENCIAS

v ACUERDOS VIVOS:

+ ACCESOS A TERRENOS DE INMORILIARIA — PIV
* EXPEDIENTE UNITARIO AV, FORJADORES (PAGO EN ESPECIE GOB. MUN)

VIL ASUNTOS GENERALES

Vi CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se pasoé la lista de asistencia, la cual forma parte de la
presente acta.

Punto Dos. Instalaciéon del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la
celebracién de la reunién.

Punto Tres. Aprobacion del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Informes de Trabajo
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PROGRAMA SECTUR 2013
El coordinador de obras presenta el seguimiento de los pendientes que se tienen por parte de SEPUIE,
asimismo de presenta reporte fotografico de avances correspondiente al check list con los detalles de

la obra.
ACUERDO:

80-266-1 Se acuerda informar por oficio al residente de SEPUIE la decisién del
subcomité de obras con respecto al rechazo de la propuesta de barandal que se
colocara sobre los muros de mamposteria que limitan las banquetas y que a su vez
le ordene al contratista que cumpla con las especificaciones del barandal marcadas
en planos y muestra sefialada, con respecto al cumulo de anomalias que aun no se
han subsanado en la obra de Regeneracion de la zona turistica de Cabo San Lucas.

PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES SCT: RIU —= CORONA, ENTRONQUE TAMARAL.
Se presentan los deslindes catastrales correspondientes al derecho de via de los proyectos a desarrollar
asi como los oficios de SCT correspondientes al visto bueno de los anteproyectos.

PROYECTO AEROPUERTO - FONATUR SJC - EN PROCESO
Se presenta avances correspondientes al proceso de licitaciéon de los trabajos. Se tiene programado
acto de fallo para el dia 19 de junio de presente.

ACUERDO:
S80-266-2 Se acuerda analizar los precios presentados en las propuestas de
licitacion con el fin de hacer un comparativo en los costos de proyecta por las
diferencia entre el techo financiero autorizado y los montos derivados de la licitacion.

Punto Siete. ASUNTOS GENERALES

ACUERDO:
S0-266-3 Se acuerda enviar un oficio al Delegado de Cabo San Lucas solicitando
su intervencion para la atencién permanente de riego de la jardineria en el camellén
de la Av. Leona Vicario en Cabo San Lucas.

Punto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunién
siendo las 10:27 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

Gobierno Estatal
Propietario

Miguel Angel Hernandez Vicente.
Suplente

Fernando Patifio Romero

Propietario

Ing. Salvador Pérez Ramirez
Suplente

Roberto Lagunes Ramirez

Congreso del Estado
Propietario

Victor Ernesto Ibarra Montoya
Suplente
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Alberto Trevifio Angulo

Contraloria General del Estado
Propietario

Maritza Mufioz Vargas

Suplente

Alejandro Carillo Reyes

Gobierno Municipal
Propietario

Manuel Rangel Valdez
Suplente

Oswaldo Murillo Martinez

Propietario S
Julio Cesar Castro Pérez |
Suplente U

Victor Manuel Ortegén Géngora

Propietario \/l
Ing. Alejandro Rosas Cafiedo

Suplente 7
Ing. Raul Leal Chavarin /

Propietario / Y

Arg. Roberto Flores Rivera Az
Suplente ' /
Arq. Luis Julian Rodriguez Guajardo o

Z
Consejo Coordinador de Los Cabos |
Propietario [

Julio Cesar Castillo Gémez V4
Suplente

Fabian Cervantes Tovar

Propietario
Francisco Parra Carriedo
Suplente

Jorge Carrera Tovar

Propietario

Sra. Hilda Arras Rueda
Suplente

Lic. Joaquin Tello Meneses
Propietario

Jorge Tinoco Uscanga
Suplente

Sergio Adler Przasnyski
CANACINTRA
Propietario
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C. Sebastian Alvarez Martinez
Suplente
Ing. Emilio Costich Lopez

Colegio de Arquitectos

Propietario {'*

Arq. Hugo Espinosa Garcia - I

Suplente o l ';{‘7&4{)563_;’
Arq. Eugenio Sandoval Andrade -

Propietario

Ing. Heriberto Anaya Castillo
Suplente

Ing. Octavio Silva Angulo

] _
Colegio de Ingenieros ; / /

Asociacion de Hoteles
Propietario

Renato Silva de Mendoca
Suplente

Paloma Palacios Dominguez

ITES
Propietario

Lic. Adalberto Pérez Pérez %
Suplente ,
Ing. Sergio E. Mendoza Ruiz /

IMPLAN
Propietario

Arqg. Horacio Gonzalez
Suplente
Arq. José Luis Cortes

OOMSAPAS
Propietario \

Ing. José Manuel Curiel Castro
Suplente K —\1 .

Ing. Héctor Gabarain Ceseiia

|~ =
CONTRALORIA MUNICIPAL -S—%q
Propietario 4 (\
Lic. Alejandro Arechiga de la P.
Suplente
Jorge Hugo Aguilar
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