Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 269

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja
California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 22 de julio de 2014, en las oficinas del
Fideicomiso, se llevd a cabo la DUCENTESIMA SEXAGESIMA NOVENA REUNION
DEL SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de
Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1 LISTA DE ASISTENCIA.
1. INSTALACION DEL QUORUM.
1] APROBACION DEL ORDEN DEL DiA.
IV.  COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR - FIRMA.
V. INFORMES DE TRABAJO. 09:00 30min

Al PROGRAMA SECTUR 2013
Gobierno del Estado,
I Regeneracion Urbana Zona turistica GSL
Il. Regeneracion Urbana SJC — 3ra. Fase Centro Histdrico.

B} PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES: RIU - CORONA, ENTRONGUE TAMARAL .
Coomfinador de Obras

C) PROY. AEROPUERTO - FONATUR EN SAN JOSE DEL CABO (FOIS)
Coordinador de Obras
1) MALVARROSA
2) WALMART
J)AMP. BAHIAS VUELTA 1ZQ. (SORIANA)
4} AMP. BAHIAS VUELTA IZQ. (COBACH

Vi SEGUIMIENTC DE ACUERDQS. 09:30 / 20min.
- CARTERA DE OBRAS FOIS - SEGUIMIENTO OBRAS DE BAJO COSTO — ALTO IMPACO,
. SOLICITUD PROYECTO "Y" EN SJC — PRESENTACION AL SUBCOMITE DE ADMISTRACION ¥ FINANZAS
. REUNION COMITE TECNICO - FECHA PROGRAMADA 28 DE .JULIO DEL PRESENTE

v ACUERDOS VIVDS:

* ACCESOS A TERRENOS DE INMOBILIARIA — PIV
+ EXPEDIENTE UNITARIO AV. FORJADORES (PAGO EN ESPECIE GOB. MUN)
* REGLAMENTC DE OPERACION DEL FIDEICOMISC - REVISION POR INCONSISTENCIAS

VL. ASUNTOS GENERALES

VI CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte de la
presente acta.

Punto Dos. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la
celebracion de la reunion.

Punto Tres. Aprobacion del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Informes de Trabajo
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 269

PROGRAMA SECTUR 2013 _
El Presidente del Subcomité de obras presenta el seguimiento de los pendientes que sé tienen por parte
de SEPUIE, asimismo de presenta reporte fotografico de avances correspondiente al check list con los
detalles de la obra. Se informa que se recibio informacion correspondiente a la asignacion de la obra de
Regeneracion Urbana del Centro Histérico de San José del Cabo asi como las estimaciones de avances

No.1,2,3y4.

ACUERDO:
SO-269-1 Se aprueba traspasar a la cuenta aperturada para tal efecto en la
Secretaria de Finanzas, los remanentes de las aportaciones que autorizé el comite
técnico para financiar la contraparte estatal para el Programa Sectur 2013,
correspondiendo $4'900,000 pesos a la Regeneracion Urbana de la Zona Turistica
de Cabo San Lucas Yy $2'800,000 pesos para la fase | de la 3er Etapa de la
Regeneracion Urbana del Centro de San José del Cabo.

Para poder ejercer estos recursos en el pago de las obras mencionadas, la
Secretaria de Finanzas debera contar con la autorizacion previa del Subcomité de
Obras de las estimaciones correspondientes a cada una de las obras.

PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES SCT: RIU — CORONA, ENTRONQUE TAMARAL.

El representante del Colegio de Arquitectos solicita se lleve a cabo una junta técnica antes de la ya
programada con el proyectista con el fin de solicitar se tomen en consideracion las recomendaciones
que efectuara el colegio de Arquitectos.

ACUERDQO:
§0-269-1 Se acuerda llevar a cabo una junta técnica con el proyectista
correspondiente a los Puentes RIU — CORONA, TAMARAL - PITAAYA a fin de
solicitar se tomen en consideracion las recomendaciones que efectuara el colegio
de Arquitectos.

PROYECTO AEROPUERTO — FONATUR SJC — EN PROCESO
En proceso.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOQOS:

PROYECTO EJECUTIVO “Y”" — SEGUIMIENTO JUNTA TECNICA.
Se presentara ante el Subcomité de Administracién y Finanzas para su conocimiento y en
su caso aprobacion.

Punto Siete. ASUNTOS GENERALES

Punto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunion
siendo las 10:33 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

Gobierno Estatal
Propietario

Miguel Angel Hernandez Vicente.
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 269
Suplente
Fernando Patifio Romero
Propietario
Ing. Salvador Pérez Ramirez
Suplente

Roberto Lagunes Ramirez

Congreso del Estado
Propietario

Victor Ernesto Ibarra Montoya
Suplente

Alberto Trevifio Angulo

Contraloria General del Estado
Propietario

Maritza Mufioz Vargas

Suplente

Alejandro Carillo Reyes

Gobierno Municipal
Propietario

Manuel Rangel Valdez
Suplente
Oswaldo Murillo Martinez //

Propietario C/

Julio Cesar Castro Péerez
Suplente
Victor Manuel Ortegén Goéngora

Propietario

Ing. Alejandro Rosas Caredo
Suplente

Ing. Raul Leal Chavarin

Propietario

Arq. Roberto Flores Rivera
Suplente

Arq. Luis Julian Rodriguez Guajardo

Consejo Coordinador de Los Cabos
Propietario

Julio Cesar Castillo Gémez
Suplente
Fabian Cervantes Tovar

Propietario
Francisco Parra Carriedo
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 269

Suplente

Jorge Carrera Tovar
Propietario G_Z,J_n —
Sra. Hilda Arras Rueda

Suplente /

Lic. Joaquin Tello Meneses
Propietario

Jorge Tinoco Uscanga
Suplente

Sergio Adler Przasnyski

CANACINTRA

Propietario

C. Sebastian Alvarez Martinez
Suplente

Ing. Emilio Costich Lopez

Colegio de Arquitectos
Propietario

Arq. Hugo Espinosa Garcia -
Suplente F&h—_’
Arq. Eugenio Sandoval Andrade

Colegio de Ingenieros
Propietario

Z
Ing. Heriberto Anaya Castillo //
Suplente
Ing. Octavio Silva Angulo /7

Asociacién de Hoteles
Propietario

Renato Silva de Mendoca /
Suplente

Paloma Palacios Dominguez

ITES

Propietario

Lic. Adalberto Pérez Pérez
Suplente

Ing. Sergio E. Mendoza Ruiz

IMPLAN R
Propietario

Arqg. Horacio Gonzalez
Suplente .
Arq. José Luis Cortes /

OOMSAPAS X’j"
Propietario
Ing. José Manuel Curiel Castro
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Suplente

Ing. Héctor Gabarain Cesefia xS\
~J

CONTRALORIA MUNICIPAL
Propietario

Lic. Alejandro Arechiga de la P.
Suplente

Jorge Hugo Aguilar J§4=-b e
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