Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

__—__—h

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 270

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja
California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 05 de agosto de 2014, en las oficinas del
Fideicomiso, se llevé a cabo la DUCENTESIMA SEPTUAGESIMA REUNION DEL
SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los
Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:
ORDEN DEL DIA

I LISTA DE ASISTENCIA.

1. INSTALACION DEL QUORUM.

i APROBACION DEL ORDEN DEL DiA

IV, COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR - FIRMA.

v INFORMES DE TRABAJO. 09:00 20min

A} PROGRAMA SECTUR 2013
Gobiema del Estado.

. Regeneracién Urbana Zona turistica CSL
Il.  Regeneracion Urbana SJC — 3ra. Fase Centro Historico

B) PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES: RIU - CORONA, ENTRONQUE TAMARAL, CSL.
Coordinador de Obras

C) PROY.AEROPUERTO - FONATUR EN SAN JOSE DEL CABO (FOIS)
~oordinador de Obras
1) MALVARROSA
2) WALMART
3JAMP. BAHIAS VUELTA IZQ. (SORIANA)
4) AMP. BAHIAS VUELTA ZQ. {COBACH

D) PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y" EN SAN JOSE DEL CARO (FOIS)
Coordinador de Obras
a} Estudio de soluciones geomeétricas integrales,

vl SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. 09:30 / 20min.

. CARTERA DE OBRAS FOIS — SEGUIMIENTO OBRAS DE BAJO COSTO - ALTO IMPACO.

v ACUERDOS VIVOS:

» ACCESOS A TERRENOS DE INMOBILIARIA ~ PIV
* EXPEDIENTE UNITARIO AV. FORJADORES (PAGO EN ESPECIE GOB. MUN)
= REGLAMENTO DE OPERACION DEL FIDEICOMISO — REVISION POR INCONSISTENCIAS

Vil ASUNTOS GENERALES

Vil CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte de la
presente acta.

Punto Dos. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la
celebracion de la reunion.

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Informes de Trabajo
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PROGRAMA SECTUR 2013

El coordinador de obras presenta el seguimiento de los pendientes que se tienen por parte de SEPUIE,
asimismo de presenta reporte fotografico de avances correspondiente al check list con los detalles de
la obra. Se le solicita apoyo a representante de SEPUIE para atender lo referente a la tuberia dafada
en el centro de SJC.

PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES SCT: RIU — CORONA, ENTRONQUE TAMARAL.
El coordinador de obras informa que se tiene programada cabo una junta técnica con el proyectista a
fin de solicitar se tomen en consideracion las recomendaciones que efectuar el colegio de Arquitectos.

PROYECTO AEROPUERTO - FONATUR SJC - EN PROCESO
El coordinador de obras informa que se por periodo vacacional por parte de la unidad licitadora adn se
encuentra en proceso de licitacion las obras correspondientes.

PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y” EN SAN JOSE DEL CABO - EN PROCESO
El coordinador de obras informa que se encuentra en proceso la integracién la informacion para solicitar
licitacion correspondiente.

Punto Siete. ASUNTOS GENERALES

Punto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunion
siendo las 10:14 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

Gobierno Estatal
Propietario

Miguel Angel Hernandez Vicente.
Suplente

Fernando Patifio Romero

Propietario

Ing. Salvador Pérez Ramirez
Suplente

Roberto Lagunes Ramirez

Congreso del Estado

Propietario

Victor Ernesto Ibarra Montoya
Suplente
Alberto Trevifio Angulo

Contraloria General del Estado
Propietario

Maritza Mufioz Vargas
Suplente
Alejandro Carillo Reyes

Gobierno Municipal

Propietario
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Manuel Rangel Valdez
Suplente
Oswaldo Murillo Martinez —

Propietario

Julio Cesar Castro Pérez
Suplente

Victor Manuel Ortegén Géngora

Propietario l\

Ing. Alejandro Rosas Cafedo
Suplente
Ing. Raul Leal Chavarin

Propietario

/2
Arq. Roberto Flores Rivera

Suplente ;%
Arq. Luis Julian Rodriguez Guajardo :

F

Consejo Coordinador de Los Cabos 1

Propietario

Julio Cesar Castillo Gémez
Suplente

Fabian Cervantes Tovar

Propietario
Francisco Parra Carriedo

Suplente

Jorge Carrera Tovar -
Propietario ,74#’-4 il

Sra. Hilda Arras Rueda
Suplente

Lic. Joaquin Tello Meneses
Propietario

Jorge Tinoco Uscanga
Suplente

Sergio Adler Przasnyski

CANACINTRA ___,
Propietario
C. Sebastian Alvarez Martinez

Suplente
Ing. Emilio Costich Lopez

Colegio de Arquitectos

Propietario
Arg. Hugo Espinosa Garcia

Suplente ; M/
Arq. Eugenio Sandoval Andrade /
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Colegio de Ingenieros

Propietario
Ing. Heriberto Anaya Castillo
Suplente

Ing. Octavio Silva Angulo

Asociacién de Hoteles
Propietario

Renato Silva de Mendoca
Suplente

Paloma Palacios Dominguez

ITES
Propietario

Lic. Adalberto Pérez Pérez
Suplente
Ing. Sergio E. Mendoza Ruiz

IMPLAN
Propietario

Arq. Horacio Gonzalez
Suplente
Arq. José Luis Cortes

OOMSAPAS
Propietario

Ing. José Manuel Curiel Castro ¥
Suplente !
Ing. Héctor Gabarain Cesefa L A

CONTRALORIA MUNICIPAL
Propietario

Lic. Alejandro Arechiga de Ia P.
Suplente
Jorge Hugo Aguilar
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