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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 286

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja
California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 10 de febrero de 2015, en las oficinas gel
Fideicomiso, se llevé a cabo la DUCENTESIMA OCTOGESIMA SEXTA REUNION

DEL SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de
Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA
I LISTA DE ASISTENCIA.

I INSTALACION DEL QUORUM.
1il. APROBACION DEL ORDEN DEL DiA,

V. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR - FIRMA,

v INFORMES DE TRABAJO. 09:00 30min

A) PROGRAMA SECTUR 2013
Gobiemo del Estado.
I. Regeneracién Urbana Zona turistica CSL
Il Regeneracion Urbana SJC = 3ra. Fase Centro Histanco.

B) PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES: RIU - CORONA, ENTRONQUE TAMARAL, CSL. N\
Coordinador de Obras A

C) PROY.AEROPUERTO = FONATUR EN SAN JOSE DEL CABO (FOIS)
Coordinador de Obras
1) MALVARROSA
2) WALMART
3)AMP. BAHIAS VUELTA IZQ (SORIANA)
4) AMP. BAHIAS VUELTA IZQ. (COBACH

D) PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y” EN SAN JOSE DEL CABO (FOIS)
Coordinador de Obras
a) FEstudio de soluciones geométricas integrales.

E) OBRA ANTI EROSION AV. LOS CABOS (CETMAR) CABO SAN LUCAS (FOIS)
Coordinador de Obras

F) OBRA EDIFICIO DE VINCULACION ESCUELA - EMPRESA (ITES LOS CABOS)
Convenio de participacion

VI SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. 09:30 / 20min.

. CARTERA DE OBRAS FOIS - SEGUIMIENTO OBRAS DE BAJO COSTO - ALTO IMPACO.

«  ACUERDOS VIVOS:
- ACCESOS A TERRENOS DE INMOBILIARIA - PIV
« EXPEDIENTE UNITARIO AV. FORJADORES (PAGO EN ESPECIE GOB. MUN)
« EXPEDIENTE UNITARIO AV. NICOLAS TAMARAL (PAGO EN ESPECIE GOB. EDO)
VI ASUNTOS GENERALES
Vil CLAUSURA ﬁ

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso6 la lista de asistencia, la cual forma parte de la
presente acta.

Punto Dos. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe quorum legal para la
celebracién de la reunién.

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

unto Cuatro. Informes de Trabajo
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PROGRAMA SECTUR 2013 ) .
El representante de SEPUIE informa a los integrantes del subcomité de obras que se entregara r

formalmente por oficio la respuesta a la similar entregada con respecto al cierre de las obras dentro del
Programa Sectur.

PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES SCT: RIU - CORONA, ENTRONQUE TAMARAL.
Se tiene programada una junta técnica con el proyectista para la revision de las observaciones a los
proyectos emitidas por la SCT.

PROYECTO AEROPUERTO - FONATUR SJC - EN PROCESO

El coordinador de obras presenta informe de avances correspondiente en donde muestra un avance
global de 89.45% Correspondiente a la vuelta izquierda soriana un 96.30% , 85.92% correspondiente al
crucero malvarrosa ,96.35% a la vuelta izq. COBACH. Y 96.67% al crucero Walmart. Se tiene
reprogramacion de obra por 15 dias siendo la nueva fecha de terminacién de la obra civil el dia 15 de
febrero del presente. Se dio seguimiento a la entrega de los semaforos para instalacién en crucero
teniendo compromiso por parte de contratista de la entrega. Asimismo instalaron en el area trafi- tambos
con el fin de evitar accidentes.

PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y” EN SAN JOSE DEL CABO — EN PROCESO
La unidad licitadora entrego al Fideicomiso la informacién correspondiente los cronogramas para la
licitacion. Se dara seguimiento al horario establecido y se informara a los integrantes.

OBRA DE PROTECCION ANTI EROSION AV. LOS CABOS (CETMAR) EN CSL — EN PROCESO

El coordinador presenta informe con respecto a la sefializacion preventiva y de pasos peatonales,
asimismo se informa que queda pendiente Unicamente a la aplicacion de pintura para la sefializacion de
pasos peatonales.

OBRA EDIFICIO DE VINCULACION ESCUELA - EMPRESA (ITES LOS CABOS)
El coordinador de obras informa que por motivos internos de administracion del ITES Los Cabps Ro se
han podido ejecutar los trabajos programados.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS:

CARTERA DE OBRAS BAJO COSTO - ALTO IMPACTO. Lé/ &

REGENERACION VIAL (BACHEQ) | k

Se informa a los integrantes del Subcomité que se solicité la licitacion de: Suministro de 500 m3 de
asfalto para la Regeneracion Vial (Bacheo y Re-Encarpetado) de la red primaria de Cabo San Lucas y
San Jose Del Cabo, B.C.S. La unidad licitadora entrego al Fideicomiso de la informacion
correspondiente los cronogramas para la licitacion. Se dara seguimiento al horario establecido y se
informara a los integrantes

Punto Siete. ASUNTOS GENERALES
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 286

La Secretaria Técnica informa que se llevo a cabo la reunién con el Secretario de Fi_nanzas del Estado
el dia miércoles 04 de febrero; en donde se comprometio a efectuar las transferencias de los recursos

que se tienen pendientes.

Punto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunion
siendo las 10:20 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

Gobierno Estatal

Propietario 1 /]
Miguel Angel Hernandez Vicent.

Suplente /
Fernando Patifio Romero /M/
Propietario

Ing. Salvador Pérez Ramirez

Suplente

Jorge Ayala Ledn

Congreso del Estado
Propietario

Victor Ernesto |barra Montoya
Suplente

Alberto Trevifio Angulo

Contraloria General del Estado
Propietario

Ismael Penaloza Pineda
Suplente

Alejandro Carillo Reyes

José A. Bianchi Martinez

Gobierno Municipal
Propietario

Manuel Rangel Valdez
Suplente

Oswaldo Murillo Martinez

Propietario

Julio Cesar Castro Pérez
Suplente

Victor Manuel Ortegon Gongora

Propietario

N
Ing. Alejandro Rosas Canedo \ )4
Suplente V
7

Ing. Raul Leal Chavarin

Propietario L
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Arq. Roberto Flores Rivera /
Suplente £
Arq. Luis Julian Rodriguez Guajardo 7.-*’

7

{

Propietario

Julio Cesar Castillo Gémez

Consejo Coordinador de Los Cabos (/ /
Suplente

Fabian Cervantes Tovar

Propietario

Francisco Parra Carriedo
Suplente

Jorge Carrera Tovar

Sra. Hilda Arras Rueda
Suplente

Propietario 4& pl PP

Lic. Joaquin Tello Meneses
Propietario

Jorge Tinoco Uscanga
Suplente
Sergio Adler Przasnyski

CANACINTRA
Propietario

C. Sebastian Alvarez Martinez
Suplente
Ing. Emilio Costich Lopez

Colegio de Arquitectos
Propietario

Arg. Hugo Espinosa Garcia
Suplente
Arq. Eugenio Sandoval Andrade

Colegio de Ingenieros
Propietario —

Ing. Heriberto Anaya Castillo .
Suplente L
Ing. Octavio Silvas Angulo /

Asociaciéon de Hoteles

Propietario

Enrique Montes de Oca T.
Suplente

Paloma Palacios Dominguez

ITES
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Propietario e

Lic. Adalberto Pérez Pérez %/
Suplente .
Ing. Sergio E. Mendoza Ruiz /

V4
IMPLAN i
Propietario

Arq. Horacio Gonzalez
Suplente
Arqg. José Luis Cortes

OOMSAPAS
Propietario

Ing. José Manuel Curiel Castro /i;—\
Suplente / )—«——-._,
Ing. Héctor Gabarain Cesefia

CONTRALORIA MUNICIPAL
Propietario /

Lic. Alejandro Arechiga de la P.
Suplente
Jorge Hugo Aguilar
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