Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos
e i #

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 288

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado c_ie Baja
California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 24 de febrero de 2015, en las oficinas del
Fideicomiso, se llevo a cabo la DUCENTESIMA OCTOGESIMA OCTAVA REUNION

DEL SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de
Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:
ORDEN DEL DIA
I LISTA DE ASISTENCIA.
1l INSTALACION DEL QUORUM.
1] APROBACION DEL ORDEN DEL DiA.

V. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA.

V.  INFORMES DE TRABAJO. 09:00 30min
A) PROGRAMA SECTUR 2013
Gobiemo del Estado.
|. Regeneracion Urbana Zona turistica CSL
Il. Regeneracion Urbana SJC - 3ra, Fase Centro Historica
B) PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES: RIU - CORONA, ENTRONQUE TAMARAL, CSL.
Coordinador de Obras
C) PROY.AEROPUERTO - FONATUR EN SAN JOSE DEL CABO (FOIS)
Coordinador de Obras
1) MALVARROSA
2) WALMART
3)AMP. BAHIAS VUELTA IZQ. (SORIANA)
4) AMP. BAHIAS VUELTA IZQ. (COBACH
D) PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y™ EN SAN JOSE DEL CABO (FOIS)
Coordinador de Obras
a) Estudio de soluciones geométricas integrales.
E) OBRA ANTI EROSION AV. LOS CABOS (CETMAR) CABO SAN LUCAS (FOIS)
Coordinador de Obras
F) OBRA EDIFICIO DE VINCULACION ESCUELA - EMPRESA (ITES LOS CABOS)
Convenio de participacién
VI SEGUIMIENTC DE ACUERDOS 09:30 / 20min.

. CARTERA DE OBRAS FOIS - SEGUIMIENTO OBRAS DE BAJO COSTC - ALTO IMPACO.
v ACUER VIVOS:

« ACCESOS A TERRENOS DE INMOBILIARIA — PIV

« EXPEDIENTE UNITARIO AV. FORJADORES (PAGO EN ESPECIE GOB. MUN)

+ EXPEDIENTE UNITARIO AV. NICOLAS TAMARAL (PAGO EN ESPECIE GOB. EDQO)
vl ASUNTOS GENERALES

VIIL CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte de la
presente acta.

Punto Dos. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe quorum legal para la
celebracién de la reunion.

Punto Tres. Aprobacion del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Informes de Trabajo %
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PROGRAMA SECTUR 2013 _
AUn no se tiene respuesta del oficio de cierre enviado. El representante de SEPUIE informo que se

programara un recorrido con el resiente, supervision y junta técnica para la revision fisica de los
pendientes.

PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES SCT: RIU - CORONA, ENTRONQUE TAMARAL.
Se recibieron por parte del Proyectista las madificaciones de los proyectos solicitadas por SCT. Se
entregaran por oficio a SCT.

PROYECTO AEROPUERTO — FONATUR SJC — EN PROCESO
El coordinador de obras presenta informe del inicio de los trabajos de semaforizacion y sefializacion de
los cruceros; mismos que se encuentran ya en ejecucion.

PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y” EN SAN JOSE DEL CABO - EN PROCESO
Se informa que se llevd a cabo la junta de aclaraciones correspondiente. Se programa 2da. Junta de
aclaraciones para el dia jueves 26 de febrero de las 12:00 hrs.

OBRA DE PROTECCION ANTI EROSION AV. LOS CABOS (CETMAR) EN CSL — EN PROCESO
El coordinador de obras informa que se esta en espera del presupuesto solicitado para la aplicacién de
pintura termo fusionada en el cruce peatonal sobre la av. Los Cabos frente a CETMAR.

OBRA EDIFICIO DE VINCULACION ESCUELA - EMPRESA (ITES LOS CABOS)
Se presenta informe de avances donde se aprecia que se llevo a cabo el descimbrado correspondiente
a la losa. La obra de terminara en tiempo.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS:

CARTERA DE OBRAS BAJO COSTO - ALTO IMPACTO.

REGENERACION VIAL (BACHEQ)

Sap José Del Cabo, B.C.S. Se informa que se llevé a cabo la junta de aclaraciones y se p
proximo acto de apertura de propuestas para el dia jueves 26 de febrero a las 10:00 hrs.

Punto Siete. ASUNTOS GENERALES

P_unto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reupipn
siendo las 09:40 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

OV
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Gobierno Estatal

Propietario

Miguel Angel Hernandez Vicent.
Suplente

Fernando Patifio Romero

Propietario

Ing. Salvador Pérez Ramirez
Suplente

Jorge Ayala Ledn

Congreso del Estado
Propietario

Victor Ernesto Ibarra Montoya
Suplente

Alberto Trevifio Angulo

Contraloria General del Estado
Propietario

Ismael Pefaloza Pineda
Suplente

Alejandro Carillo Reyes
José A. Bianchi Martinez

Gobierno Municipal

Propietario P

Manuel Rangel Valdez

Suplente

Oswaldo Murillo Martinez

Propietario C/ A /
Julio Cesar Castro Pérez v
Suplente ~

Victor Manuel Ortegén Géngora \
Propietario \ / /

Ing. Alejandro Rosas Cariedo
Suplente
Ing. Raul Leal Chavarin

Propietario

Consejo Coordinador de Los Cabos
Propietario

Arqg. Roberto Flores Rivera
Suplente
Arq. Luis Julian Rodriguez Guajardo /

Julio Cesar Castillo Gomez
Suplente \//
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Fabian Cervantes Tovar

Propietario

Francisco Parra Carriedo
Suplente

Jorge Carrera Tovar

Propietario ‘ALA i

Sra. Hilda Arras Rueda

Suplente /
Lic. Joaquin Tello Meneses
Propietario

Jorge Tinoco Uscanga
Suplente

Sergio Adler Przasnyski

CANACINTRA

Propietario

C. Sebastian Alvarez Martinez
Suplente

Ing. Emilio Costich Lopez

Colegio de Arquitectos
Propietario
Arq. Hugo Espinosa Garcia

Suplente /
Arqg. Eugenio Sandoval Andrade

Colegio de Ingenieros / /
Propietario =
Ing. Heriberto Anaya Castillo

Suplente

Ing. Octavio Silvas Angulo L//
Asociacion de Hoteles
Propietario

Enrique Montes de Oca T.

Suplente
Paloma Palacios Dominguez

ITES

Propietario

Lic. Adalberto Pérez Pérez
Suplente

Ing. Sergio E. Mendoza Ruiz

IMPLAN
Propietario
Arq. Horacio Gonzalez
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Suplente
Arq. José Luis Cortes

OOMSAPAS
Propietario / ’-\
Ing. José Manuel Curiel Castro
Suplente : | =
Ing. Héctor Gabarain Cesefia

NS —_— :
CONTRALORIA MUNICIPAL N
Propietario

Lic. Alejandro Sanchez Acosta
Suplente _ /
Ing. Jorge Hugo Aguilar _c___,:';”“;:{ / ZAL’/(“/,/’\)

Minuta #288 — 24 de febrero de 2015. 3



