Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 289

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja
California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 03 de marzo de 2015, en las oficinas del
Fideicomiso, se llevé a cabo la DUCENTESIMA OCTOGESIMA NOVENA REUNION
DEL SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de
Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:
ORDEN DEL DIA
. LISTA DE ASISTENCIA,
1. INSTALACION DEL QUORUM.
1. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
IV, © COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA.
V. INFORMES DE TRABAJO 09:00 30min
A) PROGRAMA SECTUR 2013
Gobiemo del Estado.
I.  Regeneracion Urbana Zona turistica CSL
Il. Regeneracién Urbana SJC — 3ra. Fase Centro Histdrico

B) PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES: RIU - CORONA, ENTRONQUE TAMARAL, CSL.
Coordinador de Obras
C) PROY. AEROPUERTO = FONATUR EN SAN JOSE DEL CABO (FOIS)
Coordinador de Obras
1) MALVARROSA
2) WALMART

J)AMP. BAHIAS VUELTA IZQ. (SORIANA)
4) AMP. BAHIAS VUELTA IZQ. (COBACH

D) PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y” EN SAN JOSE DEL CABO (FOIS)

Coordinador de Obras 3
a) Estudio de soluciones geométricas integrales.

E) OBRA ANTI EROSION AV. LOS CABOS (CETMAR) CABO SAN LUCAS (FOIS)
Coordinador de Obras

F) OBRA EDIFICIO DE VINCULACION ESCUELA - EMPRESA (ITES LOS CABOS)
Convenio de participacion

VI SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. 09:30 / 20min.

. CARTERA DE OBRAS FOIS — SEGUIMIENTO OBRAS DE BAJO COSTO - ALTO IMPACO.

v ACUERDOS VIVOS:

* ACCESOS A TERRENOS DE INMOBILIARIA — PIV
« EXPEDIENTE UNITARIO AV. FORJADORES (PAGO EN ESPECIE GOB. MUN)
* EXPEDIENTE UNITARIO AV, NICOLAS TAMARAL (PAGO EN ESPECIE GOB. EDD)

Vil ASUNTOS GENERALES

Vil CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se pas6 la lista de asistencia, la cual forma parte de la
presente acta.

Punto Dos. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la
celebracion de la reuniéon. ’ :

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Informes de Trabajo \

e/
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 289

PROGRAMA SECTUR 2013

El representante de SEPUIE informo que se programara un recorrido con el residente, supervision y
junta técnica para la revision fisica de los pendientes, asimismo informa que entregara por oficio la
respuesta a las observaciones efectuadas. El representante de OOMSAPAS informa que se concluyeron
los trabajos de reposicion de tuberia en el tramo afectado del centro histérico de San José Del Cabo.

ACUERDO:
S0-289-1 Se acuerda que se revisara en junta técnica en cuanto se haga llegar el oficio
con la respuesta por parte de SEPUIE del Gobierno del Estado correspondiente a las
observaciones efectuadas para el cierre de las obras dentro del programa Sectur.

PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES SCT: RIU - CORONA, ENTRONQUE TAMARAL.
Se recibieron por parte del Proyectista las modificaciones de los proyectos solicitadas por SCT. Se
entregaron por oficio a SCT.

PROYECTO AEROPUERTO - FONATUR SJC — EN PROCESO
El coordinador de obras presenta avances de los trabajos de semaforizacion y sefializacién de los
cruceros; asi como detalles para cierre de obra civil.

PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO *“Y” EN SAN JOSE DEL CABO - EN PROCESO
Se informa que se llevo a cabo la 2da. Junta de aclaraciones el dia jueves 26 de febrero y se programa
acto de apertura de propuestas para el dia 05 de marzo a las 10:00 hrs.

OBRA DE PROTECCION ANTI EROSION AV. LOS CABOS (CETMAR) EN CSL — EN PROCESO
El coordinador de obras presenta el presupuesto solicitado para la aplicacién de pintura termo fusionada
en el cruce peatonal sobre la av. Los Cabos frente a CETMAR.

ACUERDO:
S0-289-2 Se aprueba presupuesto por $35,991.55 (treinta y cinco mil novecientos
noventa y un pesos 55/100 MN) para la aplicacién de pintura termo fusionada en el
cruce peatonal sobre la av. Los Cabos frente a CETMAR.

BRA EDIFICIO DE VINCULACION ESCUELA - EMPRESA (ITES LOS CABOS)
Se presenta informe de avances donde se aprecia que se llevé a cabo el descimbrado correspondiente f
a la losa. La obra de terminara en tiempo.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS:

CARTERA DE OBRAS BAJO COSTO - ALTO IMPACTO.

REGENERACION VIAL (BACHEQ)

Se informa a los integrantes del Subcomité que se solicité la licitacion de: Suministro de 500 m3 de
asfalto para la Regeneracion Vial (Bacheo y Re-Encarpetado) de Ia red primaria de Cabo San Lwcas y
San José Del Cabo, B.C.S. Se informa que se llevé a cabo acto de apertura de propuestas el dia jbéyes
26 de febrero y programa acto de fallo para el dia de hoy martes 03 de marzo a las 10:00 hrs.
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 289

Punto Siete. ASUNTOS GENERALES

El administrador informa que asistié a la Decimo primer reunién ordinaria del Subcomité Especial De
Programas Sociales en la ciudad de La Paz en donde se informaron sobre los cierres de ejercicios
correspondientes a programas sociales.

Punto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunién
siendo las 09:40 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

Gobierno Estatal

Propietario

Miguel Angel Hernandez Vicent.
Suplente

Fernando Patifio Romero

Propietario \
J_',..-ﬂ""__-_"*—a\

Ing. Salvador Pérez Ramirez

Jorge Ayala Ledn

Congreso del Estado
Propietario

Victor Ernesto Ibarra Montoya
Suplente

Alberto Trevifio Angulo

Contraloria General del Estado
Propietario

Ismael Pefaloza Pineda
Suplente

Alejandro Carillo Reyes

José A. Bianchi Martinez

Gobierno Municipal
Propietario

Manuel Rangel Valdez %
Suplente /m :
Oswaldo Murillo Martinez

Propietario C/ ( /

Julio Cesar Castro Pérez
Suplente

Victor Manuel Ortegoén Géngora s
Propietario \\/7
£

Ing. Alejandro Rosas Cariedo
Suplente
Ing. Raul Leal Chavarin
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 289

Propietario
Arqg. Roberto Flores Rivera =
Suplente

Arq. Luis Julian Rodriguez Guajardo

i E
Consejo Coordinador de Los Cabos

Propietario

Julio Cesar Castillo Gomez g
Suplente

Fabian Cervantes Tovar

Propietario

Francisco Parra Carriedo
Suplente

Jorge Carrera Tovar

Propietario O;r/ ‘
Sra. Hilda Arras Rueda / Adu @S

Suplente
Lic. Joaquin Tello Meneses —
Propietario

Jorge Tinoco Uscanga
Suplente

Sergio Adler Przasnyski

CANACINTRA

Propietario

C. Sebastian Alvarez Martinez
Suplente

Ing. Emilio Costich Lopez

Colegio de Arquitectos

Propietario

Arq. Hugo Espinosa Garcia '
Suplente /
Arq. Eugenio Sandoval Andrade

Colegio de Ingenieros //7

Propietario
Ing. Heriberto Anaya Castillo ////
Suplente

Ing. Octavio Silvas Angulo U
Asociacién de Hoteles
Propietario

Enrique Montes de Oca T.

Suplente
Paloma Palacios Dominguez
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 289

ITES

Propietario

Lic. Adalberto Pérez Pérez
Suplente

Ing. Sergio E. Mendoza Ruiz

IMPLAN
Propietario N
Arq. Horacio Gonzalez
Suplente
Arq. José Luis Cortes X )
OOMSAPAS )U
Propietario 8
Ing. José Manuel Curiel Castro /:\
Suplente ! )
Ing. Héctor Gabarain Cesefia

7‘__———_*\____—-'
CONTRALORIA MUNICIPAL \
Propietario A b

Lic. Alejandro Sanchez Acosta
Suplente
Ing. Jorge Hugo Aguilar
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