Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 293

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja
California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 31 de marzo de 2015, en las oficinas del
Fideicomiso, se llevé a cabo la DUCENTESIMA NONAGESIMA TERCERA REUNION
DEL SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de
Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:
ORDEMN DEL DIA
| LISTA DE ASISTENCIA.
In. INSTALACION DEL QUORUM
M. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
V. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA
V. INFORMES DE TRABAJO. 09:00 30min
A) PROGRAMA SECTUR 2013
Gobiemo del Estado.
|.  Regeneracion Urbana Zona turistica CSL
Il Regeneracion Urbana SJC - 3ra. Fase Centro Historica

B) PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES: RIU - CORONA, ENTRONQUE TAMARAL, CSL.
Coordinador de Obras

C) PROY. AEROPUERTO - FONATUR EN SAN JOSE DEL CABO (FOIS)
Coordinador de Obras
1) MALVARROSA
2) WALMART
3)AMP. BAHIAS VUELTA IZQ. (SORIANA)
4) AMP. BAHIAS VUELTA IZQ. (COBACH

D) PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y” EN SAN JOSE DEL CABO (FOIS)
Coordinador de Obras
a) Estudio de soluciones geométricas integrales.

E) OBRA ANTI EROSION AV. LOS CABOS (CETMAR] CABO SAN LUCAS (FOIS)
Coordinador de Obras

F) OBRA EDIFICIO DE VINCULACION ESCUELA - EMPRESA (ITES LOS CABOS)
Convenio de participacion

G) PROGRAMA DE REGENERACION VIAL — CARPETA ASFALTICA
Coordinador de obras.

VI SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. 09:30/ 20min.

. CARTERA DE OBRAS FOIS — SEGUIMIENTO OBRAS DE BAJO COSTO — ALTO IMPACO.

¥ ACUERDOS VIVOS.
* EXPEDIENTE UNITARIO AV. FORJADORES (PAGO EN ESPECIE GOB. MUN)

= EXPEDIENTE UNITARIO AV. NICOLAS TAMARAL (PAGQO EN ESPECIE GOB. EDO)

VIl ASUNTOS GENERALES

Vil CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se pasé la lista de asistencia, la cual forma parte de la

presente acta.

Punto Dos. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la
celebracion de la reunion.

Punto Tres. Aprobacion del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia. /

Punto Cuatro. Informes de Trabajo
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 293

PROGRAMA SECTUR 2013

El coordinador de obras informa que se envio un 3er. oficio al Secretario de SEPUIE solicitando la
devolucién de los recursos por concepto de trabajos mal ejecutados en la obra de Regeneracion de la
zona turistica de Cabo San Lucas en apego al convenio de participacién celebrado para el programa
Sectur en donde se indico que no se ha cumplido con lo prometido en su oficio contestacidn recibido el
dia 10 de marzo del presente.

PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES SCT: RIU - CORONA, ENTRONQUE TAMARAL.

El coordinador de obras informa que se envié un oficio a SCT solicitando una audiencia para el
seguimiento a la aprobacién de las modificaciones solicitadas a los proyectos ejecutivos
correspondientes a los puentes RIU = CORONA, TAMARAL — PITAHAYA en Cabo San Lucas.

PROYECTO AEROPUERTO — FONATUR SJC — EN PROCESO

El coordinador de obras presenta avances de los trabajos. Se tiene un avance de 98.99% del programa
total de la obra civil. Se presenta informe correspondientes a la semaforizacion de los cruceros teniendo
83.58% de avance de programa.

PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y” EN SAN JOSE DEL CABO — EN PROCESO.

Se informa que se encuentra en proceso de tramite de fianzas y anticipo correspondiente. Se
programara junta técnica con el técnico responsable de la empresa contratista para coordinacion de los
trabajos.

OBRA DE PROTECCION ANTI EROSION AV. LOS CABOS (CETMAR) EN CSL - EN PROCESO
Los integrantes del Subcomité de obras solicitan revision de los detalles vistos en talud de camellon y
en la aplicacién de pintura en cruces peatonales.

OBRA EDIFICIO DE VINCULACION ESCUELA - EMPRESA (ITES LOS CABOS)
Se presenta informe de avances donde se aprecia que se terminé el proceso de impermeabilizacion de
la losa.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS:

CARTERA DE OBRAS BAJO COSTO - ALTO IMPACTO.

REGENERACION VIAL (BACHEO) SUMINISTRO DE ASFALTO

Se presenta informe de avances correspondiente. Los integrantes del Subcomité solicitan se presente =
programa y ubicacion de baches a reparar en el municipio asimismo que se revisen los procedimientos
de construccion asi como de contratacion de servicios de supervision externa.

ACUERDO:
S0-293-1 Se acuerda llevar a cabo una junta técnica el dia martes 07 de abril con el fin
de analizar y revisar los procedimientos de construccion aplicados por el municipio para
la regeneracién de superficie de rodamiento asi como la asignacién de los trabajos de
supervision externa por parte del Fideicomiso para este programa.
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 293

SEMAFORIZACION INTELIGENTE CRUCEROS

Se informa a los integrantes del subcomité de obras que se llevé a cabo acto de fallo correspondiente,
Se dara tramite a la formalizacion de contrato para tramite de anticipo.

Punto Siete. ASUNTOS GENERALES

Punto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunion
siendo las 10:20 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

Gobierno Estatal

Propietario

Miguel Angel Hernandez Vicent.
Suplente

Fernando Patino Romero

Propietario

Ing. Salvador Pérez Ramirez
Suplente

Jorge Ayala Leon

Congreso del Estado
Propietario

Victor Ernesto Ibarra Montoya
Suplente

Alberto Trevifio Angulo

Contraloria General del Estado
Propietario

Ismael Penaloza Pineda
Suplente

Alejandro Carillo Reyes

José A. Bianchi Martinez

Gobierno Municipal
Propietario

Manuel Rangel Valdez
Suplente

Oswaldo Murillo Martinez

Propietario

Julio Cesar Castro Pérez
Suplente

Victor Manuel Ortegén Géngora

Propietario

Ing. Alejandro Rosas Cafiedo
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 29

Suplente

Ing. Raul Leal Chavarin
Propietario /%

Arq. Roberto Flores Rivera 7
Suplente _
Arq. Luis Julian Rodriguez Guajardo / S

///
Consejo Coordinador de Los Cabos . /
Propietario b7

Julio Cesar Castillo Gomez
Suplente

Fabian Cervantes Tovar

Propietario

Francisco Parra Carriedo
Suplente

Jorge Carrera Tovar

Propietario

Sra. Hilda Arras Rueda
Suplente

Lic. Joaquin Tello Meneses
Propietario

Jorge Tinoco Uscanga
Suplente

Sergio Adler Przasnyski

CANACINTRA
Propietario

C. Sebastian Alvarez Martinez
Suplente
Ing. Emilio Costich Lopez

Colegio de Arquitectos __ﬁ—”——

Propietario

Arq. Hugo Espinosa Garcia f
Suplente

Arq. Eugenio Sandoval Andrade ==

Colegio de Ingenieros /
Propietario s / / 7

Ing. Heriberto Anaya Castillo

Suplente / /
Ing. Octavio Silvas Angulo

Asociacion de Hoteles
Propietario

Enrique Montes de Oca T.
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 293

Suplente

Paloma Palacios Dominguez

ITES
Propietario

Lic. Adalberto Pérez Pérez
Suplente
Ing. Sergio E. Mendoza Ruiz

IMPLAN
Propietario \

Arqg. Horacio Gonzalez
Suplente
Arq. José Luis Cortes

~
OOMSAPAS ‘XJ
Propietario

Ing. José Manuel Curiel Castro
Suplente
Ing. Heéctor Gabarain Cesefia

CONTRALORIA MUNICIPAL
Propietario

Lic. Alejandro Sanchez Acosta
Suplente
Ing. Jorge Hugo Aguilar
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