Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

\

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 296

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja
California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 28 de abril de 2015, en las oficinas del
Fideicomiso, se llevé a cabo la DUCENTESIMA NONAGESIMA SEXTA REUNION
DEL SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de
Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:
CRDEN DEL DIA

I LISTA DE ASISTENCIA.

. INSTALACION DEL QUORUM.

. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

V. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR - FIRMA.

V. INFORMES DE TRABAJO. 09:00 30min

A) PROGRAMA SECTUR 2013
Gobierno del Estado.
I Regeneracion Urbana Zona turistica CSL
Il.  Regeneracion Urbana SJC — 3ra. Fase Centro Histérico,

B) PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES: RIU — CORONA, ENTRONQUE TAMARAL, CSL.
Coordinador de Obras
I C) PROY.AEROPUERTO - FONATUR EN SAN JOSE DEL CABO {FOIS)
Coordinador de Obras
1) MALVARROSA
| 2) WALMART
3)AMP. BAHIAS VUELTA IZQ. (SORIANA)
4) AMP. BAHIAS VUELTA I12Q. (COBACH
D) PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y” EN SAN JOSE DEL CABO (FQIS)
Coordinador de Obras
a) Estudio de soluciones geométricas integrales,
E) OBRA ANTI EROSION AV. LOS CABOS (CETMAR) CABO SAN LUCAS (FOIS)
Coordinador de Obras
F) OBRA EDIFICIO DE VINCULACION ESCUELA - EMPRESA (ITES LOS CABOS)
Convenlo de participacion
G) PROGRAMA DE REGENERACION VIAL — CARPETA ASFALTICA
Coordinador de obras.

Vi SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. 09:30 / 20min.

. CARTERA DE OBRAS FOIS ~ SEGUIMIENTO OBRAS DE BAJO COSTO — ALTO IMPACO.
SEMAFORIZACION INTELIGENTE

¥ ACUERD
» EXPEDIENTE UNITARIO AV. FORJADORES (PAGO EN ESPECIE GOB. MUN)
= EXPEDIENTE UNITARIO AV. NICOLAS TAMARAL (PAGO EN ESPECIE GOB. EDO)

Vil ASUNTOS GENERALES
Wil CLAUSURA
Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma pafte de la P '
presente acta. —

3 (=)
Punto Dos. Instalacién del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la il

celebracién de la reunién.

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Informes de Trabajo
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 296

PROGRAMA SECTUR 2013

El coordinador de obras informa que se dio cumplimiento a la entrega de un reporte fotografico con la
ubicacion de los detalles que presenta la obra de Regeneracién de la zona turistica de Cabo San Lucas
al Secretario de SECTUR para su conocimiento. Asimismo se informa que no se ha recibido respuesta
oficial al escrito enviado a SEPUIE.

_ACUERDO:
S0-296-1 Se acuerda enviar un nuevo oficio al Secretario de SEPUIE solicitando la
devolucién de los recursos por concepto de trabajos mal ejecutados en la obra de
Regeneracién de la zona turistica de Cabo San Lucas en apego al convenio de
participacion celebrado para el programa Sectur en donde se indicé gue no se ha
cumplido con lo prometido en su oficio contestacion recibido el dia 10 de marzo del
presente. Mismo que debera ser enviado con copia a la Contraloria General del Estado.

PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES SCT: RIU — CORONA, ENTRONQUE TAMARAL.

El coordinador de obras informa que se llevd a cabo reunién con SCT el en las oficinas de la
Subdireccién de obras de SCT en la ciudad de La Paz, para dar seguimiento a la aprobacion de los
proyectos, mismos que necesitan sean registrados para la factibilidad de asignacién de recursos.
Asimismo serd necesario que sean informadas a las préximas administraciones de los proyectos
ejecutivos con el fin de que sean impulsados conjuntamente.

PROYECTO AEROPUERTO - FONATUR SJC - EN PROCESO

El coordinador de obras presenta avances de los trabajos. Se tiene un avance de 100% del programa
total de la obra civil. Se presenta informe correspondiente a la semaforizacién de los cruceros teniendo
100% de avance de programa. Se da por concluida la obra Yy se procederd a la entrega y recepcion de
la obra para finiquitos correspondientes. Se aprueba el retiro del tema en orden del dia.

PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y” EN SAN JOSE DEL CABO - EN PROCESO.

Se informa que se llevé a cabo reunién con personal técnico de semex para el inicio de los trabajos
correspondientes al estudio. Se programa junta técnica para revision de avances el proximo 07 de mayo
del presente.

OBRA DE PROTECCION ANTI EROSION AV. LOS CABOS (CETMAR) EN CSL — EN PROCESO

Se presenta reporte fotografico con los detalles de pintura en cruce peatonal, mismos que se han
aceptado a satisfaccion. Se da por concluida la obra y se iniciara el proceso de finiquito correspondiente.
Se aprueba el retiro del tema en orden del dia.

OBRA EDIFICIO DE VINCULACION ESCUELA - EMPRESA (ITES LOS CABOS)
Se presenta reporte fotografico con el concepto de pintura terminade, quedando concluida la obra. Se
aprueba el retiro del tema en orden del dia. -

REGENERACION VIAL (BACHEO) SUMINISTRO DE ASFALTO
Se presenta informe de avances correspondiente. Asimismo se informa que la Direccién Gengfal

Obras Publicas y Asentamientos Humanos entrego el programa de regeneracion vial programago pé
el Municipio.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS:

f
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 296

SEMAFORIZACION INTELIGENTE CRUCEROS

Se informa que se entregé el anticipo correspondiente. La contratista informa que procedera con la
fabricacién de los seméaforos correspondientes.

Punto Siete. ASUNTOS GENERALES

Punto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunién
siendo las 10:40 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

Gobierno Estatal

Propietario

Miguel Angel Hernandez Vicent.
Suplente

Fernando Patifio Romero

Propietario

Ing. Salvador Pérez Ramirez
Suplente <
Jorge Ayala Leén

Congreso del Estado

Propietario

Victor Ernesto Ibarra Montoya
Suplente

Alberto Trevifio Angulo

Contraloria General del Estado
Propietario

Ismael Pefialoza Pineda
Suplente

Alejandro Carillo Reyes

José A. Bianchi Martinez

Gobierno Municipal
Propietario x> A

Manuel Rangel Valdez
Suplente
Oswaldo Murillo Martinez

i) .~ )

Julio Cesar Castro Pérez e U
Suplente
Victor Manuel Ortegén Gongora

Propietario
Ing. Alejandro Rosas Cariedo
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Suplente
Ing. Raul Leal Chavarin

Propietario L//’% \ ﬂ

Arq. Roberto Flores Rivera
Suplente
Arg. Luis Julian Rodriguez Guajardo

j”/
Consejo Coordinador de L. os Cabos / /

Propietario
Julio Cesar Castillo Gémez |

Suplente =
Fabian Cervantes Tovar

Propietario

Francisco Parra Carriedo
Suplente

Jorge Carrera Tovar

Propietario ,# |
Sra. Hilda Arras Rueda Al eesr &

Suplente /
Lic. Joaquin Tello Meneses

Propietario

Jorge Tinoco Uscanga
Suplente

Sergio Adler Przasnyski

CANACINTRA

Propietario

C. Sebastian Alvarez Martinez
Suplente

Ing. Emilio Costich Lopez

Colegio de Arguitectos g

Propietario

Arg. Hugo Espinosa Garcia - = -
Suplente M
‘ /

Arq. Eugenio Sandoval Andrade

Colegio de Ingenieros

Propietario

Ing. Heriberto Anaya Castillo
Suplente

Ing. Octavio Silvas Angulo

Asociacién de Hoteles
Propietario
Enrique Montes de Oca T.
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Suplente
Paloma Palacios Dominguez

ITES

Propietario

Lic. Adalberto Pérez Pérez
Suplente

Ing. Sergio E. Mendoza Ruiz

IMPLAN

Propietario

Arq. Horacio Gonzélez
Suplente

Arg. José Luis Cortes

OOMSAPAS
Propietario f N h
Ing. José Manuel Curiel Castro T
Suplente (( | J
Ing. Héctor Gabarain Cesefia

CONTRALORIA MUNICIPAL
Propietario

Lic. Alejandro Sanchez Acosta

Suplente
Ing. Jorge Hugo Aguilar
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