Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 297

#

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja
California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 05 de mayo de 2015, en las oficinas del
Fideicomiso, se llevo a cabo la DUCENTESIMA NONAGESIMA SEPTIMA REUNION

DEL SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de
Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

I LISTA DE ASISTENCIA.

1. INSTALACION DEL QUORUM

n. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

V. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA.

V. INFORMES DE TRABAJO.

A)

B)

c)

D)

E)

PROGRAMA SECTUR 2013
Gobiemo del Estado.
|.  Regeneracion Urbana Zona turistica CSL
Il. Regeneracion Urbana SJC — Jra. Fase Centro Historico.

PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES: RIU - CORONA, ENTRONQUE TAMARAL, CSL.
Coordinador de Obras

PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y” EN SAN JOSE DEL CABO (FOIS)

Coordinador de Obras
a) Estudio de soluciones geométricas integrales.

PROGRAMA DE REGENERACION VIAL - CARPETA ASFALTICA
Coordinador de obras.

SEMAFORIZACION INTELIGENTE
Coordinador de obras

VI SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.

v

09:00 30min

09:30 / 20min.

. CARTERA DE OBRAS FOIS - SEGUIMIENTO OBRAS DE BAJO COSTO - ALTO IMPACO.

SUBCOMANDANCIA DE SEGURIDAD COL. LEONARDO GASTELUM

ACUERDOS VIVOS:
+ EXPEDIENTE UNITARIO AV. FORJADORES (PAGO EN ESPECIE GOB. MUN)

= EXPEDIENTE UNITARIO AV. NICOLAS TAMARAL (PAGO EN ESPECIE GOB. EDO)

Vil ASUNTOS GENERALES

Vil CLAUSURA

presente acta.

Punto Dos. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe g

celebracion de la reunion.

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Informes de Trabajo
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Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma p%

legal para la
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PROGRAMA SECTUR 2013

El coordinador de obras informa que se dio cumplimiento a la entrega del oficio al Secretario de SEPUIE
solicitando la devolucion de los recursos por concepto de trabajos mal ejecutados en la obra de
Regeneracion de la zona turistica de Cabo San Lucas en apego al convenio de participacion celebrado
para el programa Sectur en donde se indico que no se ha cumplido con lo prometido en su oficio
contestacion recibido el dia 10 de marzo del presente. Mismo que fue enviado con copia a la Contraloria
General del Estado

PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES SCT: RIU — CORONA, ENTRONQUE TAMARAL.

El coordinador de obras informa que se dio seguimiento con la Subdireccién de obras de SCT para el
oficio de aprobacion de los proyectos. Se dara seguimiento puntual y se comisiona al proyectista para
agestion de apoyo.

PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y” EN SAN JOSE DEL CABO - EN PROCESO.
Se informa que se tiene programada reunién con personal técnico de semex para seguimiento de los
trabajos correspondientes al estudio. Revision de avances el préximo 07 de mayo del presente.

REGENERACION VIAL (BACHEO) SUMINISTRO DE ASFALTO

Se presenta informe de avances correspondiente al programa en donde indica que se aplicaron 13 m3
de asfalto en la calle Océano Pacifico en Cabo San Lucas. Se tiene un avance del 20.80% total del
programa.

SEMAFORIZACION INTELIGENTE CRUCEROS

Se infarma que se encuentran en proceso de fabricacién los seméaforos correspondientes. Se encuentra
en tiempo el programa para la ejecucién de los trabajos y se dara seguimiento puntual al proceso de
fabricacién y entrega.

SEGUIMENTO DE ACUERDOS

CARTERA DE OBRAS: BAJO COSTO - ALTO IMPACTO / SUBCOMANDANCIA DE SEGURIDAD

Se presenta a los integrantes del subcomité de obras, acuerdo de la junta técnica correspondiente/a I3
solicitud de aprobacion para la ejecucion de la obra: Subcomandancia de seguridad ubicada en 2 2
-~ Leonardo Gastelum, accion que forma parte de la cartera de obras de bajo costo y alto impacto.

ACUERDO: _ 'ﬁ““
§0-297-1 Se acuerda llevar a cabo una junta técnica el dia jueves 07 de mayo con el fin :

de analizar y revisar el anteproyecto correspondiente a la Subcomanda s-seguridad =
ubicada en la Col Leonardo Gastelum en Cabo San Lucas. -
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Punto Siete. ASUNTOS GENERALES

Punto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la prets nte reunion
siendo las 10:05 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

Gobierno Estatal
Propietario

Miguel Angel Hernandez Vicent.
Suplente

Fernando Patifio Romero

Propietario

Ing. Salvador Pérez Ramirez
Suplente
Jorge Ayala Le6n

Congreso del Estado
Propietario

Victor Ernesto Ibarra Montoya
Suplente

Alberto Trevifio Angulo

Contraloria General del Estado
Propietario

Ismael Pefnaloza Pineda
Suplente

Alejandro Carillo Reyes
José A. Bianchi Martinez

Gobierno Municipal
Propietario

Manuel Rangel Valdez
Suplente

Oswaldo Murillo Martinez

Propietario

Julio Cesar Castro Pérez
Suplente

Victor Manuel Ortegén Géngora
Propietario \

Ing. Alejandro Rosas Cariedo 3 ~
Suplente //r
Ing. Raul Leal Chavarin ]

Propietario /

Arq. Roberto Flores Rivera ¥
Suplente
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Arq. Luis Julian Rodriguez Guajardo

Fd
Consejo Coordinador de Los Cabos ( /
Propietario
Julio Cesar Castillo Gomez ~
Suplente

Fabian Cervantes Tovar

Propietario

Francisco Parra Carriedo
Suplente
Jorge Carrera Tovar

Propietario /l(lL , o ¢
Sra. Hilda Arras Rueda /A e

Suplente /

Lic. Joaquin Tello Meneses
Propietario

Jorge Tinoco Uscanga
Suplente
Sergio Adler Przasnyski

CANACINTRA
Propietario

C. Sebastian Alvarez Martinez
Suplente
Ing. Emilio Costich Lopez

Colegio de Arquitectos
Propietario

Arqg. Hugo Espinosa Garcia
Suplente
Arq. Eugenio Sandoval Andrade

Colegio de Ingenieros
Propietario

Suplente

Ing. Octavio Silvas Angulo

/ Z’)
Ing. Heriberto Anaya Castillo W

Asociacion de Hoteles
Propietario

Enrique Montes de Oca T.
Suplente
Paloma Palacios Dominguez

ITES
Propietario

Lic. Adalberto Pérez Pérez
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Suplente
Ing. Sergio E. Mendoza Ruiz

IMPLAN s
Propietario \

Arq. Horacio Gonzalez
Suplente
Arqg. José Luis Cortes

\J
OOMSAPAS

Propietario

Ing. José Manuel Curiel Castro =
Suplente (
Ing. Héctor Gabarain Cesefia :

CONTRALORIA MUNICIPAL T \
Propietario /)
Lic. Alejandro Sanchez Acosta 7
Suplente -
Ing. Jorge Hugo Aguilar 110

= /z/”_;-/
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