Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos
e #
REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 299

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja
California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 26 de mayo de 2015, en las oficinas del
Fideicomiso, se llevo a cabo la DUCENTESIMA NONAGESIMA NOVENA REUNION
DEL SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de
Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA
l. LISTA DE ASISTENCIA.
1. INSTALACION DEL QUORUM.
1. APROBACION DEL ORDEN DEL DiA.
V. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA.
V. INFORMES DE TRABAJO. 09:00 30min
A) PROGRAMA SECTUR 2013
Gohiemo del Estado.
|. Regeneracion Urbana Zona turistica CSL
Il. Regeneracion Urbana SJC — 3ra, Fase Centro Historico

B) PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES: RIU - CORONA, ENTRONQUE TAMARAL, CSL.
Coordinador de Obras

C) PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y” EN SAN JOSE DEL CABO (FOIS)

Coordinador de Obras
a) Estudio de soluciones geométricas integrales

D) PROGRAMA DE REGENERACION VIAL = CARPETA ASFALTICA
Coordinador de obras.

E) SEMAFORIZACION INTELIGENTE
Coordinador de obras.

VL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. 09:30 / 20min.

- CARTERA DE OBRAS FOIS — SEGUIMIENTO OBRAS DE BAJO COSTO ~ALTO IMPACO.
SUBCOMANDANCIA DE SEGURIDAD COL. LEONARDO GASTELUM
PARADEROS Y PASOS PEATONALES

v ACUERDOS VIVOS:
» EXPEDIENTE UNITARIO AV. FORJADORES (PAGO EN ESPECIE GOB. MUN)

« EXPEDIENTE UNITARIO AV. NICOLAS TAMARAL (PAGO EN ESPECIE GOB. EDO)

VIl ASUNTOS GENERALES

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (FIC)

v CLAUSURA

presente acta.

Punto Dos. Instalacién del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal
celebracién de la reunion.

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Informes de Trabajo
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PROGRAMA SECTUR 2013

El coordinador de obras informa que no se tiene respuesta del oficio al Secretario de SEPUIE solicitando
la devolucion de los recursos por concepto de trabajos mal ejecutados en la obra de Regeneracion de
la zona turistica de Cabo San Luca, al respecto el representante de SEPUIE informa que se tiene
encuentran en auditoria por parte de la Secretaria de la funcién publica y atin no han solicitado los
expedientes unitarios correspondientes a la obra.

PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES SCT: RIU — CORONA, ENTRONQUE TAMARAL.

El coordinador de obras informa que se recibid por parte de la Direccion de obras de SCT el oficio de
aprobacion de los proyectos. El siguiente paso a seguir sera el impulsar la ejecucion de la obra a través
de todas las dependencias.

PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y” EN SAN JOSE DEL CABO — EN PROCESO.
Se informa que tiene programada reunién con personal técnico de semex para seguimiento de los
trabajos correspondientes al estudio el proximo 28 de mayo del presente.

REGENERACION VIAL (BACHEO) SUMINISTRO DE ASFALTO
Se presenta informe de avances correspondiente al programa en donde indica que se sigue trabajando
por parte de OOMSAPAS en el saneamiento de la Calle Marquez de Le6n en San José del Cabo. Se

tiene un avance del 23.40% total del programa.
Al respecto el representante del colegio de ingenieros expone a la mesa su preocupacion por los
procesos constructivos en la obra especificamente a la compactacién. Asimismo expone que considera
de suma importancia se lleven a cabo las pruebas de presion a la tuberia instalada asi como las pruebas
de compactacién correspondiente. La secretaria técnica expone que el objeto inicial del programa de

regeneracion vial era el atender las necesidades de reparacion de baches y no el reencarpetado
completo de calles.

ACUERDO:

S80-299-1 Se acuerda enviar un oficio a la Direccidn General de Obras Publicas y
Asentamientos Humanos informando que no se suministrard asfalto para la calle
marquez de ledn en San José del Cabo hasta que se cumplan con los procesos
constructivos adecuados correspondientes a la compactacién asi como las pruebas d
presion a la tuberia. Asimismo se debera de indicar que el objeto inicial del progranja -
de regeneracion vial era el atender las necesidades de reparacién de baches y no et~
reencarpetado completo de calles.

SEMAFORIZACION INTELIGENTE CRUCEROS

Se presenta reporte fotografico de la produccién de los semaforos correspondientes, Se encu
tiempo el programa para la ejecucion de los trabajos y se dara seguimiento puntual al pr
fabricacion y entrega, se informa que ya se encuentra personal de semex en el area par
preliminares.

SEGUIMENTO DE ACUERDOS

CARTERA DE OBRAS: BAJO COSTO - ALTO IMPACTO / SUBCOMANDANCIA DE SEGURIDAD

Se informa a los integrantes del subcomité que no se ha sido entregado por parte del municipio el
anteproyecto solicitado para revisién. Se encuentran trabajando en la integracién de la infoftpacion que
forma parte del proyecto ejecutivo.
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CARTERA DE OBRAS: BAJO COSTO - ALTO IMPACTO / “PARADEROS Y PASOS PEATONALES
PARA EL CORREDOR TURISTICO.

Se informa a los integrantes del subcomité que la junta técnica considera viable la inclusién de la accién
de trabajo “Paraderos Y Pasos Peatonales para el Corredor Turistico” dentro de las acciones de bajo
costo y alto impacto. Se presenta acuerdo para aprobacion del subcomité.

ACUERDO:
S0-299-1 Se aprueba la asignacién de recursos por $6,000.00 mas .V A. para que se
lleven a cabo los levantamientos topograficos que requiere la ubicacion de los puentes
peatonales COSTCO y CERRO COLORADO correspondientes a la accién de trabajo
“Paraderos Y Pasos Peatonales para el Corredor Turistico”.

Punto Siete. ASUNTOS GENERALES

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC)

Se informa a los integrantes del subcomité que se recibi6 por parte del IMPLAN el Plan Maestro Parque

Integral Constituyentes en Cabo San Lucas (PIC), documento que consta de un diagnostico, analisis y
proyecto conceptual, mismo que expondra el Arq. Horacio Gonzalez Director del IMPLAN en proxima
reunion. Se solicita se presente ante CONAGUA el proyecto a fin de revisar la delimitacién del cauce

federal correspondiente al arroyo que atraviesa.

Punto Ocho. Clausura. No habiendo méas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunion
siendo las 10:40 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

Gobierno Estatal

Propietario

Miguel Angel Hernandez Vicent.
Suplente

Fernando Patifio Romero

Propietario

Ing. Salvador Pérez Ramirez =
Suplente A
Jorge Ayala Leén M

Congreso del Estado
Propietario

Victor Ernesto Ibarra Montoya
Suplente
Alberto Trevifio Angulo 5

=

ALY
/\

Contraloria General del Estado

Propietario

i,
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Ismael Pefaloza Pineda
Suplente

Alejandro Carillo Reyes
José A. Bianchi Martinez

Gobierno Municipal
Propietario

Manuel Rangel Valdez
Suplente
Oswaldo Murillo Martinez

Propietario

Julio Cesar Castro Pérez
Suplente

Victor Manuel Ortegon Gongora

Propietario

Ing. Alejandro Rosas Caredo
Suplente
Ing. Raul Leal Chavarin

Propietario

Arq. Roberto Flores Rivera
Suplente
Arq. Luis Julian Rodriguez Guajardo

Consejo Coordinador de Los Cabos

Propietario

Julio Cesar Castillo Gémez

Suplente

Fabian Cervantes Tovar

Propietario

Francisco Parra Carriedo

Suplente

Jorge Carrera Tovar

Propietario 2 Z :
Sra. Hilda Arras Rueda il
Suplente

Lic. Joaquin Tello Meneses

Propietario

Jorge Tinoco Uscanga

Suplente

Sergio Adler Przasnyski

CANACINTRA
Propietario

C. Sebastian Alvarez Martinez
Suplente
Ing. Emilio Costich Lopez
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Colegio de Arguitectos .

Propietario :

Arg. Hugo Espinosa Garcia ﬁw -
Suplente 1l e = 200
Arg. Juan Yoshio Urakami Osuna \\ :

Colegio de Ingenieros )/

Propietario

Ing. Heriberto Anaya Castillo
Suplente /]
Ing. Octavio Silvas Angulo

Asociacién de Hoteles
Propietario

Enrique Montes de Oca T. /4
Suplente

Paloma Palacios Dominguez

ITES
Propietario )

Lic. Adalberto Pérez Pérez %
Suplente ’
Ing. Sergio E. Mendoza Ruiz /

IMPLAN :
Propietario \

Arq. Horacio Gonzalez
Suplente . .
Arq. José Luis Cortes \r YV

OOMSAFPAS })V/
Propietario

Ing. José Manuel Curiel Castro
Suplente
Ing. Héctor Gabarain Cesefia

CONTRALORIA MUNICIPAL
Propietario _ ray

Lic. Alejandro Sanchez Acosta
Suplente
Ing. Jorge Hugo Aguilar 41}
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