Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 301

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja
California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 09 de junio de 2015, en las oficinas del
Fideicomiso, se llevé a cabo la TRICENTESIMA PRIMERA REUNION DEL
SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los
Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA
I, LISTA DE ASISTENCIA,

1. INSTALACION DEL QUORUM.
. APROBACION DEL ORDEN DEL DiA.

v COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR - FIRMA.

V. INFORMES DE TRABAJO. 09:00 30min
A) PROGRAMA SECTUR 2013
Gobiemo del Estado.
I Regeneracién Urbana Zona turistica GSL
Il Regeneracion Urbana SJC — 3ra. Fase Centro Histanico

B) PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES: RIU — CORONA, ENTRONQUE TAMARAL, CSL.
Coordinador de Obras

C) PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y” EN SAN JOSE DEL CABO (FOIS)
Coordinador de Obras
a) Estudio de soluciones geométricas integrales.
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D) PROGRAMA DE REGENERACION VIAL - CARPETA ASFALTICA
Coordinador de obras.

E) SEMAFORIZACION INTELIGENTE
Coordinador de obras.

Vi SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. 09:30 / 20min.

. CARTERA DE OBRAS FOIS — SEGUIMIENTO OBRAS DE BAJO COSTO - ALTO IMPACO
SUBCOMANDANCIA DE SEGURIDAD COL. LEONARDO GASTELUM

v ACUERDOS VIVOS:

» EXPEDIENTE UNITARIO AV. FORJADORES (PAGO EN ESPECIE GOB. MUN)

* EXPEDIENTE UNITARIO AV. NICOLAS TAMARAL (PAGO EN ESPECIE GOB. EDO) Y
vil. ASUNTOS GENERALES / | /
/

Vil CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma p de la
presente acta.

Punto Dos. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para Ia
celebracion de la reunion.

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.
Punto Cuatro. Informes de Trabajo
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PROGRAMA SECTUR 2013

El representante de la SEPUIE del Gobierno del Estado informo que se llevaron a cabo las actas
correspondientes al cierre y finiquito de las obras: mismas que se haran entrega al Fideicomiso. No pudo
asistir a reunién por el inicio del proceso de entrega — recepcion de la administracién.

PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y” EN SAN JOSE DEL CABO - EN PROCESO.
Se informa que se tiene programada nueva junta técnica el dia 11 de junio del presente para seguimiento
de avances correspondientes.

REGENERACION VIAL (BACHEO) SUMINISTRO DE ASFALTO
Se presenta informe de avances correspondiente al programa en donde indica que se trabajo en la calle

Fidel Velasquez en Cabo Baja en Cabo San Lucas asimismo sigue trabajando en el saneamiento de la
calle Marquez de Ledn en San José del Cabo.

Se tiene un avance del 31.20% total del programa. Se envi6 un segundo oficio a la Direccién General
de Obras Publicas en seguimiento a los procesos constructivos. Se dara seguimiento a la ejecucion de
la obra bajo las especificaciones técnicas emitidas por la junta técnica.

ACUERDO:
80-301-1 Se acuerda llevar a cabo una junta técnica de campo el dia jueves 11 de junio
alas 10:00 hrs para el seguimiento y revisién correspondiente a la ejecucion de la obra
bajo las especificaciones técnicas emitidas por la junta técnica.

SEMAFORIZACION INTELIGENTE CRUCEROS

Se presenta informe de avances correspondiente al programa en donde indica que se trabajo en los
preliminares a la llegada de los equipos. Se tiene un avance del 61.49% total del programa. Ya se
encuentran por llegar al destino material Y equipos que se instalaran. Se encuentra en tiempo el
programa de obra.

Punto Siete. ASUNTOS GENERALES

P_unto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la prese
siendo las 10:40 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

Gobierno Estatal

Propietario

Miguel Angel Hernandez Vicent.
Suplente

Fernando Patifio Romero

Propietario \\

Ing. Salvador Pérez Ramirez =

Suplente 4
Jorge Ayala Leodn -
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Congreso del Estado
Propietario

Victor Ernesto Ibarra Montoya
Suplente

Alberto Trevifio Angulo

Contraloria General del Estado
Propietario

Ismael Pefaloza Pineda
Suplente

Alejandro Carillo Reyes

Jose A. Bianchi Martinez >

Gobierno Municipal

Propietario - e R
Manuel Rangel Valdez s
Suplente
Oswaldo Murillo Martinez
/4
Propietario 4

Julio Cesar Castro Pérez
Suplente

Victor Manuel Orteg6n Géngora (\
Propietario R\ \ \/y
Ing. Alejandro Rosas Cafiedo T .
Suplente \ W
Ing. Raul Leal Chavarin 5 EE
Propietario M
“Arq. Roberto Flores Rivera ¥ |
Suplente \
Arg. Luis Julian Rodriguez Guajardo i

Consejo Coordinador de Los Cabos

Propietario

Julio Cesar Castillo Gémez

Suplente

Fabian Cervantes Tovar

Propietario

Francisco Parra Carriedo

Suplente

Jorge Carrera Tovar

Propietario (?ZVZ,Q. feceqr Gom
Sra. Hilda Arras Rueda 7 S\
Suplente \
Lic. Joaquin Tello Meneses ;

Propietario
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Jorge Tinoco Uscanga
Suplente
Sergio Adler Przasnyski

CANACINTRA

Propietario

C. Sebastian Alvarez Martinez
Suplente

Ing. Emilio Costich Lopez

Colegio de Arquitectos

Propietario
Arq. Hugo Espinosa Garcia "‘C‘i")f( e o
83

Suplente =
Arg. Juan Yoshio Urakami Osuna

=i

{
Colegio de Ingenieros / /
7

Propietario
Ing. Heriberto Anaya Castillo

Suplente

Ing. Octavio Silvas Angulo

Asociacion de Hoteles
Propietario

Enrique Montes de Oca T.
Suplente

Paloma Palacios Dominguez

ITES

Propietario

Lic. Adalberto Pérez Pérez
Suplente

Ing. Sergio E. Mendoza Ruiz

IMPLAN

Propietario

Arg. Horacio Gonzélez
Suplente

Arq. José Luis Cortes

OOMSAPAS A ™~
Propietario

Ing. José Manuel Curiel Castro
Suplente
Ing. Héctor Gabarain Cesefia

CONTRALORIA MUNICIPAL
Propietario

Lic. Alejandro Sanchez Acosta
Suplente
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Ing. Jorge Hugo Aguilar
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