Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos
e ST T S e
REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 304

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja
California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 30 de junio de 2015, en las oficinas del
Fideicomiso,, se llevd a cabo la TRICENTESIMA CUARTA REUNION DEL
SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los
Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:
ORDEN DEL DIA

I LISTA DE ASISTENCIA.

1. INSTALACION DEL QUORUM.

1. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

V. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR - FIRMA.

V. INFORMES DE TRABAJO. 09:00 30min

A) PROGRAMA SECTUR 2013
Gobiemo del Estado.
|.  Regeneracion Urbana Zona turistica CSL
Il.  Regeneracion Urbana SJC - 3ra. Fase Centro Histarico

B) PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES: RIU - CORONA, ENTRONQUE TAMARAL, CSL.
Coordinador de Obras

€) PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y” EN SAN JOSE DEL CABO (FOIS)
Coordinador de Obras
a) Estudio de soluciones geométricas integrales,

D) PROGRAMA DE REGENERACION VIAL - CARPETA ASFALTICA
Coordinador de obras,

E) SEMAFORIZACION INTELIGENTE
Coordinador de obras.

' SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. 08:30 / 20min.

. CARTERA DE OBRAS FOIS - SEGUIMIENTO OBRAS DE BAJO COSTO - ALTO IMPACO.
SUBCOMANDANCIA DE SEGURIDAD COL. LEONARDO GASTELUM
PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC)

v ACUERDOS VIVOS:
+ EXPEDIENTE UNITARIO AV. FORJADORES (PAGO EN ESPECIE GOB. MUN)

* EXPEDIENTE UNITARIO AV. NICOLAS TAMARAL (PAGO EN ESPECIE GOB. EDQ)

VL. ASUNTOS GENERALES

Vil CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se pasé la lista de asistencia, la cual forma parte de la
presente acta.

Punto Dos. Instalacién del Quérum Legal. Se determina que existe quorum legal para I3

celebracion de la reunién.
Punto Tres. Aprobacion del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia

Punto Cuatro. Informes de Trabajo
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 304

PROGRAMA SECTUR 2013

Se informa a los integrantes del subcomité que se envi6 oficio al Gobernador del Estado solicitando su
apoyo e intervencion para que sean entregadas al Fideicomiso las actas correspondientes a los cierres
y finiquitos de las obras dentro del Programa SECTUR 2013. El representante de la SEPUIE del
Gobierno del Estado informo que aun no han sido regresadas las actas mismas que regreso a fin de
que sean revisadas y corregidas en los datos que no corresponden.

PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y” EN SAN JOSE DEL CABO — EN PROCESO.
Se informa que se tiene programada junta técnica para entrega del estudio el dia jueves 02 de julio del
presente.

REGENERACION VIAL (BACHEQ) SUMINISTRO DE ASFALTO

El coordinador de obras informa a los integrantes que se llevé a cabo una junta técnica con personal
del pavimentos del Municipio en donde informaron que no se aplicara asfalto suministrado por el
Fideicomiso en la calle Marquez de Leén en San José del Cabo quedando como Unicos responsables
del suministro y ejecucion de la obra. Se ratifica el acuerdo “S0-299-1.... no se suministrard asfalto
para la calle marquez de leén en San José del Cabo hasta que se cumplan con los procesos
constructivos adecuados....”

Se presenta informe de avances correspondiente al programa en donde indica que trabajo en las calles
Océano indico, océano atlantico y calle playas en Cabo San Lucas. Se tiene un avance del 39.00% to
del programa.

SEMAFORIZACION INTELIGENTE CRUCEROS

Se presenta informe de avances correspondiente al programa en donde indica que se tiene un avan
del 62.86% total del programa. Asimismo se presenta relacion de materiales embarcados mismos que
llegaran al destino el dia de hoy para iniciar con la instalacién correspondiente.

En seguimiento al acuerdo SO-303-2 se envio un resumen ejecutivo y su justificacion a los integrantes
del subcomité donde se aprecian los conceptos y montos adicionales asi como deducciones solicitados
para la obra “Semaforizacion inteligente en nodos intervenidos por el FOIS, nodos Delegacion y Av.
Lazaro Cardenas en C.S.L., nodos Cobach y Tecnolégico en S.J.C. en el Municipio de Los Cabos” (Se
anexan a la presente acta)

obra “Semaforizacién inteligente en nodos intervenidos por el FOIS, nodos
Delegacion y Av. Lazaro Cardenas en C.S.L., nodos Cobach y Tecnoldégico en

ACUERDO:
S0-304-1 Se aprueban los conceptos y montos adicionales solicitados para la g
S.J.C. en el Municipio de Los Cabos” por un monto global de $202,631.97 pesos

mas .V.A.

Punto Siete. ASUNTOS GENERALES

Punto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se d
siendo las 10:25 horak, firmando todos los que en ella intervinieron.
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Gobierno Estatal

Propietario

Miguel Angel Hernandez Vicent.
Suplente

Fernando Patifio Romero

Propietario

Ing. Salvador Pérez Ramirez
Suplente

Jorge Ayala Ledn

Congreso del Estado

Propietario

Victor Ernesto Ibarra Montoya
Suplente

Alberto Trevifio Angulo

Contraloria General del Estado
Propietario

Ismael Pefaloza Pineda
Suplente

Alejandro Carillo Reyes

José A. Bianchi Martinez

Gobierno Municipal
Propietario

Manuel Rangel Valdez
Suplente

Oswaldo Murillo Martinez

Propietario

Julio Cesar Castro Pérez
Suplente

Victor Manuel Ortegébn Gongora

Propietario

Ing. Alejandro Rosas Cafiedo
Suplente

Ing. Raul Leal Chavarin

Propietario

Arq. Roberto Flores Rivera
Suplente

Arq. Luis Julian Rodriguez Guajardo

Consejo Coordinador de Los Cabos
Propietario
Julio Cesar Castillo Gomez
Suplente
Fabian Cervantes Toyar
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Propietario

Francisco Parra Carriedo
Suplente

Jorge Carrera Tovar

Propietario
Sra. Hilda Arras Rueda
Suplente

Propietario

Jorge Tinoco Uscanga
Suplente

Sergio Adler Przasnyski

CANACINTRA

Propietario

C. Sebastian Alvarez Martinez
Suplente

Ing. Emilio Costich Lopez

Colegio de Arquitectos

Propietario

Arg. Hugo Espinosa Garcia T

Suplente . d;MI}«(_,
Arq. Juan Yoshio Urakami Osuna =

Colegio de Ingenieros
Propietario

Ing. Heriberto Anaya Castillo

Suplente

Ing. Octavio Silvas Angulo

Asociacién de Hoteles
Propietario

Enrique Montes de Oca T.

Suplente
Paloma Palacios Dominguez

ITES

Propietario

Lic. Adalberto Pérez Pérez
Suplente

Ing. Sergio E. Mendoza Ruiz

IMPLAN

Propietario

Arq. Horacio Gonzalez
Suplente

Arqg. José Luis Cortes
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 30

OOMSAPAS
Propietario
Ing. José Manuel Curiel Castro N Z

Suplente \E )

Ing. Héctor Gabarain Cesefia

CONTRALORIA MUNICIPAL

Propietario /Z ﬂ1
Lic. Alejandro Sanchez Acosta '
Suplente

Ing. Jorge Hugo Aguilar
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