Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos
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REUNION DEL SUBCOMITE, DE OBRAS No. 312

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja
California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 01 de septiembre de 2015, en las oficinas
del Fideicomiso, se llevé a cabo la TRICENTESIMA DECIMA SEGUNDA REUNION
DEL SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de
Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:
ORDEN DEL DIA

I LISTA DE ASISTENCIA.

In. INSTALACION DEL QUORUM.

. APROBACION DEL ORDEN DEL DiA.

v, COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR - FIRMA.,

V. INFORMES DE TRABAJO. 09:00 20min

A) PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y” EN SAN JOSE DEL CABO (FOIS)
Coordinador de Obras
a) Estudio de soluciones geométricas integrales,

B) PROGRAMA DE REGENERACION VIAL - CARPETA ASFALTICA
Coordinador de Obras.

€) SEMAFORIZACION CRUCEROS EN CSL Y SJC.
Coordinador de Obras,
VI, SEGUIMIENTO DE ACUERDOS, 09:20 / 20min.

. CARTERA DE OBRAS FOIS 2015 Y OBRAS DE BAJO GOSTO - ALTO IMPACTO.

1. SUBCOMANDANCIA COL. LEONARDO GASTELUM
2. PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC)

3. PARADEROS - PUENTES PEATONALES [~

-l
¥ ACUERDQS VIVOS: <] -i?.l

= PROGRAMA SECTUR 2013 (CIERRE DE OBRAS) F—
* EXPEDIENTE UNITARIO AV. FORJADORES (PAGO EN ESPECIE GOB. MUN)

* EXPEDIENTE UNITARIO AV NICOLAS TAMARAL (PAGO EN ESPECIE GOB. EDO)

= PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES: RIU - CORONA, ENTRONQUE TAMARAL, CSL.

Vil ASUNTOS GENERALES

VI CLAUSURA

/
Punto Uno. Lista de Asistencia. Se pasé Ia lista de asistencia, la cual forma parte de/la
presente acta. /

Punto Dos. Instalacién del Quérum Legal. Se determina que existe qurum legal paq{a la
celebracién de Ia reunién.

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES: RIU — CORONA, ENTRONQUE TAMARAL, CSL.

Se informa que el proyectista acudira a una reunion técnica con SCT en la Ciudad de México para la
revision de las recomendaciones observadas al proyecto. Aun se tiene pendiente de definir fecha por
parte de SCT. Se dara seguimiento.

PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y” EN SAN JOSE DEL CABO
Se informa que se encuentran en proceso de integracién los términos de referencia que permitiran llevar
a cabo la licitacién correspondiente.

REGENERACION VIAL (BACHEQ) SUMINISTRO DE ASFALTO
Se presenta informe de avances correspondiente al programa en donde indica que trabajo en Cabo San
Lucas en la calle;

BACHEO EN CABO SAN LUCAS

1.- Calle Pablo L. Martinez, Esq. Con Manuel Méarquez De Leén, Frace. Brisas Del Pacifico.
2.- Calle Paimilla Entre Aguaijitos Y Puerto Chileno, Col. Arcos Del Sol.
3.- Calle El Saucito, Col. Arcos Del Sol..
4.- Calle Los Pozos Esq. Con Calle Las Presas, Fracc. Arcos Del Sol.
Se Suministraron 13 M3 De Carpeta Asfaltica.

BACHEO EN SAN JOSE DEL CABO

1.- Calle Octavio Paz, Esq. Calle Julio Verne, Col. Guaymitas.
Se Suministraron 14 M3 De Carpeta Asfaltica.

Se tiene un avance de 299 m2 en Cabo San Lucas, 52 m2 en San José del Cabo para un total de 351
m3 que corresponde a 70% del programa total.

SEMAFORIZACION INTELIGENTE CRUCEROS
Se informa que se llevé a cabo junta técnica con especialista de |a empresa de semaforizacion pa
revision de los procesos de sincronizado. Se tiene compromiso de terminacién para el dia 0
septiembre.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. \
No se tienen avances que informar.

Punto Siete. ASUNTOS GENERALES

Punto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente
siendo las ,09:37 horas, firmando todos los que en ella in‘rervinier
L)
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Gobierno Estatal
Propietario

Miguel Angel Hernandez Vicent.
Suplente
Fernando Patifio Romero

Propietario

Ing. Salvador Pérez Ramirez
Suplente

Jorge Ayala Ledn

Congreso del Estado

Propietario

Victor Ernesto Ibarra Montoya
Suplente

Alberto Trevifio Angulo

Contraloria General del Estado
Propietario

Ismael Pefialoza Pineda
Suplente

Alejandro Carillo Reyes
José A. Bianchi Martinez

Gobierno Municipal

Propietario z .
Manuel Rangel Valdez
Suplente
Oswaldo Murillo Martinez
e?”™

Propietario /
Julio Cesar Castro Pérez
Suplente

Victor Manuel Ortegén Géngora ' N =
Propietario X\/7
Ing. Alejandro Rosas Carfiedo

Suplente / //
Ing. Raul Leal Chavarin

Propietario ~_ /)

Arq. Roberto Flores Rivera \
Suplente /
Arq. Luis Julian Rodriguez Guajardo

' ///
Consejo Coordinador de Los Cabos ; /

Propietario /

Julio Cesar Castillo Gémez I\/
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Suplente

Fabian Cervantes Tovar
Propietario

Francisco Parra Carriedo
Suplente

Jorge Carrera Tovar

Propietario Aal:\L it
Sra. Hilda Arras Rueda B e

Suplente /

Propietario

Jorge Tinoco Uscanga
Suplente
Sergio Adler Przasnyski

CANACINTRA
Propietario

Ing. Edgar Abel Angulo Araujo
Suplente

Sr. Bladis Villareal Barraza

Colegio de Arquitectos - s

Propietario

Arq. Hugo Espinosa Garcia \: <
Suplente LEW(D/:}‘—?‘.-?

Arg. Juan Yoshio Urakami Osuna :

Colegio de Ingenieros \ )

Propietario

Ing. Heriberto Anaya Castillo
Suplente
Ing. Octavio Silvas Angulo

Asociacién de Hoteles (;//

Propietario

Enrique Montes de Oca T.
Suplente

Paloma Palacios Dominguez

ITES
Propietario L

Lic. Adalberto Pérez Pérez %
Suplente 2
Ing. Sergio E. Mendoza Ruiz /

o
IMPLAN s
Propietario

Arq. Horacio Gonzalez
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Suplente \
Arg. José Luis Cortes

OOMSAPAS f ;

Propietario
Ing. José Manuel Curiel Castro
Suplente o

Ing. Héctor Gabarain Cesefia

CONTRALORIA MUNICIPAL
Propietario

Lic. Alejandro Sanchez Acosta
Suplente

Ing. Jorge Hugo Aguilar
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