Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

H

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 314

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja
California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 22 de septiembre de 2015, en las oficinas
del Fideicomiso, se llevé a cabo la TRICENTESIMA DECIMA CUARTA REUNION
DEL SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de
Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA,
l. LISTA DE ASISTENCIA.

1. INSTALACION DEL QUORUM.
. APROBACION DEL ORDEN DEL DiA.
V. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA.

V. INFORMES DE TRABAJO. 09:00 20min

A) PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y” EN SAN JOSE DEL CABO (FOIS)
Coordinador de QObras
a) Estudio de soluciones geométricas integrales.

B) PROGRAMA DE REGENERACION VIAL - CARPETA ASFALTICA
Coordinador de Obras.

C) SEMAFORIZACION CRUCEROS EN CSL Y SJC.
Coordinador de Obras.

Vi SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. 09:20 / 20min
. CARTERA DE OBRAS FOIS 2015 Y OBRAS DE BAJO COSTO - ALTO IMPACTO.
1. SUBCOMANDANCIA COL. LEONARDO GASTELUM

2. PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC)
3. PARADEROS - PUENTES PEATONALES

v ACUERDOS VIVOS:

+ PROGRAMA SECTUR 2013 (CIERRE DE OBRAS)

« EXPEDIENTE UNITARIO AV. FORJADORES (PAGO EN ESPECIE GOB. MUN)

» EXPEDIENTE UNITARIO AV. NICOLAS TAMARAL (PAGO EN ESPECIE GOB. EDOQ)

* PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES: RIU — CORONA, ENTRONQUE TAMARAL, CSL.

Vil ASUNTOS GENERALES

Wil CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte de la
presente acta.

Punto Dos. Instalacién del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la
celebracion de la reunién.

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cinco. Informes de Trabajo
- \__l .
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PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES: RIU - CORONA, ENTRONQUE TAMARAL, CSL.
Se informa que se llevd a cabo reunién técnica con SCT en la Ciudad de México y el proyectista para
la revision de las recomendaciones observadas al proyecto. Se dara seguimiento.

PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y” EN SAN JOSE DEL CABO
El representante del IMPLAN informa que entregara los términos de referencia que permitiran llevar a
cabo la licitacion correspondiente; en junta técnica programada para el dia jueves 24 de septiembre.

ACUERDO:
S0-314-1 Se acuerda llevar a cabo una junta técnica programada para el dia
jueves 24 de septiembre para la revision de los términos de referencia
correspondientes al estudio de soluciones geométricas del proyecto denominado
“Y” en San José del Cabo.

REGENERACION VIAL (BACHEOQ) SUMINISTRO DE ASFALTO
BACHEO EN CABO SAN LUCAS

Pendiente Bacheo En Calle Pablo L. Martinez, Esq. Con Manuel Marquez De Le6n, Fracc. Brisas Del
Pacifico. Cantidad De Asfalto 14 M3.

BACHEO EN SAN JOSE DEL CABO

Fonatur informé que no podran participar con la mano de obra y equipo para la regeneracion de carpeta
asfaltica en carriles laterales de Carr. Transpeninsular, En Acceso A Calle Malvarrosa, Col. Magisterial.
Debido a lo anterior, la supervisién externa solicité a la empresa EYCO presente presupuesto para la
colocacién (mano de obra y magquinaria), del asfalto contratado a ésta misma empresa. Se analizara en
junta técnica acciones a tomar.

SEMAFORIZACION INTELIGENTE CRUCEROS
Se presenta propuesta para trabajos de sefializacion y reporte especial por incidente vial en Crucero
Malvarrosa en San José del Cabo, BCS.
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ACUERDO:
S0-314-2  Se aprueba la aplicacién de recursos por $544,542.00 (Quinientos
cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y dos pesos 00/100 MN) para llevar a
cabo los trabajos de sefializacién vial en los cruceros Delegacion y Lazaro
Cardenas en Cabo San Lucas y COBACH en San José del Cabo. Se analizara
en junta técnica la ampliacién presupuestal para la supervision externa.

S0-314-3 Se acuerda enviar un oficio a la Policia Federal solicitando copia de

la informacién correspondiente al proceso de sancién y muita al automovilista
que dafio el semé&foro ubicado en el crucero Malvarrosa en San José del Cabo.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.

PARADEROS - PUENTES PEATONALES

ACUERDO:
$0-314-4  Se aprueba la aplicacion de recursos por $2,500.00 (Dos mil
quinientos pesos 00/100 MN) mas L.V.A. para llevar a cabo el pago de
elaboracion de render para el desarrollo conceptual de la propuesta de paraderos
peatonales.

Punto Siete. ASUNTOS GENERALES

Punto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada Ia presente reunién
siendo las 10:16 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

Gobierno Estatal
Propietario

Miguel Angel Hernandez Vicent.
Suplente

Fernando Patifio Romero

Propietario

Ing. Salvador Pérez Ramirez
Suplente

Jorge Ayala Leén

Congreso del Estado
Propietario

Victor Ernesto Ibarra Meontoya
Suplente

Alberto Trevifio Angulo

Contraloria General del Estado
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Propietario

Ismael Pefaloza Pineda
Suplente

Alejandro Carillo Reyes
José A. Bianchi Martinez

Gobierno Municipal
Propietario

Manuel Rangel Valdez
Suplente

Oswaldo Murillo Martinez

Propietario

Julio Cesar Castro Pérez
Suplente

Victor Manuel Ortegén Géngora

Propietario

Ing. Alejandro Rosas Cafedo
Suplente

Ing. Raul Leal Chavarin

Propietario

Arq. Roberto Flores Rivera
Suplente

Arq. Luis Julian Rodriguez Guajardo

Consejo Coordinador de Los Cabos
Propietario

Julio Cesar Castillo Gomez

Suplente

Fabian Cervantes Tovar

Propietario

Francisco Parra Carriedo

Suplente

Jorge Carrera Tovar

Propietario
Sra. Hilda Arras Rueda
Suplente

Propietario

Jorge Tinoco Uscanga
Suplente

Sergio Adler Przasnyski

CANACINTRA

Propietario
Ing. Edgar Abel Angulo Araujo
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Suplente
Sr. Bladis Villareal Barraza

Colegio de Arquitectos
Propietario

Arg. Hugo Espinosa Garcia L. w
Suplente : D s LT e |

Arg. Juan Yoshio Urakami Osuna

{
Colegio de Ingenieros l

Propietario
Ing. Heriberto Anaya Castillo
Suplente

Ing. Octavio Silvas Angulo

Asociacién de Hoteles
Propietario

Enrigue Montes de Oca T.
Suplente

Paloma Palacios Dominguez

ITES
Propietario

Lic. Adalberto Pérez Pérez
Suplente
Ing. Sergio E. Mendoza Ruiz

IMPLAN
Propietario

Arq. Horacio Gonzalez
Suplente
Arqg. José Luis Cortes

OOMSAPAS

Propietario ﬁlﬁ—\ ‘
Ing. José Manuel Curiel Castro 7

Suplente ( j }
Ing. Héctor Gabarain Cesefia i e —

CONTRALORIA MUNICIPAL
Propietario

Lic. Alejandro Sanchez Acosta
Suplente
Ing. Jorge Hugo Aguilar
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