Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

#

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 316

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja
California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 13 de octubre de 2015, en las oficinas
del Fideicomiso, se llevé a cabo la TRICENTESIMA DECIMA SEXTA REUNION DEL
SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los

Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA
L. LISTA DE ASISTENCIA.

I, INSTALACION DEL QUORUM.
. APROBACION DEL ORDEN DEL DiA.

V. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR - FIRMA.

V. INFORMES DE TRABAJO. 09:00 20min

A) PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y” EN SAN JOSE DEL CABO (FOIS)

Coordinador de Obras
a) Estudio de soluciones geométricas integrales.

B) PROGRAMA DE REGENERACION VIAL —- CARPETA ASFALTICA
Coordinador de Obras.

C) SEMAFORIZACION CRUCEROS EN CSL Y SJC.
Coordinador de Obras.

VI SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. 09:20 / 20min.

. CARTERA DE OBRAS FOIS 2015 Y OBRAS DE BAJO COSTO ~ ALTO IMPACTO.

1 SUBCOMANDANCIA COL. LEONARDO GASTELUM
2. PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC)
3. PARADEROS - PUENTES PEATONALES

4. CARTERA DE OBRAS 2016

¥ ACUERDOS VIVOS:

PROGRAMA SECTUR 2013 (CIERRE DE OBRAS)

EXPEDIENTE UNITARIO AV, FORJADORES (PAGO EN ESPECIE GOB. MUN)
EXPEDIENTE UNITARIO AV. NICOLAS TAMARAL (PAGO EN ESPECIE GOB. EDO)
PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES: RIU — CORONA, ENTRONQUE TAMARAL, CSL.

e e @

Vil ASUNTOS GENERALES

VIIL CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte/d¢ |
presente acta.

Punto Dos. Instalacién del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal par
celebracion de la reunién.

Punto Tres. Aprobacion del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 316

Se presentan por parte del Gobierno Municipal los nuevos representantes correspondientes al area de
obras publicas y planeacién; asimismo se le da la bienvenida al nuevo presidente del Subcomité de
Obras el Ing. Roger Peralta Castro quien ha sido acreditado por parte del Colegio de Ingenieros.

PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y” EN SAN JOSE DEL CABO

Se informa a los integrantes del Subcomité de obras que se llevé a cabo nueva junta técnica para dltima
revisién de términos de referencia. Se solicitara licitacion correspondiente a la adecuacién geométrica
requerida para continuar con el andlisis que requiere la obra.

ACUERDO:
S0-316-1 Se acuerda llevar a cabo una junta técnica para la revision de los
procesos de licitacién correspondiente a la adecuacién geométrica requerida que
se le solicitara al Municipio, asi como definir las invitaciones a expedir a los
participantes interesados.

REGENERACION VIAL (BACHEO) SUMINISTRO DE ASFALTO
BACHEO EN CABO SAN LUCAS

Pendiente bacheo en calle Pablo L. Martinez, Esq. Con Manuel Marquez De Ledn, Fracc. Brisas Del
Pacifico. Cantidad de asfalto 14 M3.

Por el cambio de administracion no se tenian plantillas de personal definidas para la ejecucion de los
trabajos.

SEMAFORIZACION INTELIGENTE CRUCEROS - SENALIZACION
Se informa a los integrantes del subcomité que se recibieron observaciones por parte de SCT a Ia
propuesta de sefializacion, se estan analizando y se dara seguimiento.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS:

REPORTE ESPECIAL CALIDAD DE OBRAS.

Se presenta reporte fotografico especial en donde se indican algunos de los detalles de calidad en obr:
ejecutadas en el Municipio por parte de las diferentes dependencias (Gobierno Municipal, Gobier,
Estatal, Gobierno Federal, SCT) en comparacién con las obras ejecutadas por este Fideicomiso
cumplen al 100% con lo requerido para una obra terminada y en funcionamiento.

PUENTE PEATONAL COSTCO. )

Se presenta para conocimiento el render terminado correspondiente al Puente Peatonal sobre la

Carretera Transpeninsular Km 4 frente a costco. Al respecto se solicita se mantengan los acercamientos

con todas las partes involucradas; dependencias y propietarios con el fin de impulsar acciones e
conjunto que logren la realizacién del mismo.

— |
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CARTERA DE OBRAS 2016
En seguimiento a la solicitud de presentacién de cartera de obras 2016 y proyeccion de obras para 4
anos.

Se informa que se llevé a cabo junta técnica para la revisién de la cartera de obras del Fideicomiso y
que ha sido analizada segun lo proyectado de recaudacion 2016. Se presenta para conocimiento de los
integrantes. Asimismo se trabajé en la actualizacion del banco de obras de interés social que necesita
el Municipio de Los Cabos; alin se tiene pendiente de priorizar cada una de ellas.

PROGRAMA DE OBRA FOIS LOS CABOS 2016

N
OBRA IMPORTE LV.A. PARAMETRICO supa(gl's i TOTAL

Pavimentacion Calle Sebastian Bach - Mejoramiento
1 Vial calle salida ITES en San José Del Cabo (ProyectoY ~ $8,000,000.00 $1,280,000.00  $9,280,000.00 $278,400.00 | $9,558,400.00
Obra Civil)

Semafqﬁzaﬁgnysei}élizadéﬁi'nﬁe}iggmig;gnsépqgrpg . - E'.‘,",; POk
importantes por definir (Proyectoyobracivil) ss.am,mw 3 E me_ ss’mm $174,

$15,532,400.00
TECHO FINANCIERO PROYECTADO PARA OBRA FOIS 2016 $ 16,000,000.00

BANCO DE OBRAS DEL FIDEICOMISO.

OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL EN CABO SAN LUCAS, B.C.S.
»  Paso Superior Vehicular (PSV) “Riu-Corona”

Paso Superior Vehicular (PSV) “Tamaral”

Paso Peatonal “COSTCO"

Adecuacion Vial del Entronque Flor de Pitahaya y Carretera Transpeninsular

Adecuacién Vial del Entronque en la Carretera Transpeninsular y Calle de acceso a la Zona Habitacional

Codepa-Brisas

e Adecuacion vial del Entronque Av. Paseo Los Cabos y Carretera Transpeninsular (entrada a Los
Cangrejos)
Albergue Club Nifios Y Nifias de Los Cabos (Atras de Soriana)
Pavimentacién. con asfalto del Camino Viejo a San José (Del Bordo Constituyentes al Hotel Riu)
Adecuacion Vial para acceso y egreso de la zona habitacional “El Tezal" mediante Pavimentacién de la
Calle Alta Tensién y la construccién del PIV “El Tezal”

OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL EN SAN JOSE DEL CABO,B.C.S
¢ Modificacion Geométrica a nivel “La Y”

e Paso a Desnivel “La Y"

e Paso Peatonal “Cerro Colorado”

¢ Crucero San José Viejo- Carret. Transpeninsular

e Pavimentacién de la Prolongacién Calle Aguajitos Hasta Carretera Transpeninsular. Inclu
Encausamiento del Arroyo “Aguajitos”

e Par Vial “Cafada de Los Perros”

* Encausamiento del Arroyo San José Incluye: Parque Lineal El Estero

e  Paso Superior para Retorno en el tramo del Cerro Colorado. (Carretera Transpeninsular)

e Paso superior para Retorno en Restaurant Giorgio. (Carretera Transpeninsular)

*  Adecuacion Vial de la terraceria atras de soriana (Tramo de la calle Juan Miro al Blvd. Centenario

ACUERDO:
$0-316-2 Se acuerda enviar a los integrantes del Subcomité de obras Ia
propuesta de cartera de obras 2016 para su revision y consenso con sus
respectivos representados. Misma que se presentara en préxima reunién del
subcomité para sbmeterlo a votacién.

— -
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S0O-316-3 Se acuerda llevar a cabo una junta técnica para priorizacién de
ejecucion de las obras dentro del banco de necesidades que se tiene en el
Municipio.

Punto Siete. ASUNTOS GENERALES

El Director General de Obras Publicas y Asentamientos Humanos presenta a los integrantes del
Subcomité de obras una solicitud de suministro adicional de asfalto para estar en posibilidades de
atender la rehabilitacién de vialidades en mal estado en todo el Municipio y seguir con el programa de
regeneracion vial.

Monto autorizado por el Comité Técnico: $2'204,000.00

Monto contratado: $1'542,742.00

Economias: $ 661,258.00

Esta economia de $661,258.00 equivalen aproximadamente a 214.31 m3 de asfalto

ACUERDO:
S0-316-4 Se aprueba que se apliquen las economias existentes por un monto
de $661,258.00 (Seiscientos sesenta y un mil doscientos cincuenta y ocho pesos
00/100) correspondientes al techo financiero aprobado para el Suministro de 500
m 3 de concreto asfaltico para programa de regeneracion vial, para adquisicién
de aproximadamente 214 m3 de asfalto adicionales.

Punto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunién
siendo las 10:55 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

Gobierno Estatal
Propietario

Miguel Angel Hernandez Vicent.
Suplente

Fernando Patifio Romero

Propietario

Suplente

Congreso del Estado

Propietario

Suplente
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Contraloria General del Estado
Propietario

Sonia Murillo Manriquez

Suplente
Jose Antonio Bianchi Martinez

Gobierno Municipal

Propietario

Susana del Carmen Zatarain Garcia
Suplente

Alejandra Gutiérrez Llaca

Propietario

Suplente

Propietario /
Ing. Emilio Costich Lopez
/ )

Suplente
Ing. Heriberto Anaya Castillo

Ing. Alvaro Ramirez Galvez
Suplente 7/ >
Ing. Oscar Olea Mendivil

Consejo Coordinador de Los Cabos
Propietario

Julio Cesar Castillo Gomez
Suplente

Fabian Cervantes Tovar
Propietario

Francisco Parra Carriedo
Suplente
Jorge Carrera Tovar

Propietario

Sra. Hilda Arras Rueda
Suplente

Propietario

Jorge Tinoco Uscanga
Suplente
Sergio Adler Przasnyski

CANACINTRA
Propietario
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Ing. Edgar Abel Angulo Araujo
Suplente
Sr. Bladis Villareal Barraza

Colegio de Arquitectos
Propietario

Arg. Hugo Espinosa Garcia
Suplente

Arq. Juan Yoshio Urakami Osuna

Colegio de Ingenieros
Propietario

Ing. Roger Peralta Castro
Suplente
Ing. Octavio Silvas Angulo

Asociacién de Hoteles
Propietario

Enrique Montes de Oca T.
Suplente

Paloma Palacios Dominguez

ITES
Propietario

Lic. Adalberto Pérez Pérez

Suplente

Ing. Sergio E. Mendoza Ruiz
i

IMPLAN
Propietario
Arqg. Horacio Gonzalez

Suplente
Arqg. José Luis Cortes ﬂ

\‘\‘—-

ooMsAPAS
Propietario |
Suplente EWHECU =S T RA \

CONTRALORIA MUNICIPAL
Propietario

Suplente
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