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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 317

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja
California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 20 de octubre de 2015, en las oﬁciqas
del Fideicomiso, se llevé a cabo la TRICENTESIMA DECIMA SEPTIMA REUNION
DEL SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de
Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA
I LISTA DE ASISTENCIA.
1. INSTALACION DEL QUORUM.
1i. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
V. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA.
V. INFORMES DE TRABAJO. 09:00 20min

A) PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y” EN SAN JOSE DEL CABO (FOIS)
Coordinador de Obras
a) Estudio de soluciones geométricas integrales.

B) PROGRAMA DE REGENERACION VIAL —- CARPETA ASFALTICA
Coordinador de Obras.

C) SEMAFORIZACION CRUCEROS EN CSL Y SJC.
Coordinador de Obras.

\' SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. 09:20 / 20min.
. CARTERA DE OBRAS FOIS 2015 Y OBRAS DE BAJO COSTO - ALTO IMPACTO.

SUBCOMANDANCIA COL. LEONARDO GASTELUM

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC)

PARADEROS - PUENTES PEATONALES .
CARTERA DE OBRAS 2016

o R

v ACUERDOS VIVOS:

* PROGRAMA SECTUR 2013 (CIERRE DE OBRAS)

+ EXPEDIENTE UNITARIO AV. FORJADORES (PAGO EN ESPECIE GOB. MUN)

* EXPEDIENTE UNITARIO AV. NICOLAS TAMARAL (PAGO EN ESPECIE GOB. EDO)

* PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES: RIU — CORONA, ENTRONQUE TAMARAL, CSL.

Vil ASUNTOS GENERALES = l

VIl CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte de la
presente acta.

Punto Dos. Instalacién del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la
celebracion de la reunion.

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 317

PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y” EN SAN JOSE DEL CABO

Se informa a los integrantes del Subcomité de obras que se solicitd por oficio a la unidad licitadora del
Municipio el proceso de licitacién correspondiente a la adecuacién geométrica necesaria para poder
seguir con el proyecto ejecutivo.

REGENERACION VIAL (BACHEQ) SUMINISTRO DE ASFALTO

BACHEO EN CABO SAN LUCAS

Pendiente Bacheo En Calle Pablo L. Martinez, Esq. Con Manuel Marquez De Leén, Fracc. Brisas Del
Pacifico. Cantidad De Asfalto 14 M3.

1.- Boulevard Miguel Hidalgo, Entre Blvd. Constituyentes Y Calle San Antonio, Col. Arcos Del Sol.

2.- Obras Publicas de la delegacién de Cabo San Lucas presentd programa de bacheo para el XII H.
Ayuntamiento De Los Cabos.

3.- Se Suministraron 13 M3 De Carpeta Asféltica.

BACHEO EN SAN JOSE DEL CABO

1.- No se solicitd carpeta asfaltica. Esta pendiente el programa de bacheo para San José Del Cabo.
SEMAFORIZACION INTELIGENTE CRUCEROS - SENALIZACION

Se informa a los integrantes del subcomité que se recibieron observaciones por parte de SCT a la
propuesta de sefializacion, se estan integrando para nueva entrega y se dara seguimiento.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS:

CARTERA DE OBRAS 2016

En seguimiento a los acuerdos, se informa a los integrantes que se envié via correo electrénico la
propuesta de cartera de obras para ejecucion 2016. Al respecto el representante de la Secretaria de
Finanzas del Gobierno del Estado solicita se presenta mayor informacién técnica asi como el
fundamento de la propuesta correspondiente a la obra de pavimentacion de la calle Sebastian Bach en
San José del Cabo.

ACUERDO:
S0O-317-1 Se acuerda presentar en la proxima reunién del Subcomité de obras
la informacién técnica correspondiente a la obra de pavimentacion de la calle
Sebastian Bach propuesta en cartera de obras 2016.
Punto Siete. ASUNTOS GENERALES B {

Con relacién a la situacién financiera del Fideicomiso, los integrantes del subcomité expresan su
preocupacion ante la falta de captacién de recursos. Al respecto se propone solicitar al subcomité de
administracion y finanzas su apoyo para la busqueda de compromiso por parte del Gobierno del Estado
para la transferencia puntual de recursos. /
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ACUERDO:
$0-317-2 Se acuerda solicitar al subcomité de administracion y finanzas de
este Fideicomiso su apoyo para la busqueda de compromiso por parte del
Gobierno del Estado para la transferencia puntual de recursos.

S0-317-3 Se acuerda llevar a cabo una reunién en conjunto con el subcomité
de administracion y finanzas con el fin de analizar propuestas para lograr
captacion de recursos que nutran al patrimonio del Fideicomiso, mismas que se
presentaran ante los Diputados correspondientes, Gobernador, Secretario de
Finanzas y Presidente Municipal.

Punto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunion
siendo las 10:55 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

Gobierno Estatal

Propietario

Miguel Angel Hernandez Vicent.
Suplente

Fernando Patifio Romero

Propietario

Suplente

Congreso del Estado

Propietario

Suplente

Contraloria General del Estado
Propietario
Sonia Murillo Manriquez

Suplente
Jose Antonio Bianchi Martinez

Gobierno Municipal

Propietario {
Susana del Carmen Zatarain Garcia
Suplente

Alejandra Gutiérrez Llaca

Propietario /
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Suplente

Propietario

Ing. Emilio Costich Lépez
Suplente

Ing. Heriberto Anaya Castillo

i
7

Ing. Alvaro Ramirez Galvez
Suplente
Ing. Oscar Olea Mendivil

Consejo Coordinador de Los Cabos

Propietario

Julio Cesar Castillo Gémez
Suplente

Fabian Cervantes Tovar
Propietario

Francisco Parra Carriedo
Suplente

Jorge Carrera Tovar

Propietario o,Z-][ q ¢
Sra. Hilda Arras Rueda Rl

Suplente /

Propietario

Jorge Tinoco Uscanga
Suplente

Sergio Adler Przasnyski

CANACINTRA

Propietario

Ing. Edgar Abel Angulo Araujo
Suplente

Sr. Bladis Villareal Barraza

Colegio de Arquitectos

Propietario

Arq. Hugo Espinosa Garcia
Suplente

Arq. Juan Yoshio Urakami Osuna

Colegio de Ingenieros
Propietario

Ing. Roger Peralta Castro
Suplente
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Ing. Octavio Silvas Angulo

Asociacion de Hoteles
Propietario

Enrique Montes de Oca T.
Suplente

Paloma Palacios Dominguez

ITES
Propietario

Lic. Adalberto Pérez Pérez
Suplente ;
Ing. Sergio E. Mendoza Ruiz 2

P
IMPLAN /
Propietario

Arq. Horacio Gonzalez <t
Suplente
Arq. José Luis Cortes

OOMSAPAS
Propietario

Rene Nufez Cosio
Suplente

Rodolfo Cuellar Albarran

CONTRALORIA MUNICIPAL

Propietario p

Maria Elena Camacho Lopéz

Suplente

Jorge Hugo Aguilar —T M
]70"
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