Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 318

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja
California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 03 de noviembre de 2015, en las oficinas
del Fideicomiso, se llevé a cabo la TRICENTESIMA DECIMA OCTAVA REUNION
DEL SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de
Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA
l. LISTA DE ASISTENCIA.
Il. INSTALACION DEL QUORUM.
1. APROBACION DEL ORDEN DEL DiA.
IV.  COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA.
V.  INFORMES DE TRABAJO. 09:00 20min

A) PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y” EN SAN JOSE DEL CABO (FOIS)
Coordinador de Obras
a) Estudio de soluciones geométricas integrales.

B) PROGRAMA DE REGENERACION VIAL - CARPETA ASFALTICA
Coordinador de Obras. \

C) SEMAFORIZACION CRUCEROS EN CSL Y SJC.
Coordinador de Obras.

VL. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. 09:20 / 20min.
. CARTERA DE OBRAS FOIS 2015 Y OBRAS DE BAJO COSTO - ALTO IMPACTO.

SUBCOMANDANCIA COL. LEONARDO GASTELUM

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC)

PARADEROS - PUENTES PEATONALES

CARTERA DE OBRAS 2016

OFICIO SECRETARIO DE FINANZAS — COMISIONES DE TRABAJO

Ll ol ot Ty

v ACUERDOS VIVOS:

+ EXPEDIENTE UNITARIO AV. FORJADORES (PAGO EN ESPECIE GOB. MUN)
« EXPEDIENTE UNITARIO AV. NICOLAS TAMARAL (PAGO EN ESPECIE GOB. EDO)
« PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES: RIU - CORONA, ENTRONQUE TAMARAL, CSL. [
2 —
Vil ASUNTOS GENERALES —
VIl CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte de la
presente acta.

Punto Dos. Instalacién del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la
celebracion de la reunion. :

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Y

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y” EN SAN JOSE DEL CABO

Se informa a los integrantes del Subcomité de obras que se envid el cronograma para los actos de
licitacion. Se informa que se llevé a cabo el acto de visita a la obra y la junta de aclaraciones. Se
programa acto de presentacion de propuestas el dia 06 de noviembre a las 10:00 hrs

REGENERACION VIAL (BACHEO) SUMINISTRO DE ASFALTO
BACHEO EN CABO SAN LUCAS

1.- Pendiente Bacheo En Calle Pablo L. Martinez, Esq. Con Manuel Marquez De Leén, Fracc. Brisas
Del Pacifico. Cantidad De Asfalto 14 M3.

1.- Calle Pinos Y Calle Puerto Chileno, Col. Arcos Del Sol.
2.- Calle Constituyentes Entre Calle Faro Natividad Y Estadio De Béisbol C.S.L.

3.- Se Suministraron 24 M3 De Carpeta Asfaltica.

BACHEO EN SAN JOSE DEL CABO

1.- No se solicitd carpeta asfaltica.

SEMAFORIZACION INTELIGENTE CRUCEROS - SENALIZACION

Se informa a los integrantes del subcomité que se entregd a SCT nueva propuesta para sefializacion
con observaciones solventadas. Se dara seguimiento a la aprobacion por parte de SCT. Asimismo se
presenta reporte fotografico especial correspondiente a la colocacion de placa alusiva a la obra de
modernizacion de los cruceros viales en San José del Cabo.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS:

CARTERA DE OBRAS 2016

En seguimiento a los acuerdos, se informa a los integrantes que se llevé a cabo una nueva junta técnica
para la revisién de la cartera de obras para ejecucion 2016. Al respecto se informa que se solicité al
Municipio la elaboracién de paramétricos correspondientes a las 3 obras propuestas para ejecutar. Se
dara seguimiento y se presentara en cuanto se tenga la informacion.

OFICIO SECRETARIO DE FINANZAS — COMISIONES DE TRABAJO

Se informa a los integrantes que se envié el oficio al Secretario de Finanzas solicitando se lleve a cabo
una reunién con integrantes de este Fideicomiso ante la falta de captacion de recursos. Se enviara a
los integrantes para su conocimiento y se dara seguimiento a la contestacion del mismo. Con respecto
a la reunién correspondiente a las comisiones de trabajo.

ACUERDO:
S0-318-2 Se acuerda programar reunién de trabajo con ambos subcomités el
proximo martes 10 de noviembre a partir de las 10:00 hrs. para el analisis de las
propuestas presentadas por integrantes para encontrar vias adicionales para

incrementar los recursos fiscales que nutren al patrimonio del fideicomiso. =
I‘\
"—-‘______ —
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 318

Punto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunién
siendo las 10:55 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

Gobierno Estatal

Propietario

Miguel Angel Hernandez Vicent.
Suplente

Fernando Patifio Romero

Propietario

Suplente

Congreso del Estado
Propietario

Suplente

Contraloria General del Estado
Propietario
Sonia Murillo Manriguez

Suplente
Jose Antonio Bianchi Martinez

Gobierno Municipal

Propietario

Susana del Carmen Zatarain Garcia
Suplente

Alejandra Gutiérrez Llaca

Propietario

Suplente

Propietario

Ing. Emilio Costich Lépez
Suplente

Ing. Heriberto Anaya Castillo

Propietario
Ing. Alvaro Ramirez Galvez
Suplente
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Ing. Oscar Olea Mendivil

Consejo Coordinador de Los Cabos
Propietario

Julio Cesar Castillo Gémez

Suplente

Fabian Cervantes Tovar

Propietario

Francisco Parra Carriedo

Suplente

Jorge Carrera Tovar

Propietario Af-]L*é'n. P X
Sra. Hilda Arras Rueda Lk
Suplente /

Propietario

Jorge Tinoco Uscanga
Suplente

Sergio Adler Przasnyski

CANACINTRA

Propietario

Ing. Edgar Abel Angulo Araujo
Suplente

Sr. Bladis Villareal Barraza

Colegio de Arquitectos

Propietario

Arq. Hugo Espinosa Garcia
Suplente

Arq. Juan Yoshio Urakami Osuna

Colegio de Ingenieros

Propietario

Ing. Roger Peralta Castro
Suplente

Ing. Octavio Silvas Angulo

Asociacién de Hoteles
Propietario

Enrique Montes de Oca T.
Suplente

Paloma Palacios Dominguez

ITES

Propietario

Lic. Adalberto Pérez Pérez
Suplente
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Ing. Sergio E. Mendoza Ruiz

IMPLAN

Propietario

Arq. Horacio Gonzalez
Suplente

Arqg. José Luis Cortes

OOMSAPAS

Propietario 4“

Rene Nufiez Cosio

Suplente .
Rodolfo Cuellar Albarran
4
_._/

)
CONTRALORIA MUNICIPAL T
Propietario
Maria Elena Camacho Lopéz
Suplente
Jorge Hugo Aguilar
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