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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 322

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja
California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 19 de enero de 2016, en las oficinas del
Fideicomiso, se llevo a cabo la TRICENTESIMA VIGESIMA SEGUNDA REUNION
DEL SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de
Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:
ORDEN DEL DIA

l. LISTA DE ASISTENCIA.

In. INSTALACION DEL QUORUM.

. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

\"A COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA.

V. INFORMES DE TRABAJO. 09:00 20min

A) PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y” EN SAN JOSE DEL CABO (FOIS)

Coordinador de Obras
a)  Estudio de soluciones geométricas integrales.

B) PROGRAMA DE REGENERACION VIAL - CARPETA ASFALTICA
Coordinador de Obras.

C) SEMAFORIZACION CRUCEROS EN CSL Y SJC. - SENALIZACION
Coordinador de Obras.

L' SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. 09:20/ 20min.

1. CARTERA DE OBRAS FOIS 2015
. PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC)
. PAR VIAL DEMASIAS DE SAN CRISTOBAL

OBRAS DE BAJO COSTO - ALTO IMPACTO
. SUBCOMANDANCIA COL. LEONARDO GASTELUM
. PARADEROS - PUENTES PEATONALES
. CALLE TLAXCALTECAS,
. CALLE CHAPULTEPEC

. CARTERA DE OBRAS 2016: CALLE ARENA BLANCA, CALLE MIGUEL DE CERVANTES.
. COMISION DE TRABAJO PARA BUSCAR EL FORTALECIMIENTO ECONOMICO DEL FOIS

¥ ACUERDOS VIVOS:

. EXPEDIENTE UNITARIO AV. FORJADORES (PAGO EN ESPECIE GOB. MUN)

. EXPEDIENTE UNITARIO AV. NICOLAS TAMARAL (PAGO EN ESPECIE GOB. EDO)

. PROYECTOS EJECUTIVOS PUENTES: RIU — CORONA, ENTRONQUE TAMARAL, CSL.
VL. ASUNTOS GENERALES

Vi, CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte de la
presente acta.

Punto Dos. Instalacién del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la
celebracion de la reunion.

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y" EN SAN JOSE DEL CABO

Se informa a los integrantes del Subcomité que se encuentra en proceso la elaboracién del ante proyecto
de readecuacién geométrica; Se llevé a cabo junta técnica para la revisién de avances y se programa
tercera revisién para el dia jueves 04 de febrero.

REGENERACION VIAL (BACHEQ) SUMINISTRO DE ASFALTO
Se informa a los integrantes del Subcomité que no se presentaron avances esta semana. Se programan
trabajos para la semana corriente.

AVANCE C.S.L. 433.00 M3 AVANCE S.J.C. 148.00 M3
AVANCE GLOBAL 94.01% =581.00 M3 DE 618.00 M3 (INCLUYE CONVENIO)

SEMAFORIZACION INTELIGENTE CRUCEROS - SENALIZACION

Se informa a los integrantes del Subcomité que se encuentra en proceso la elaboracion de las sefiales
con las indicaciones y especificaciones solicitadas por SCT. Se tiene programado un tiempo de
elaboracion de 1 mes.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS:

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC), CSL.

Se informa a los integrantes del Subcomité Se llevé a cabo una presentacion ante el representante de
SEPUIT del Gobierno del Estado del proyecto PIC por parte del Director del IMPLAN. Se presenta
propuesta de oficio para envio al Presidente Municipal solicitando sea a través de su personalidad
juridica quien gestione las acciones para la ejecucion del proyecto; al respecto el representante de la
Secretaria de Finanzas del Estado solicita sea el Fideicomiso quien ejecute el Proyecto Ejecutivo. Se
solicita se presente la ruta critica / cronograma correspondiente a la elaboracion del proyecto.

ACUERDO:
$0-322-1 Se acuerda llevar a cabo una junta técnica para la revisién de los
términos de referencia correspondientes a la Proyecto Integral Constituyentes,
asi como el andlisis de las etapas a desarrollar.

S0-322-2 Se acuerda presentar en la préxima reunion del Subcomité de obras
la informacion correspondiente a la ruta critica / cronograma referente a la
elaboracién del Proyecto Integral Constituyentes.

OBRAS DE BAJO COSTO — ALTO IMPACTO: CALLE TLAXCALTECAS, CSL.

Se informa a los integrantes del Subcomité que se solicité a la unidad licitadora del Municipio los actos
correspondientes para invitacién y licitacion de la obra de pavimentacion de la Calle Tlaxcaltecas en
Cabo San Lucas. Se presenta propuesta de cronograma e informacion correspondiente a la ubicacién
de la obra. Se dara seguimiento a la unidad licitadora para la entrega oficial del programa.

OBRAS DE BAJO COSTO - ALTO IMPACTO: CALLE CHAPULTEPEC (INUNDACION), CSL. t
Se informa a los integrantes del Subcomité que se solicito a la Direccion General de Obras Publicas del
Municipio el proyecto ejecutivo de la Calle Chapultepec en Cabo San Lucas para la solucionar el
problema de inundacion en el area. Se dara seguimiento con la Direccion General de Obras Publicas )(
del Municipio para la entrega oficial del pro a.
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CARTERA DE OBRAS 2016: CALLE ARENAS BLANCAS, CALLE MIGUEL DE CERVANTES.

Se informa a los integrantes del Subcomité que se solicité a la Direccién General de Obras Publicas del
Municipio el proyecto ejecutivo de las Calles Arenas Blancas en Cabo San Lucas y Miguel de Cervantes
en San Joseé del Cabo. Se dara seguimiento con la Direccién General de Obras Publicas del Municipio
para la entrega oficial de los proyectos.

ACUERDO:
S0-322-3 Se acuerda llevar a cabo una revisién de los temas pendientes que
se tengan con las todas las dependencias involucradas en acciones donde se
necesita su intervencion.

ASUNTOS GENERALES:

Se le solicita al presentante de SEPUIT del Gobierno del Estado su apoyo a fin de dar seguimiento a la
formalizacién de llevar a cabo a través de su representada la Pavimentacion de la calle acceso a la
Colonia Leonardo Gastelum en Cabo San Lucas: misma que podra ser tomada a cuenta como
aportacion en especie.

El representante de la Secretaria de Finanzas del Estado informa a los integrantes del Subcomité que
en cumplimiento a los cambios de la Ley de Transparencia se debera analizar la nueva metodologia
para llevar a cabo la contabilidad del Fideicomiso. Asimismo, propone que sean fusionados los 2
subcomités del Fideicomiso para que todos los integrantes sesionen en una sola reunién. Los
integrantes del Subcomité solicitan se lleve a cabo un analisis a fondo del tema con el fin de no generar
mayores discusiones en la mesa de trabajo por temas que sean del desconocimiento de los integrantes.

Punto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunion
siendo las 10:20 horas, firmando {6do3\os que en ella intervinieron.

ORGANISMO | PROPIETARIO SUPLENTE
Migtiel Angel Herhapdez Vicent Fernando Patifio Romero
Gobierno Estatal ‘
José Luis Escdleré\Morﬂn Urbano Barrera Salvatierra

Gobierno Estatal

Congreso del Estado

Gobierno Municipal

Susana Zatarain Garcia
Gobierno Municipal
ay

Emilq\Costich Lépez

Gobierno Municipal

Alvaro Ramirez Galvez Oscar Ol
Gobierno Municipal
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Colegio de
Arquitectos

Hugo Espinosa Garcia

Juan Yoship Ur, HOsuna

Octavig Silvas Angulo

RogerPe
Colegio de g
Ingenieros '
) )
Adalberto Pérez Pérez Sergio E. Men z
ITES /(
Edgar Abel Angulo Araujo Arturo F~ Pégaza Grijaia
CANACINTRA

Consejo Coordinador

Julio Cesar Castillo Gomez

Fabian Cervantes J8yar

Consejo Coordinador

Francisco Parra Carriedo

Jorge Carrera Tovar

Consejo Coordinador

Jorge Tinoco Uscanga

Sergio Adler Przasnyski

Consejo Coordinador

Hilda Arras Rueda
Pz

Asociacion de
Hoteles

Enrique/Montes de Oca T.

Paloma Palacios Dominguez

Contraloria General

Sonia Murillo Manriquez

Alejandro Carrillo Reyes

e

Contraloria Municipal

Maria Elena Camacho Lépez

Jorge Hugo

IMPLAN

Horacio Gonzalez A.

OOMSAPAS

Rene Nufiez Cosio
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