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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 323

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja
California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 26 de enero de 2016, en las oficinas del
Fideicomiso, se llevd a cabo la TRICENTESIMA VIGESIMA TERCERA REUNION
DEL SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de
Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:
ORDEN DEL DIA

I LISTA DE ASISTENCIA.

In. INSTALACION DEL QUORUM.

1. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

V. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA.

V. INFORMES DE TRABAJO. 09:00 20min

A) PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y” EN SAN JOSE DEL CABO (FOIS)

Coordinador de Obras
a)  Estudio de soluciones geométricas integrales.

B) PROGRAMA DE REGENERACION VIAL — CARPETA ASFALTICA
Coordinador de Obras.

C) SEMAFORIZACION CRUCEROS EN CSL Y SJC. - SENALIZACION
Coordinador de Obras.

Vi SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. 09:20 / 20min.

1. CARTERA DE OBRAS FOIS 2015
. PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC)
. PAR VIAL DEMASIAS DE SAN CRISTOBAL

OBRAS DE BAJO COSTO - ALTO IMPACTO.
. SUBCOMANDANCIA COL. LEONARDO GASTELUM
. PARADEROS — PUENTES PEATONALES
. CALLE TLAXCALTECAS,
. CALLE CHAPULTEPEC

. CARTERA DE OBRAS 2016: CALLE ARENA BLANCA, CALLE MIGUEL DE CERVANTES.
. PROPUESTA GOB. MUNICIPAL DE APORTACION EN ESPECIE 300 M3 DE CONCRETO

Vil ASUNTOS GENERALES
Vil CLAUSURA h

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte de la
presente acta.

Punto Dos. Instalacién del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la
celebracion de la reunién.

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo )
J
i
- 1

Minuta #323 — 26 de enero de 2016.




Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 323

PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y” EN SAN JOSE DEL CABO

Se informa a los integrantes del Subcomité que se encuentra en proceso la elaboracion del ante proyecto
de readecuacién geométrica; Se llevé a cabo junta técnica para la revision de avances y se programa
tercera revision para el dia jueves 04 de febrero.

REGENERACION VIAL (BACHEO) SUMINISTRO DE ASFALTO
Se informa a los integrantes del Subcomité que no se presentaron avances esta semana. Se programan
trabajos para la semana corriente.

AVANCE C.S.L. 433.00 M3 AVANCE S.J.C. 148.00 M3
AVANCE GLOBAL 94.01% =581.00 M3 DE 618.00 M3 (INCLUYE CONVENIO) RESTAN 37 M3

SEMAFORIZACION INTELIGENTE CRUCEROS - SENALIZACION

Se informa a los integrantes del Subcomité que se encuentra en proceso la elaboracion de las sefiales
con las indicaciones y especificaciones solicitadas por SCT. Se tiene programado un tiempo de
elaboracion de 1 mes.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS:

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC), CSL.

Se informa a los integrantes del Subcomité Se llevé a cabo una junta técnica para el analisis del proyecto
ejecutivo PIC y las etapas que se requieren para su ejecucién. Se presenta a los integrantes del
Subcomité cronograma para licitacion y tiempo de elaboracién del proyecto.

ACUERDO:
S0-323-1 Se acuerda respetar las etapas de revisién que requiere la ejecucién
del Proyecto Ejecutivo del PIC tratando de reducir los tiempos de licitacion y
contratacion, asi como lo correspondiente al Proyecto Ejecutivo del Par Vial
Demasias de San Cristébal.

OBRAS DE BAJO COSTO — ALTO IMPACTO: CALLE TLAXCALTECAS, CSL.

Se informa a los integrantes del Subcomité que se llevo a cabo el acto de junta de aclaraciones de la
licitacion de la obra de pavimentacién de Ia Calle Tlaxcaltecas en Cabo San Lucas. Se programa préximo
acto de apertura de propuestas para el dia jueves 28 de enero a las 10:00 horas. ;

OBRAS DE BAJO COSTO - ALTO IMPACTO: CALLE CHAPULTEPEC (INUNDACION), CSL.

Se informa a los integrantes del Subcomité que se solicito a la Direccién General de Obras Publicas del
Municipio el proyecto ejecutivo de la Calle Chapultepec en Cabo San Lucas para la solucionar el
problema de inundacién en el area. Se tiene compromiso por parte de la Direccién General de Obras
Publicas del Municipio para la entrega del proyecto el dia jueves 28 de enero.

CARTERA DE OBRAS 2016: CALLE ARENAS BLANCAS, CALLE MIGUEL DE CERVANTES.

Se informa a los integrantes del Subcomité que se solicito a la Direccion General de Obras Publicas del
Municipio el proyecto ejecutivo de las Calles Arenas Blancas en Cabo San Lucas y Miguel de Cervantes
en San José del Cabo. Se tiene compromiso por parte de la Direccién General de Obras Publicas del

Municipio para la entrega del proyecto el dia jueves 28 de enero.
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ACUERDO:

S0-323-2 Se acuerda enviar un oficio al Presidente Municipal como
seguimiento para la aprobacién por parte de CABILDO para llevar a cabo el
empate de recursos que permitiran ejecutar las dos obras dentro de la cartera
2016 Calles Arenas Blancas en Cabo San Lucas y Miguel de Cervantes en San

José del Cabo.

PROPUESTA DE APORTACION EN ESPECIE POR PARTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL.
El representante de la Direccién General de Obras Publicas del Municipio informa a los integrantes del
Subcomité sobre la propuesta de aportacién en especie de 300 m3 de concreto hidraulico que podra
ser utilizado en la pavimentacion de las calles dentro del programa de obra del Fideicomiso. Asimismo,
solicita que a cambio se le otorgue al Municipio lo equivalente a la aportacion en asfalto.

ACUERDO:

S0-323-3 Se acuerda que la Direccion General de Obras Publicas del Municipio
presentara oficio con la propuesta de aportacién en especie de 300 m3 de
concreto hidraulico que se tomara a cuenta a las aportaciones pendientes que
tiene el Municipio con este Fideicomiso.

ASUNTOS GENERALES:

Se presenta para conocimiento de los integrantes del Subcomité de obras reporte fotografico de
excavacion llevada a cabo por parte de SCT en el area del crucero Av. Leona Vicario sobre la Av.
Constituyentes en Cabo San Lucas; excavacién que pone en riesgo tuberia de aguas residuales. Al
respecto se le solicita su apoyo la Direccién General de Obras Publicas para la atencién del problema.

ACUERDO:

S0-323-4 Se acuerda que la Direccion General de Obras Publicas del Municipio
revisara los requerimientos que son necesarios para la reparacion de Ia

excavacion en el area del crucero Av. Leona Vic

en Cabo San Lucas.

ario sobre la Av. Constituyentes

Punto Ocho. Clausura. No habierido ma3s asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunion

siendo las 10:25 horas, firmandg'todos los

e en ella intervinieron.

ORGANISMO

PROPIETARIO

SUPLENTE

Gobierno Estatal

M

uel Angel Hernand

A

ent

Fernando Patifio Romero

Gobierno Estatal

José Lurg E7lera‘orﬁn

Urbano Barrera Salvatierra

Congreso del Estado
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Gobierno Municipal

Gobierno Municipal

Susana Zatarain Garcia

A=

Gobierno Municipal

Emilio Costich Lopez

(/R ert07ya astillo
pan |
ajil

Gobierno Municipal

Alvaro Ramirez Galvez

Oscar,

HU gP Espinosa Garcia Juan Yosh§é Urakami Osuna
Colegio de o
Arquitectos I s

Roger Peralta Castro Octavio Silvas Angulo

Colegio de |
Ingenieros

Adalberto Pérez Pérez Sergio E. a
ITES

Edgar Abel Angulo Araujo Arturo F. PeraZs Grijalva

CANACINTRA

Consejo Coordinador

Julio Cesar Castillo Gémez

Fabian Cervantes Tovar

Consejo Coordinador

Francisco Parra Carriedo

Jorge Carrera Tovar

Consejo Coordinador

Jorge Tinoco Uscanga

Sergio Adler Przasnyski

Consejo Coordinador

Hilda Arras Rueda
Adq A

Asociacion de
Hoteles

Enrique’ Montes de Oca T.

N
Palwwinguez

Contraloria General

Sonia Murillo Manriquez

Alejandro Carrillo Reyes

Contraloria Municipal

Maria Elena Camacho Lépez
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