Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

e e
REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 326

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja
California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 08 de marzo de 2016, en las oficinas del
Fideicomiso, se llevo a cabo la TRICENTESIMA VIGESIMA SEXTA REUNION DEL
SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los
Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA
I.  LISTA DE ASISTENCIA.
I. INSTALACION DEL QUORUM.
lll.  APROBACION DEL ORDEN DEL DiA.
IV.  COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA.
V.  INFORMES DE TRABAJO. 09:00 20min

A) PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y” EN SAN JOSE DEL CABO (FOIS)
Coordinador de Obras )
a) Estudio de soluciones geométricas integrales.

B) PAVIMENTACION CALLE TLAXCALTECAS EN CSL
Coordinador de Obras.

VL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. 09:20 / 20min.

1. CARTERA DE OBRAS FOIS 2015
*  PROYECTOINTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC)
*  PARVIAL DEMASIAS DE SAN CRISTOBAL

2. OBRAS DE BAJO COSTO - ALTO IMPACTO
. CALLE CHAPULTEPEC (INUNDACION) CSL.

VIL. ASUNTOS GENERALES

Vil CLAUSURA
Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte de la
presente acta.

Punto Dos. Instalaciéon del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la
celebracion de la reunion.

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.
Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y” EN SAN JOSE DEL CABO

Se informa a los integrantes del Subcomité que se llevé a cabo una junta técnica para entrega de ante
proyecto. La Junta Técnica acepta el anteproyecto para estar en posibilidad de continuar con el proyecto
ejecutivo correspondiente.

PAVIMENTACION CALLE TLAXCALTECAS EN CABO SAN LUCAS

Se informa a los integrantes del Subcomité que se Ilevé a cabo una junta técnica para la revision de
acciones a tomar por la problematica existente referente a la presencia de tuberia en el area a
pavimentar. La Junta Técnica solicité al OOMSAPAS el cambio de la tuberia y el andlisis fisicoquimico
del agua encontrada en el subsuelo, asimismo; se llevaran a cabo acciones de prevencion en el area
de la barda que delimita fa guarderia.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS:

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC), CSL.

Se informa a los integrantes del Subcomité que se llevé a cabo junta técnica en donde el IMPLAN
present6 las propuestas de proyectistas para invitacién a la licitacién del Proyecto, se llevara a cabo
nueva junta tecnica el jueves 10 de marzo para revision de los términos de referencia y a solicitud del
Colegio de Arquitectos el dia lunes 14 de marzo para dar tiempo a la posibilidad de ampliar la lista de
invitados por parte del colegio.

PROYECTO PAR VIAL DEMASIAS DE SAN CRISTOBAL, CSL.
Se informa a los integrantes del Subcomité que se encuentra en proceso de firma el contrato; asi como
el tramite de fianzas por parte del proyectista para entrega de anticipo correspondiente.

CALLE CHAPULTEPEC (INUNDACION) EN CABO SAN LUCAS, B.C.S.

Se informa a los integrantes del Subcomité que se soficitara ante el Subcomité de administracion y

finanzas el visto bueno de la inversion de la obra de adecuacién hidraulica de la Calle Chapultepec en
- Cabo San Lucas con un tope financiero de hasta $1'261 ,882.49 (un millén doscientos sesenta y un mil

ochocientos ochenta y dos pesos 49/100 MN) IVA Incluido, de Ia partida “Proyectos y ejecucion de obras
de bajo costo y alto impacto” autorizado por el Comité Técnico. %
/

Punto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunién
siendo las 09:35 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

ORGANISMO PROPIETARIO SUPLENTE
Miguel Angel Hernandez Vicent Fernando Patifio Romero

Gobierno Estatal

José Luis Escalera Morfin Urbano Barrera Salvatierra
Gobierno Estatal
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Guadalupe Saldaria Cisneros Sergio Garcia Covarrubias

Congreso del Estado

Francisco Rubio Castro Celestino Atienzo Beltran
Gobierno Municipal

Susana Zatarain Garcia Alejandra Gutiérrez Llaca
Gobierno Municipal

Emili stich Lopez Heriberto Anaya Castillo

Gobierno Municipal

Alvaro Ramirez Galvez Oscar Qlga Mendivil

Gobierno Municipal

Hugo Espinosa Garcia

Colegio de
Arquitectos
R Ita Castro
Colegio de
Ingenieros
rto Pérez Pérez Ruiz
ITES
£ AN
Edgar Abel Angulo Araujo Arturg . Pera Iva
CANACINTRA
Julio Cesar Castillo Gomez Fabian Cervantes Tovar
Consejo Coordinador
Francisco Parra Carriedo Jorge Carrera Tovar
Consejo Coordinador
Jorge Tinoco Uscanga Sergio Adler Przasnyski
Consejo Coordinador
Hilda Arras Rueda
Consejo Coordinador
J
L. Enrique Montes de Oca T. Paloma Palacios Dominguez
Asociacion de
Hoteles
Sonia Murillo Manriquez Alejandro Carrillo Reyes

Contraloria General
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Maria Elena Camacho Lopez Jorge Hugo Aguilar
Contraloria Municipal

3
Horacio Gonzalez A. i
IMPLAN /

S

Rene Nufiez Cosio Rodolfo lCueliar Albarran
OOMSAPAS
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