Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 327

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja
California Sur, siendo las 09:15 horas delrdia 15 de marzo de 2016, en las oﬁcinas del
Fideicomiso,,se llevé a cabo la TRICENTESIMA VIGESIMA SEPTIMA REUNION DEL
SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los
Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:
ORDEN DEL DIA

1. LISTA DE ASISTENCIA.

I INSTALACION DEL QUORUM.

M. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

V. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR - FIRMA.

V.  INFORMES DE TRABAJO. 09:00 20min

A) PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y” EN SAN JOSE DEL CABO (FOIS)
Coordinador de Obras
a) Estudio de soluciones geométricas integrales.

B) PAVIMENTACION CALLE TLAXCALTECAS EN CSL
Coordinador de Obras.

VI. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. 09:20 / 20min.

1. CARTERA DE OBRAS FOIS 2015
. PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC)
. PAR VIAL DEMASIAS DE SAN CRISTOBAL

2. OBRAS DE BAJO COSTO - ALTO IMPACTO
e CALLE CHAPULTEPEC (INUNDACION) CSL.

VII. ASUNTOS GENERALES

VIl CLAUSURA ‘(i>,

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte de la
presente acta.

Punto Dos. Instalacién del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la
celebracién de la reunion.

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma. X

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 327

PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “Y” EN SAN JOSE DEL CABO

Se informa a los integrantes del Subcomité que se llevara a cabo una junta técnica en donde se analizara
el importe que se asignara para solicitar la licitacion del Proyecto Ejecutivo que determinara el costo de
la obra de modificacién Geométrica que propone el proyectista.

ACUERDO:
S$0-327-1 Se acuerda llevar a cabo una junta técnica en donde se analizara el
importe que se asignara para solicitar la licitacién del Proyecto Ejecutivo que
determinara el costo de la obra de modificacion Geométrica que propone el
proyectista. Posteriormente se presentara ante los subcomités para su visto
bueno.

PAVIMENTACION CALLE TLAXCALTECAS EN CABO SAN LUCAS

Se informa a los integrantes del Subcomité que se solicitd al OOMSAPAS el cambio de la tuberia y el
analisis fisicoquimico del agua encontrada en el subsuelo. Se analizara en junta técnica las acciones
a tomar por la problematica existente referente a la presencia de tuberia en el area a pavimentar.

ACUERDO:
$0-327-2 Se acuerda llevar a cabo una junta técnica para analizar las acciones
a tomar por la probleméatica existente referente a la presencia de tuberia en el
area a pavimentar de la calle Tlaxcaltecas en CSL.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS:

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC), CSL.

Se informa a los integrantes del Subcomité que se llevé a cabo junta técnica en donde el IMPLAN
presento las adecuaciones de los términos de referencia del Proyecto, se solicitara a los subcomités de
obra y administracion y finanzas el visto bueno para la licitacion del Proyecto Ejecutivo.

ACUERDO:
80-327-3 Se acuerda llevar a cabo una junta técnica para la ratificacion del
monto parameétrico que se asignara a la ejecucion del proyecto, posteriormente
se solicitara a los subcomités de obras y administracién y finanzas el visto bueno
para la licitacién del Proyecto Ejecutivo correspondiente al PIC.

PROYECTO PAR VIAL DEMASIAS DE SAN CRISTOBAL, CSL.
Se informa a los integrantes del Subcomité que se encuentra en proceso de firma el contrato; asi como
el tramite de fianzas por parte del proyectista para entrega de anticipo correspondiente.

CALLE CHAPULTEPEC (INUNDACION) EN CABO SAN LUCAS, B.C.S.
Se informa a los integrantes del Subcomité que se solicitd al Municipio el proceso de licitacion

correspondiente a los trabajos de la obra. Se presenta cronograma proporcionado por la unidad
licitadora. .

>

Junta de Aclaraciones: 29 de Marzo a las 12:00krs
Apertura: 06 de Abril a las 10:00hrs

Adjudicacion: 13'de Abril a las 10:00hrs

Firma de Contrato: 19 de Abril

Incio: 25 de Abril

Terminacion: 31 de Mayo
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 327

ASUNTOS GENERALES:

PARADEROS - PUENTES PEATONALES

El representante del Colegio de arquitectos informa que se han llevado reuniones en conjunto con la
Asociacion de Hoteles para la revision y definicion de la propuesta de disefio para los paraderos —
puentes peatonales. Aun se tienen detalles por definir; se presentara por parte de la representante de
la Asociacién de Hoteles en cuanto se tenga listo.

Punto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunion
siendo las 10:40 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

ORGANISMO PROPIETARIO SUPLENTE
Miguel Angel Hernandez Vicent Fernando Patifio Romero
Gobierno Estatal
José Luis Escalera Morfin Urbano Barrera Salvatierra
Gobierno Estatal
Guadalupe Saldafia Cisneros Sergio Garcia Covarrubias
Congreso del Estado
Francisco Rubio Castro Celestino Atienzo Beltran
Gobierno Municipal
Susana Zatarain Garcia Alejandra Gutiérrez Llaca
Gobierno Municipal
Emiligq Qostich Lépez Heriberto Anaya Castiilo
Gobierno Municipal
> LN,
Alvaro\Ran\irez Galvez Osca Mendivil
Gobierno Municipal
. 0 Espinosa Garcia Juan Y8shio Urakami Osuna
Colegio de dk y
Arquitectos - " 4
H og;r—l-Deralta Castro
Colegio de
Ingenieros
Adalberto Pérez Pérez Sergio E. Mendoza Ruiz
ITES
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Edgar Abel Angulo Araujo
CANACINTRA

Julio Cesar Castillo Gomez

Consejo Coordinador

Francisco Parra Carriedo Jorge Carrera Tovar
Consejo Coordinador

Jorge Tinoco Uscanga Sergio Adler Przasnyski
Consejo Coordinador

Hilda Arrgs Rueda
Consejo Coordinador

JA deteNS
Enrique Mohtes de Oca T. Paloing Palacios inguez
Asociacion de
Hoteles
Sonia Murillo Manriquez Alejandro Carrillo Reyes
Contraloria General
Maria Elena Camacho Lopez Jorge Hugo Aguilar
Contraloria Municipal
G A 9
Horacio Gonzalez A. F-———\
IMPLAN — é .
Rene Nurfiez Cosio Rodolfo Cuellar Alblarran

OOMSAPAS

S
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