®

Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos
/
REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 333

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja
California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 21 de junio de 2016, en las oficinas del

-

Fideicomiso, se llevo a cabo la TRICENTESIMA TRIGESIMA TERCERA REUNION
DEL SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de
Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1. LISTA DE ASISTENCIA.

L. INSTALACION DEL QUORUM.
M. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
IV. - COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR - FIRMA.

V. INFORMES DE TRABAJO. SoAe 09:00 / 20min

A) DRENAJE PLUVIAL CALLE CHAPULTEPEC (INUNDACI()N) EN CSL
Coordinador de Obras.

VI SEGUIMIENTO DE ACUERDOS: it 09:30 / 20min.

1. CARTERA DE OBRAS FOIS 2015
. CRONOGRAMAS DE LICITACION

VII. ASUNTOS GENERALES

VII.  CLAUSURA )
Punto Uno. Lista de Asistencia. ;S,e paso la lista de asistencia, la cual forma parte de la %

presente acta.

Punto D_os. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la
celebracién de la reunion. [

Punto Tres. Aprobacion del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.
Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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DRENAJE PLUVIAL CALLE CHAPULTEPEC (INUNDACION) EN CSL

El coordinador de obras informa a los integrantes que se llevé a cabo junta técnica para ultima revision
de la modificacion del proyecto y presupuesto definitivo, asimismo se entregd nuevo trazo a OOMSAPAS
y se solicité la aprobacién del mismo.

El representante de Organismo hace entrega de la documentacion en donde aprueban el paso del
proyecto por el terreno que tienen en el rea. Se solicitara la Direccién General de Obras Publicas el

proceso de licitacién correspondiente.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS:

CRONOGRAMAS DE LICITACION o
El coordinador de obras informa a los integrantes los avances correspondientes a los actos de licitacion
de los siguientes proyectos:

1. Proyecto Ejecutivo para la pavimentacién con concreto hidraulico de la calle
Arenas Blancas (Entre la Carretera a Todos Santos y Calle Sabila, Col. Codepa Y
Brisas del Pacifico) en Cabo San Lucas, B.C.S.

Se llevo acto de visita al sitio de los trabajos y junta de aclaraciones. Préximo acto
programado Apertura de propuestas 22 de junio a las 09:00 hrs.

2. Proyecto Ejecutivo para la pavimentacion con concreto asfaltico de la Calle Miguel
de Cervantes Saavedra (Entre Calle El Greco y Carretera Transpeninsular, Col.
Guaymitas) en San José del Cabo, B.C.S.

Se llevé acto de visita al sitio de.los trabajos y junta de aclaraciones. Préximo acto
programado Apertura de propuestas 24 de junio a las 10:00 hrs.

3. Proyecto Ejecutivo de Readecuaciéon Geométrica a Nivel de Nodo Vial denominado .
la “Y” de ubicacién conocida en San José del Cabo, B.C.S. /
. Se llev6 acto de visita al sitio de los trabajos y junta de aclaraciones. Préximo acto

programado Apertura de propuestas 24 de junio 10:00.

4. Primera Etapa de Proyecto Integral Constituyentes en Cabo San Lucas, B.C.S.
Se llevé acto de visita al sitio de los trabajos y junta de aclaraciones. Préximo acto
programado Apertura de propuestas 22 de junio 09:00.

ASUNTOS GENERALES:

Con el fin de estar en posibilidad de ejecutar las obras que este Fideicomiso tiene el proceso de licitacién
la Secretaria Técnica propone enviar un oficio al Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado como .
seguimiento solicitando las transferencias de recursos faltantes en cumplimiento al compromiso

establecido; mismo que debera contener la proyeccion del presupuesto para obra 2016 que se presenté
en reunion del Subcomité de obras.

$0-333-1 Se acuerda enviar un oficio al Secretario de Finanzas del Gobierno
del Estado como seguimiento solicitando las transferencias de recursos faltantes
en cumplimiento al compromiso establecido; mismo que debera contener la
proyeccién del presupuesto para obra 2016 donde se indican los montos a
ejercer mensualmente.
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Punto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunién
siendo las 09:55 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

ORGANISMO PROPIETARIO SUPLENTE
Miguel Angel Hernandez Vicent Fernando Patifio Romero

Gobierno Estatal

José Luis Escalera Morfin Urbano Barrera Salvatierra
Gobierno Estatal
: Guadalupe Saldafa Cisneros Sergio Garcia Covarrubias
Congreso del Estado
v Frarjcigéo Rubio Castro Celestino Atienzo Beltran
Gobierno Municipal

Susana Zatarain Garcia Alejandra Gutiérrez Llaca
Gobierno Municipal '

S /
' /
Marco A. Camarena Duarte Heriberto Anayg Castillg
Gobierno Municipal S 7 /

Alvaro Ramirez Galvez Oscar divil

Gobierno Municipal

Hugo Espinosa Garcia
Colegio de

Arquitectos

¢olegio de

Ingenieros
ITES
Edgar Abel Angulo Araujo
CANACINTRA
Julio Cesar Castillo Gémez Fabian Cervantes Tovar
Consejo Coordinador '
Francisco Parra Carriedo Jorge Carrera Tovar

Consejo Coordinador

o,
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Jorge Tinoco Uscanga Sergio Adler Przasnyski
Consejo Coordinador

Hilda Arras Rueda
Consejo Coordinador

, P
Enrique Montes de Oca T. Palpma Phalzomss Do, uez
Asociacion de
Hoteles
Sonia Murillo Manriquez Alejandro Carrillo Reyes
Contraloria General
Maria Elena Camacho Lépez Jorge Hugo Aguilar

Contraloria Municipal

Horaéio Gonzalez A.
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