" Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Lds Cabos
’

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 336

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja
California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 12 de julio de 2016, en las oficinas del
Fideicomiso, se llevé a cabo la TRICENTESIMA TRIGESIMA SEXTA REUNION DEL
SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los

Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:
| | ORDEN DEL DIA
. LISTA DE ASISTENCIA.
Il INSTALACION DEL QUORUM. /_
. APROBACION DEL ORDEN DEL DiA.
IV. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR - FIRMA.

V. INFORMES DE TRABAJO.

R s

A) DRENAJE PLUVIAL CALLE CHAPULTEPEC (INUNDACION) EN CSL

Coordinador de Obras.

Vl.; SEGUIMIENTO DE ACUERDOS: -

1. CARTERA DE OBRAS FOIS 2016
. CRONOGRAMAS DE LICITACION 2DA. VUELTA

2. PROGRAMA DE TRABAJO FOIS 2017.

VIL ASUNTOS GENERALES

VI CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se pasé la lista de asistencia, la cual forma parte de la

presente acta.

Punto Dos. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe qu

celebracion de la reunion.

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del/di

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo

Minuta #336 — 12 de julio de 2016.

09:00 / 20min

09:30 / 20min.
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos
’

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 336

DRENAJE PLUVIAL CALLE CHAPULTEPEC (INUNDACION) EN CSL

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que la Direccion General de' Obras
Publicas hizo entrega del cronograma para los actos de licitacion el dia jueves 07 de julio y el
Fideicomiso llevé a cabo la entrega de las invitaciones correspondientes. Asimismo, se informa que se
flevé a cabo la visita al sitio de los trabajos y la junta de aclaraciones. Se programa préximo acto de
apertura de propuestas para el dia lunes 18 de julio a las 12:00 hrs.
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SEGUIMIENTO DE ACUERDOS:
CRONOGRAMAS DE LICITACION

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que la Direccién General de Obras
Publicas hizo entrega del cronograma para los actos de licitacién el dia jueves 07 de julio y el
Fideicomiso llevé a cabo la entrega de las invitaciones correspondientes

Se presenta a los integrantes los avances correspondientes a los actos de licitacion de los siguientes
proyectos: s :

1. Proyecto Ejecutivo para la pavimentacién con concreto hidraulico de la calle
‘ Arenas Blancas (Entre la Carretera a Todos Santos y Calle Sabila, Col. Codepa Y
Brisas del Pacifico) en Cabo San Lucas, B.C.S.
Se llevé acto de visita al sitio de los trabajos y junta de aclaraciones. Préximo acto
programado Apertura de propuestas 18 de julio a las 10:45 hrs.
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

”
REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 336 '

- 2. Proyecto Ejecutivo para la pavimentacién con concreto asfaltico de la Calle Miguel
de Cervantes Saavedra (Entre Calle El Greco y Carretera Transpeninsular, Col.

Guaymitas) en San José del Cabo, B.C.S.
Se llevé acto de visita al sitio de los trabajos y junta de aclaraciones. Préximo acto

programado Apertura de propuestas 18 de julio a las 09:30 hrs.
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3. Primera Etapa de Proyecto Ihtegfal Constituyentes en Cabo San Lucas, B.C.S.
Préximo acto programado visita al sitio de los trabajos y junta de
aclaraciones 13 de julio 10:00 y 11:30 hrs.
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PROGRAMA DE TRABAJO FOIS 2017. "

El coordinador de obras informa a los integrantes del
en conjunto con el IMPLAN para la actualizacién de4a cartera de obras del Fideicomiso y p,
de ejecucién. Se llevara a cabo una segunda junta para seguimiento del tema el dia miércoles 13 de
julio a las 13:00 hrs.
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 336

ASUNTOS GENERALES:

El Presidente del Subcomité obras como Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles en Los Cabos
hace una invitacion a los integrantes del subcomité para asistir al evento "Toma de protesta al XIl Comité
Directivo"; mismo que se llevara a cabo €l dia jueves 14 de julio a las 08:00 hrs en el Sal6n Loreto del
Hotel Playa Grande en Cabo San Lucas.

Punto Ocho. Clausura. No habiendo més asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunién
siendo las 09:37 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

ORGANISMO PROPIETARIO  SUFLENT, v
Miguel Angel Hernandez Vicent Fernandg Patif} RZS ero
Gobierno Estatal v
José Luis Escalera Morfin Urban Ba#rera Salvatierra
Gobierno Estatal
Guadalupe Saldafia Cisneros Sergio Garcia Covarrubias
Congreso del Estado C
: Francisco Rubio Castro Celestino Atienzo Beltran
Gobierno Municipal
Susana Zatarain Garcia Alejandra Gutiérrez Llaca
Gobierno Municipal S
3\
Marco A. Camarena Duarte Heriberto Anaya,Castillo
Gobierno Municipal . //
‘ Alvaro’'Ramirez Galvez Oscar O ndivil
Gobierno Municipal i
Y =
Hu i arcia Juan Yoshio Urakami Osuna

Colegio de
Arquitectos

Gilberto Lira Garcés

Colegio de
Ingenieros

ITES

Edgar Abel Angulo Araujo
CANACINTRA "
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\ REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 336

Consejo Coordinador

Julio Cesar Castillo Gémez

Fabian Cervantes Gil

Consejo Coordinador

Francisco Parra Carriedo

Jorge Carrera Tovar

Consejo Coordinador

Jorge Tinoco Uscanga

Sergio Adler Przasnyski

Consejo Coordinador

Hvilda'{Arras Rueda

—77l:é;;«4yw S

Asociacion de
Hoteles

Enrique Montes de Oca T.

SRR
¥ i

Paloma Palacios Dominguez

Contraloria General

Sonia Murillo Manriquez

R

Alejandro Carrillo Reyes

Contraloria Municipal

Maria Elena Camacho Lépez

Jorge Hugo Aguilar

r

Horacib Gonzalez A.

IMPLAN / %M
Rene Nurez Cosio Rodo[f&éuellyr Albarran
OOMSAPAS '
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