Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

\

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 337

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja
California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 19 de julio de 2016, en las oficinas del
Fideicomiso, se llevd a cabo la TRICENTESIMA TRIGESIMA SEPTIMA REUNION
DEL SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de
Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA
l LISTA DE ASISTENCIA.
. INSTALACION DEL QUORUM.
1. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
V.. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR - FIRMA.

V. INFORMES DE TRABAJO. 09:00 / 20min

A) DRENAJE PLUVIAL CALLE CHAPULTEPEC (INUNDACION) EN CSL
Coordinador de Obras.

VL. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS: 09:30 / 20min.

1. CARTERA DE OBRAS FOIS 2016
. CRONOGRAMAS DE LICITACION 2DA. VUELTA

2. PROGRAMA DE TRABAJO FOIS 2017.

VL. ASUNTOS GENERALES
VIII. CLAUSURA
Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma ba la

presente acta.

Punto Dos. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la
celebracion de la reunion.

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia. : \@
Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 337

DRENAJE PLUVIAL CALLE CHAPULTEPEC (INUNDACION) EN CSL

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevé a cabo el acto de apertura
de propuestas el dia lunes 18 de julio. Se programa siguiente acto de fallo para el dia 25 de julio a las
11:30 hrs. en la sala de juntas de este Fideicomiso.

M;E;%;E;;m;csgnes SA.deCv. $878,942.53
2 Constructora EYCO S.A, de C.V. $929,844.94
3 | José Edgardo Sanchez Landa $849,345.30
4 Constructora GUSA S.A. de C.V. $1051,693.26
5 | Arquitectura e Ingenieria EYL SSA de C.V. ' $847,187.61

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS:

CRONOGRAMAS DE LICITACION

Se presenta a los integrantes los avances correspondientes a los actos de licitacién de los siguientes
proyectos:

1. Proyecto Ejecutivo para la pavimentacién con concreto hidraulico de la calle
Arenas Blancas (Entre la Carretera a Todos Santos y Calle Sabila, Col. Codepa Y
Brisas del Pacifico) en Cabo San Lucas, B.C.S.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevé
a cabo el acto de apertura de propuestas el dia lunes 18 de julio. Se programa
siguiente acto de fallo para el dia 25 de julio a las 09:30 hrs. en la sala de
juntas de este Fideicomiso.

¥ ' Documentos presentados conla. | yinan o]
No. Participante Propuesta Econdmica . ... Impo':u PNP“&S‘EO E
. o4 L 1,273 4 '5/6]7 sinlva.
1 | Fernando Rosales Sudrez VIViV VIV VIV $99,752.80

2. Proyecto Ejecutivo para la pavimentacion con concreto asfaltico de la Calle Miguel
de Cervantes Saavedra (Entre Calle El Greco y Carretera Transpeninsular, Col.
Guaymitas) en San José del Cabo, B.C.S.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevé
a cabo el acto de apertura de propuestas el dia lunes 18 de julio. Se programa

siguiente acto de fallo para el dia 25 de julio a las 09:30 hrs. en la sala de . '
juntas de este Fideicomiso. X
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. — e ———— . e —
No.| Participante Propuects Ecavomica . | Import
: - 1.2/3747576l7 smiwa
1 | Carlos Meraz Villanueva VvV ViV VYV $250,960.49
2 | Terracerias,  Urbanizacién vV VIVIV VIV v v $375,777.55
Construccién CYO S. de R.L. de ‘ (
c.v.
Observacién: {No se presentd en el
§" 7. Relacibén de los costos de f
los materiales que se requieran para la :
ejecucién de jog trabajos, ni el Andlisi
; calculo e iGn de los costos '
i horarios de la /maquinaria Y equipo de | i H
._computo y cienfifico) ‘ i /%4
~ - 7~ i ” I

3. Primera Etapa de Proyecto Integral Constituyentes en Cabo San Lucas, B.C.S.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevé
a cabo el acto junta de aclaraciones el dia 13 de julio. Se programa siguiente
acto de apertura de propuestas para el dia 29 de julio a las 10:00 hrs. en la
sala de juntas de este Fideicomiso

PROGRAMA DE TRABAJO FOIS 2017.

El coordinador de obras informa a los integrantes del subcomité que por motivo del acto de aclaraciones
para el proyecto PIC no se llevé a cabo la junta técnica programada para el dia miércoles 13 de julio.

Se programa 2da. Reunién de trabajo el dia jueves 21 de julio para el seguimiento en conjunto con el
IMPLAN vy la junta técnica de la actualizacién y priorizacion de las obras dentro de la cartera con la que

cuenta el Fideicomiso.

Punto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunién
siendo las 09:37 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

ORGANISMO PROPIETARIO SUPLENTE
Miguel Angel Hernandez Vicent Fernando Patifio Romero
Gobierno Estatal
José Luis Escalera Morfin Urbano Barrera Salvatierra .
Gobierno Estatal
Guadalupe Saldaria Cisneros Sergio Garcia Covarrubias
Congreso del Estado "
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 337

Gobierno Municipal

Francisco Rubio Castro

Celestino Atienzo Beltran

Gobierno Municipal

Susana Zatarain Garcia

Alejandra Gutiérrez Llaca

./

Gobierno Municipal

Marco A. Camarena Duarte

Hen‘bem7aya Castillo

Gobierno Municipal

Alvaro Ramirez Galvez

Colegio de
Arquitectos

Hugo Espinosa Garcia

Octavio Silvas Angulo

Gilberto'Lira Gércés

Colegio de
Ingenieros
Adalberto Pérez Pérez
ITES
Edgar Abel Angulo Araujo
CANACINTRA

Consejo Coordinador

Julio Cesar Castillo Gémez

Fabian Cervantes Gil

Consejo Coordinador

Francisco Parra Carriedo

Jorge Carrera Tovar

Consejo Coordinador

Jorge Tinoco Uscanga

Sergio Adler Przasnyski

Consejo Coordinador

Hilda Arras Rueda

Asociacion de
Hoteles

Enrique Montes de Oca T.

Paloma Palacios Dominguez

Contraloria General

Sonia Murillo Manriquez

Alejandro Carrillo Reyes

Contraloria Municipal

Maria Elena Camacho Lépez

Jorge Hugo Aguilar
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Horaclo Gonzélez A.
IMPLAN A

Rene Nurez Ctjsio Rodolifo Cuellar Albarran
OOMSAPAS
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