Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 338

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja
California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 26 de julio de 2016, en las oficinas del
Fideicomiso, se llevé a cabo la TRICENTESIMA TRIGESIMA OCTAVA REUNION
DEL SUBCOMITE DE OBRAS del! Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de
Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA
[.  LISTA DE ASISTENCIA.
. INSTALACION DEL QUORUM.
. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
IV.  COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR - FIRMA.
V. INFORMES DE TRABAJO. 09:00 / 20min

A) DRENAJE PLUVIAL CALLE CHAPULTEPEC (INUNDACION) EN CSL
Coordinador de Obras.

VI SEGUIMIENTO DE ACUERDOS: 09:30 / 20min. o

1. CARTERA DE OBRAS FOIS 2016
*  CRONOGRAMAS DE LICITACION 2DA. VUELTA

2. PROGRAMA DE TRABAJO FOIS 2017.
VIl ASUNTOS GENERALES
Vill. CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte de la
presente acta.

Punto Dos. Instalaciéon del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la
celebracion de la reunion.

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.
Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 338

Se presenta ante los integrantes del Subcomité el Ing. Gilberto Lira Garcés como suplente del Ing.
Octavio Silvas; Presidente de este Subcomité.

DRENAJE PLUVIAL CALLE CHAPULTEPEC (INUNDACION) EN CSL

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevé a cabo el acto de fallo el
dia 25 de julio; mismo que se declaré desierto conforme a la Ley de Obras Publicas ya que no hubo
propuestas solventes que retinan los criterios de adjudicacion. Al respecto el Director General de Obras
Publicas y Asentamientos Humanos; expone a los integrantes que debido a que ha sido declarado en
dos ocasiones desierta la licitacion, la Ley de Obras Publicas faculta Ia posibilidad de que sea asignado
directamente.

Acto seguido, el funcionario en mencidn, procedié a dar lectura al dictamen del concurso en
donde se comunica el fallo, declardndose DESIERTO, de conformidad con lo dispuesto en
los articulos 26 fraccién III, 38, 40 Fraccién Iy demds relativos a La Ley de Obras Plblicas
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur, asi
como en las demas disposiciones legales aplicables en la materia, ya que no hubo
propuestas solventes, que retnan, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en
la cldusula quinta y sexta de las bases, las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas, y garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones
respectivas, segiin consta en dictamen de evaluacién técnica-econdémica de fecha 25 de

Julio del 2016. o 2L

ACUERDO:
S0-338-1 Se aprueba que la licitacién para la construccion del drenaje pluvial
en la av. Chapultepec entre San Antonio y Av. Leona Vicario en Cabo San Lucas,
B.C.S. sea llevado a cabo por la unidad licitadora mediante el proceso de
adjudicacion directa.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS:

CRONOGRAMAS DE LICITACION

Se presenta a los integrantes los avances correspondientes a los actos de licitacion de los siguientes
proyectos:

1. Proyecto Ejecutivo para la pavimentacién con concreto hidraulico de la calle
Arenas Blancas (Entre la Carretera a Todos Santos y Calle Sabila, Col. Codepa Y
Brisas del Pacifico) en Cabo San Lucas, B.C.S.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevé a cabo el acto de fallo
el dia 25 de julio; mismo que se declaré desierto conforme a la Ley de Obras Publicas ya que no
hubo propuestas solventes que retinan los criterios de adjudicacion. Al respecto el Director General
de Obras Publicas y Asentamientos Humanos; expone a los integrantes que debido a que ha sido
declarado en dos ocasiones desierta la licitacion ya Ia necesidad de contar con el proyecto ejecutivo
para ejercer los recursos que ya se encuentran probados y provisionados por el Municipio, la Ley
de Obras Publicas faculta la posibilidad de que/sea asignado directamente.
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 338

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 26 fraccién II1, 38, 40 Fraccion I y demas
relativos a La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y
Municipios de Baja California Sur, asi como en las demés disposiciones legales aplicables
en la materia, se declara DESIERTO, el procedimiento de contratacién del Servicio de:
“Proyecto Ejecutive para la pavimentacién con concreto hidraulico de la calle
Arenas Blancas entre la carretera a Todos Santos y Calle Sabila, Col. Codepa Yy
Brisas del Pacifico en Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, Baja California
Sur”, ya gue no hubo propuestas solventes, que relnan, conforme a los criterios de
adjudicacién establecidos en la clusula quinta y sexta de las bases, las condiciones
legales, técnicas y econdmicas requeridas, y garanticen satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas, seglin consta en dictamen de adjudicacion.

ACUERDO:
S0O-338-2 Se aprueba que la licitacion para el proyecto ejecutivo de la
pavimentacién con concreto hidraulico de la calle Arenas Blancas (Entre la
Carretera a Todos Santos y Calle Sabila, Col. Codepa Y Brisas del Pacifico) en
Cabo San Lucas, B.C.S. sea llevado a cabo por la unidad licitadora mediante el
proceso de adjudicacion directa.

2. Proyecto Ejecutivo para la pavimentacién con concreto asfaltico de la Calle Miguel
de Cervantes Saavedra (Entre Calle El Greco y Carretera Transpeninsular, Col.
Guaymitas) en San José del Cabo, B.C.S.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevé a
cabo el acto de fallo el dia 25 de julio y se presenta resultado con propuesta
ganadora.

FERNANDO ROSALES SUAREZ, ya que su propuesta de $99,752.80 (NOVENTA Y
NUEVE MIL, SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.) sin incluir el
16% de L.V.A,, results ser la econémicamente mas conveniente para el Estado y garantiza
satisfactoriamente e! cumplimiento de las obligaciones respectivas, segiin consta en
dictamen de adjudicacién.

3. Primera Etapa de Proyecto Integral Constituyentes en Cabo San Lucas, B.C.S.
El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que

programa siguiente acto de apertura de propuestas para el dia 29 de julio a
las 10:00 hrs. en la sala de juntas de este Fideicomiso

PROGRAMA DE TRABAJO FOIS 2017.

El coordinador de obras informa a los integrantes del subcomité que se llevé a cabo la 2da. junta técnica
para seguimiento del tema.

“de julio para el seguimiento en conjunto con el
cién de las obras dentro de la cartera con la que

Se programa 3ra. Reunién de trabajo el dia jueves
IMPLAN vy la junta técnica de la actualizacién y priorjza
cuenta el Fideicomiso.

Minuta #338 — 26 de julio de 2016.




Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 338

ASUNTOS GENERALES:

PAVIMENTACION CALLE TLAXCALTECAS EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que el OOMSAPAS entrego por oficio
la anuencia para poder concluir los trabajos de pavimentacion en la calle Tlaxcaltecas en CSL; misma
que no presenta fuga en el area pendiente por concluir.

Punto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunién
siendo las 09:38 horas, firmando todos los que en elia intervinieron.

ORGANISMO PROPIETARIO SUPLENTE
Miguel Ange! Hernandez Vicent Fernando Patifio Romero

Gobierno Estatal

José Luis Escalera Morfin Urbano Barrera Salvatierra
Gobierno Estatal
Guadalupe Saldafia Cisneros Sergio Garcia Covarrubias
Congreso del Estado
Francisco Rubio Castro Celestino Atienzo Beltran
Gobierno Municipal
Susana Zatarain Garcia Alejandra Gutiérrez Llaca
Gobierno Municipal
L\ AN\ \\ .
Marcy A. Al arte Heriberto Anaya Castillo

Gobierno Municipal

Alvaro Raﬁﬁre@iﬁféﬁ
Gobierno Municipal

Hugo Espinosa Garcia

Colegio de
Arquitectos

Colegio de
Ingenieros

ITES
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

“
REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 338

Edgar Abel Angulo Araujo Arturo F. Peraza Grijalva
CANACINTRA
Julio Cesar Castillo Gé6mez Fabian Cervantes Gil
Consejo Coordinador
Francisco Parra Carriedo Jorge Carrera Tovar
Consejo Coordinador
Jorge Tinoco Uscanga Sergio Adler Przasnyski

Consejo Coordinador

Hilda Arras Rueda
Consejo Coordinador '

/A deinns AN N
Enrique Mor}(es de Oca . Palorha Pa\acios Bori 74
Asociacion de
Hoteles
Sonia Murilio Manriquez AlejanPro Carrillo Reyes
Contraloria General
Maria Elena Camacho Lépez Jorge Hugo Aguilar

Contraloria Municipal

Horacio Gonzalez A. ] ,
IMPLAN

Rene Nuriez Cosio Rodglfo Cugltar Aibarran
OOMSAPAS 1AY
. o ) S

‘ U
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