Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 340

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja
California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 23 de agosto de 2016, en las oficinas del
Fideicomiso, se llevé a cabo la TRICENTESIMA CUADRAGESIMA REUNION DEL
SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los
Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:
ORDEN DEL DIA

l. LISTA DE ASISTENCIA.

. INSTALACION DEL QUORUM.

Nl.  APROBACION DEL ORDEN DEL DiA.

V. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA,

V. INFORMES DE TRABAJO.

A) DRENAJE PLUVIAL CALLE CHAPULTEPEC (INUNDACION) EN CSL. 09:00 / 30min
Coordinador de Obras. )

B) PROYECTO EJECUTIVO DE READECUACION NODOQ:VIAL “Y” EN SJC.
Coordinador de Obras. :

C) PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACION CALLE MIGUEL DE CERVANTES EN SJC.
Coordinador de Obras.

VI. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS: 09:30 / 20min.

1. CARTERA DE OBRAS FOIS 2016 — PROCESOS DE LICITACION 2DA.VUELTA
. PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE ARENAS BLANCAS, CSL.
. PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES PIC 1RA. ETAPA, CSL.

2. PROGRAMA DE TRABAJO FOIS 2017.

VII. ASUNTOS GENERALES
VIIL. CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se pasé la lista de asistencia, la cual forma parte de la
presente acta.

Punto Dos. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la
celebracién de la reunién.

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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DRENAJE PLUVIAL CALLE CHAPULTEPEC (INUNDACION) EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevo a cabo junta técnica con
la participacion del contratista para la coordinacién del inicio de los trabajos. El contratista entregd
fianzas, y se encuentra en tramite anticipo correspondiente. La secretaria técnica del Fideicomiso solicita
que sea informado a la prensa el inicio de los trabajos, asi como la importancia de su ejecucion a la
ciudadania. E! Director de Planeacién Urbana informa que mantuvo acercamiento con el Director de
Imagen Urbana para la revision y visto bueno del letrero alusivo a la obra.

PROYECTO EJECUTIVO DE READECUACION NODO VIAL “Y” EN SJC.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que el dia 11 de agosto se entrego al
anticipo correspondiente y se programara primera junta técnica el dia jueves 25 de agosto para revision
de avances.

PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACION CALLE MIGUEL DE CERVANTES EN SJC.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que el dia 11 de agosto se entrego6 al
anticipo correspondiente y se programara primera junta técnica el dia jueves 25 de agosto para revision
de avances. Asimismo, se informa que se llevara a cabo una reunion con los vecinos del area y la junta
técnica para presentarles la propuesta del proyecto a ejecutar con el fin de sumar acciones que propicien
la ejecucién de la obra.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS — PROCESOS DE LICITACION

PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACION CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevé a cabo por parte de la
Unidad Licitadora del Municipio el proceso de adjudicacion directa conforme a la Ley de Obras Publicas
y se presenta propuesta adjudicada para conocimiento. En proceso firma de contrato y tramite de fianzas
por parte del proyectista.

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 4 fraccién I, 24, 26 fraccion III, 38, 40
fraccion 1 y demas relativos a La Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur, asi como en las demas
disposiciones legales aplicables en la materia, se contrata por AD3UDICACION
DIRECTA, el servicio de elaboracion de: “PROYECTO EJECUTIVO PARA LA
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARENAS BLANCAS
ENTRE LA CARRETERA A TODOS SANTOS Y CALLE SABILA, COL. CODEPA Y
BRISAS DEL PACIFICO EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA
CALIFORNIA SUR", la propuesta presentada por: TERRACERIAS, URBANIZACION Y
CONSTRUCCION CYO S. DE R.L. DE C.V., ya que su propuesta de $284,279.56
(DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL, DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
56/100 M.N.) sin incluir el 16% de 1.V.A., asegura al Estado las mejores condiciones
disponibles en cuanto a calidad, oportunidad, financiamiento, precio y demdas
circunstancias inherentes, seguin consta en dictamen de adjudicacion directa emitido en ia
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PRIMERA ETAPA DE PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se encuentra en proceso de firma
el contrato correspondiente, por parte del proyectista en tramite de fianzas para anticipo. Con relacion a
las afectaciones en el area; el representante de la DGOPyAH informa que se atendera en conjunto con
la Sindicatura Municipal los procesos de liberacion del area afectada por construcciones. Respecto al
derecho de via correspondiente a la segunda etapa, se debera dar seguimiento con CONAGUA para
conocer las concesiones que tenga en el area y solicitar a CATRASTRO Municipal proporcione las
lotificaciones correspondientes. La secretaria técnica del Fideicomiso solicita se presente check list de
seguimiento de cada obra con el fin de conocer puntualmente los pasos a seguir para la correcta
ejecucion y seguimiento de los trabajos.

ACUERDO

S0-340-1 Se acuerda solicitar por oficio a CATRASTRO Municipal la
delimitaciones vy lotificaciones correspondientes al area que abarcara la primera
etapa del Proyecto Integral Constituyentes en CSL. Asimismo, se debera
proporcionar copia del oficio a los representantes de Obras Publicas y
Planeacion Municipal para su apoyo en la gestién de respuesta por parte de
CATASTRO.

PROGRAMA DE TRABAJO FOIS 2017.

El coordinador de obras informa a los integrantes del subcomité que se llevé a cabo la 5ta. junta técnica
para seguimiento del tema. Ya se cuenta con la propuesta de plan de trabajo 2017 misma que se
encuentra en analisis por parte de los integrantes de la junta técnica y se programa nueva reunioén de
trabajo para definicion de la misma, se presentara para su conocimiento, revision y aprobacion a los
subcomités.

Punto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunién
siendo las 10:38 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

ORGANISMO PROPIETARIO SUPLENTE
Miguel Angel Hernandez Vicent Fernando Patifio Romero

Gobierno Estatal

José Luis Escalera Morfin Urbano Barrera Salvatierra
Gobierno Estatal
Guadalupe Saldaria Cisneros Sergio Garcia Covarrubias
Congreso del Estado
Francisco Rubio Castro Celestino Atienzo Beltran
Gobierno Municipal
Susana Zatarain Garcia Alejandra Gutiérrez Llaca

Gobierno Municipal
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Marco A. Camarena Duarte Heriberto Anaya Castillo
Gobierno Municipal

Fan-N

Alvaro Ramirez Galvez Osc lea Mendivil
Gobierno Municipal

Hugo Espinosa Garcia
Colegio de

Arquitectos

Colegio de
Ingenieros ﬁ
ITES
, 7
Edgar Abel Angulo Araujo Arturo F. Pefg#a Grijalva
CANACINTRA
Julio Cesar Castillo Gomez Fabian Cervantes Gil
Consejo Coordinador '
Francisco Parra Carriedo Jorge Carrera Tovar
Consejo Coordinador
Jorge Tinoco Uéﬁanga Sergio Adler Przasnyski

Consejo Coordinador

Hilda Arras Rueda
Consejo Coordinador

A Ll
Enrique Montes dé Oca T. Paloma Palacios Dominguez
Asociacion de .
Hoteles
Sonia Murillo Manriquez Alejandro Carrillo Reyes
Contraloria General
Maria Elena Camacho Lépez Jorge Hugo Aguilar

Contraloria Municipal

Horacic Gonzalez A.
IMPLAN é -

Rene Nufez Cosio ‘, P‘ odolfo Cuellar Albarran
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