Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

s

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 343

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja
California Sur, siendo las 09:15 horas del dia 27 de septiembre de 2016, en las oficinas
del Fideicomiso, se llevé a cabo la TRICENTESIMA CUADRAGESIMA TERCERA

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura
Social de Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

I LISTA DE ASISTENCIA.

I INSTALACION DEL QUORUM.

1. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

IV. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA.

V. INFORMES DE TRABAJO.

A) DRENAJE PLUVIAL CALLE CHAPULTEPEC (INUNDACION) EN CSL. 09:00 / 40min
Coordinador de Obras.
B) PROYECTO EJECUTIVO DE READECUACION NODO VIAL “Y” EN SJC.
Coordinador de Obras.
C) PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACION CALLE MIGUEL DE CERVANTES EN SJC.
Coordinador de Obras.
D) PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACION CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL.
Coordinador de Obras.
E) PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC) EN CSL.
Coordinador de Obras.
VI. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS: 09:40 / 20min.
1.  PROGRAMA DE TRABAJO FOIS 2017.
ViII. ASUNTOS GENERALES (

Viil. CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte de la

e

presente acta.

Punto Dos. Instalaciéon del Quarum Legal. Se determina que existe quoérum legal para la

celebracion de la reunion. P
Punto Tres. Aprobacion del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.
Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo M
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DRENAJE PLUVIAL CALLE CHAPULTEPEC (INUNDACION) EN CSL.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité reporte fotografico con avances
correspondientes a la obra. Ya se encuentran solicitadas las pruebas correspondientes a las

compactaciones y se presentaran en junta técnica para su revision.

AVANCE FISICO AVANCE FINANCIERO
REPROGRAMADO 51.91% REPRCGRAMADO $511,390.91
REAL 53.24% REAL $468,067.68
DIFERENCIA 133 DIFERENCIA $43,323.23

PROYECTO EJECUTIVO DE READECUACION NODO VIAL “Y” EN SJC.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevé a cabo junta técnica para
revisién de avances el dia jueves 22 de septiembre, el proyecto marcha conforme al programa. Se
programa siguiente revision de avances en junta técnica para el dia jueves 06 de octubre.

PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACION CALLE MIGUEL DE CERVANTES EN SJC.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se solicité por oficio a la Direccion
de Obras Publicas y Asentamientos Humanos revision de las afectaciones por invasion en el area del
proyecto ejecutivo para la pavimentacion de la calle Miguel de Cervantes. Se tiene programada siguiente
revision de avances en junta técnica programada para el dia jueves 29 de septiembre; asimismo se llevé
a cabo una junta técnica de campo para la revisién en sitio del proyecto hidraulico el dia viernes 23 de
septiembre a las 09:00 hrs. i

PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACION CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se tiene programada junta técnica
el dia jueves 29 de septiembre para revisién de avances y entrega de anteproyecto. Se solicita se dé
seguimiento a la contestacion por oficio ante las dependencias involucradas (CFE, Telmex, Megacable,
OOMSAPAS) correspondiente a las afectaciones de infraestructura que podrian sufrir por la ejecucién
de la obra. Asimismo; se debera analizar en junta técnica la implementacién de instalaciones ocultas y
subterraneas en el proyecto y el incremento en el costo que estas generarian, asi como el tiempo de
ampliacién por modificacién del proyecto.

PRIMERA ETAPA DE PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL. —

Se informa que el Director de Asentamientos Humanos no pudo asistir a la reunién debido a que aln no =]

se lleva a cabo reunién de conciliacion con los posesionados en el area. Se presentara en préxima __{
reunién del Subcomité. La representante de la Sindicatura informa que se encuentran en el anélisis de
las acciones alternativas que se pudieran llevar a cabo en caso de no prosperar las negociaciones y con l\
el fin de evitar el proceso legal que tomaria mayor tiempo. La secretaria técnica del Fideicomiso solicita
se envié oficio a la dependencia correspondiente: Inspeccién Fiscal con copia a la Secretaria General y
Sindicatura; solicitando informen al Fideicomiso sobre los permisos otorgados para /dperar a
posesionados en el area que abarcara el proyecto y que no se acreditan como propietapios.
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ACUERDO

S$0-343-1 Se acuerda solicitar por oficio al Director de Inspeccion Fiscal con
copia a la Secretaria General y Sindicatura; su apoyo para que sea informado a
este Fideicomiso sobre los permisos otorgados para operar a los posesionados
en el area que abarcara el proyecto y que no se acreditan como propietarios.

Punto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunién
siendo las 10:25 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

ORGANISMO PROPIETARIO SUPLENTE
Miguel Angel Hernandez Vicent Fernando Patifio Romero

Gobierno Estatal

José Luis Escalera Morfin Urbano Barrera Salvatierra
Gobierno Estatal
Guadalupe Saldafia Cisneros Sergio Garcia Covarrubias
Congreso del Estado
Francisco Rubio Castro Celestino Atienzo Beltran
Gobierno Municipal
L2~
Susana Zatarain Garcia Alejandra Gufiérrez }laca

Gobierno Municipal

(’/

Marco A. Camarena Duarte Heriberfo Anaya Castillo

Gobierno Municipal

Alvaro Ramirez Galvez Oscar Ole ndivil
Gobierno Municipal

~j—

. H Espingsa Garcia Juan Yoshio Urakami Osuna

Colegio de 5%
Arquitectos )

Gilberto Lira Garcés

Colegio de 1
Ingenieros X A"

(E}é«l@ﬁ%’érez Pérez Sergio E. Mendoza Ruiz
ITES

Edgar Abel Angulo Araujo Arturo F. Peraza Grijalva
CANACINTRA /

Minuta #343 — 27 de septiembre de 2016.




Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 343

Consejo Coordinador

Julio Cesar Castillo Gémez

Fabian Cervantes Gil

Consejo Coordinador

Francisco Parra Carriedo

Jorge Carrera Tovar

Consejo Coordinador

Jorge Tinoco Uscanga

Sergio Adler Przasnyski

Consejo Coordinador

Hilda Arrag Rueda

Asociacion de
Hoteles

Enrique Montes de Oca T.

Paloma Palacios Dominguez

Contraloria General

Sonia Murillo Manriquez

Alejandro Carrillo Reyes

Contraloria Municipal

Maria Elena Camacho Lépez

Jorge Hugo Aguilar

IMPLAN

Horacio Gonzalez A.

OOMSAPAS

Rene Nurfiez Cosio

W

Rodolfo Cuella rran
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