Fideicomiso de Obras de Infraestructu ra Social de Los Cabos

%

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 355

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja
California Sur, siendo las 09:15 horas de! dia 14 de febrero de 2017, en las oficinas del
Fideicomiso, se llevé a cabo la TRICENTESIMA QUINCUAGESIMA CUARTA

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura
Social de Los Cabos, en segunda convocatoria bajo el siguiente: |

ORDEN DEL DiA
. LISTA DE ASISTENCIA.
I INSTALACION DEL QUORUM.
. APROBACION DEL QRDEN DEL DiA.
V. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR - FIRMA.
V.  INFORMES DE TRABAJO.

- A} PAVIMENTACION CALLE MIGUEL DE CERVANTES EN SJC, 09:00 / 50min
Coordinador de Obras.

B) PAVIMENTACION CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL.
Coordinador de QObras.

C) PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC) EN CSL.
Coordinador de QObras.

* AFECTACION DE AREAS POR ASENTAMIENTOS IRREGULARES
Sindicatura Municipal
Asentamientos Humanos

D} PROYECTO READECUACION NODO VIAL Y EN SJC..
Coordinador de QObras,

E) CARTERA DE OBRAS 2017.
Coordinador de Obras.

F) STATUS DE OBRAS FOIS 09:50 / 10min
Administrador
V1 ASUNTOS GENERALES
VI, CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, ia cual forma parte ége la
presente acta.

Punto Dos. Instalacién del Quérum Legal. Se determina que existe quorum legal para la
celebracién de Ia reunion.

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.
Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. informes de Trabajo
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 355

PAVIMENTACION CALLE MIGUEL DE CERVANTES EN SJC

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances de Ia

obra. Asimismo, se informa que se llevd a cabo una junta tecnica con la participacién de la supervision
para el analisis de la propuesta de que se lleve a cabo el proyecto de ampliaciéon de metas con la
pavimentacién de la Calle Ciencias Sociales que conectara con Carretera Transpeninsular,
aprovechando la estadia del actual contratista y el bajo costo que representaria.
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ACUERDO

S50-355-1  Se aprueba un monto de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100
MN) mas i.v.a. con cargo a la partida de "Proyectos y Ejecucion de Obras Bajo
Costo - Alto Impacto” para que se llevé a cabo e proyecto para la pavimentacién
con concreto hidraulico de la calle Ciencias Sociales gque conectara a [a calle
Miguel De Cervantes Saavedra con la Carretera Transpeninsular, para que
posteriormente se analice el costo de la misma obra complementaria, misma que
se debera presentar para su autorizacién a los Subcomités y posterior Comité
Tecnico.

PAVIMENTACION CALLE ARENAS BLANCAS EN CSL

El coordinador de obras informa los Integrantes del Subcomité que se elaboré el dia 10 de febrero el
comprobante fiscal que avalara ia transferencia de recursos por parte del municipio para el empate de
recursos. Aun se tiene pendiente por confirmar por parte del Presidente Municipal el banderazo de inicio
de obra.

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

E! coordinador de obras informa los integrantes del Subcomité que se tiene programada la entrega
proyecto en junta técnica del dia 09 de marzo por parte de la empresa proyectista para su revision y
generacion de las bases para la licitacion correspondiente de |a primera parte del PIC: se programara

la presentacion del proyecto al Subcomité. Asimismo, se presenta reporte fotografico del area \
desalojada y de las estructuras que aun se encuentran en el lugar. Al respecto el Director de |

Asentamientos Humanos informa que solicito apoyo a la Direccion General de Obras Publicas para
llevar a cabo el retiro y reubicacién de una estructura que formo parte de un convenio celebrado para el
desalojo. Asimismo, sigue con el proceso de negociacion con el dltimo asentamiento existente. La
Sindicatura nos informa que tiene concertada una cita en CONAGUA para el viernes 17 de febrero para
ver los temas de Yenekam( y barda que invade zona de escurrimiento detras de Plaza Golden y hotel
Qasis.
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 355

PROYECTO READECUACION NODO VIAL *Y” EN SJC.

El coordinador de obras informa los integrantes del Subcomité se llevd a cabo una junta técnica con

la participacion del proyectista para ultima revision de la propuesta de proyecto con y sin Ciclovia. Se
presenta acuerdo de junta técnica donde se avala iniciar la obra de Modificacion Geomeétrica Del Nodo
“Y" en su Primera Etapa (Sin Ciclovia) por un monto de $15'327,319.08 (quince millones trescientos
veintisiete mil trescientos diecinueve pesos 08/100 m.n.) incluye i.v.a. y un proyecto paraleio que
contemple la ciclo via por el lado de |la unidad deportiva en el sentido de Sur a Norte, el 23 de febrero el
proyectista entregara el proyecto ejecutivo acordado en junta técnica.

CARTERA DE OBRAS 2017.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que llevé a cabo la entrega por oficio
de los términos de referencia solicitados por la unidad licitadora para llevar a cabo los procesos de
licitacion solicitados. Asimismo, el Administrador presenta los integrantes del Subcomité el Cronograma
de Ejecucion de obras aprobadas por el Comité Técnico. Al respecto se enviara un oficio al Secretario
de Finanzas informando la programacion proyectada por este Fideicomiso para |la ejecuciéon de dichas
obras y solicitando la transferencia de recursos correspondiente; debera enviarse con copia al
Gobernador del Estado.

Punto Ocho. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunién
siendo las 10:15 horas, firmandgtodosNgs que en ella intervinieron.

___PROPI TARIO SUPLENTE
igue! Angel Heknandez Vicent Fernando Patifio Romero

"ORGANISMO

Gobierno Estatal

Jose Lujk Esgaleya Morfin Urbano Barrera Salvatierra
Gobierno Estatai
Guadalupe Saldaria Cisneros Sergio Garcia Covarrubias
Congreso del Estado
Francisco Rubio Castro Celestino Atienzo Beltran

Gobierno Municipal

Susana Zatarain Garcia
Gobierno Municipal

Marco A. Camarena Duarte
Gobierno Municipal

Alvaro Ramirez Galvez

Gobierno Municipal
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Colegio de
Arquitectos

Colegio de
Ingenieros
Adalberto Pérez Pérez
ITES
Edgar Abel Angulo Araujo
CANACINTRA

Julio Cesar Castillo Gomez
Consejo Coordinador

Francisco Parra Carriedo Jorge Carrera Tovar
Consejo Coordinador

Jorge Tinoco Uscanga Sergio Adler Przasnyski
Consejo Coordinador

Hiida Arras Rueda
Consejo Coordinador

Enrique Montes de Oca T. Paloma Palacios Dominguez
Asociacion de
Hoteles
Sonia Murillo Manriguez Alejandro Carrilio Reyes
Contraloria General
Maria Elena Camacho Lépez JorgelHugo Aguilar

Contraloria Municipal

Horacio Gdnzéfez A.
IMPLAN

Rene Nufez Cosio Rodolfo Cuellar Albarran
OOMSAPAS
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