Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 396

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California
Sur, siendo las 09:15 horas del dia 06 de febrero de 2018, en las o’ﬁcinas del Fideicomisp, se
llevé a cabo la TRICENTESIMA NONAGESIMA SEXTA REUNION DEL SUBCOMITE DE
OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, en segunda
convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. LISTA DE ASISTENCIA,
1. INSTALACION DEL QUORUM,

LR APROBACION DEL ORDEN DEL DiA.

. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA.

V. INFORMES DE TRABAJO:

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC) EN CSL.
Coordinador de Obras.
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS SINDICATURA:
' . Negociacion de convenio det area con CONAGUA
B) READECUACION GEOMETRICA NODO VIAL “Y” EN SJC.
Coordinador de Obras.,
C) CARTERA DE OBRAS FOIS 2017 N

Coordinador de Obras

=

PAV. CALLE MAYAS EN CSL.
PAV. CALLE SABILA EN CSL.

OBRAS CON RECURSOS POR EMPATE MUNICIPIO - FOIS.
Coordinador de Obras.
PAV. VADO ARROYQ DON GUILLERMO, SJC.

PAV. CALLE YATE, SJC.

D

E) PLAN DE TRABAJO 2018
Coordinador de Obras

V. ASUNTOS GENERALES
Vil CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte de Ia presente
acta.

Punto Dos. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la celebracig
de la reunién.
Punto Tres. Aprobacion del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 396

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevo a cabo una junta técnica en donde
se acordé que el IMPLAN presentaré el ajuste de conceptos a ejecutar de la trota-pista del proyecto “PIC".
Asimismo se informa que administrador envié via correo electronico el contrato, reglamento interno y decalogo a
los integrantes de la Junta Técnica por acuerdo de esta. Se tiene programada reunion con el representante legal
de la empresa proyectista para el cierre administrativo y proceso de finiquito el dia de hoy martes a las 4:30 y el
dia de mariana a las 9 de la mafiana.

PROYECTO EJECUTIVO READECUACION NODO VIAL “Y” EN SJC.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotogréafico de avances correspondiente
a la obra. Se tiene un avance fisico del 31.87% contra un 30.59% del programa de obra establecido. Informa que
el OOMSAPAS defini6 la linea del cruzamiento de la tuberia de 20 pulgadas del acueducto, en el sitio de la obra
del entronque la *Y”. El administrador solicito por oficio la asistencia de un representante de la Direccion General
de Obras Publicas a las reuniones del FOIS. Asimismo, se informa que la DGOPYAH emiti6 las invitaciones para
el proceso de licitacion de la tuberia de 20", se programa acto de apertura de propuestas para el dia de hoy a las
06 de febrero a las 12:00 hrs.

CARTERA DE OBRAS 2017. PAVIMENTACION CALLE SABILA, CALLE MAYAS, EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que ya se encuentran atendiendo los {rabajos
preliminares para el inicio de los trabajos con la coordinacién de la empresa de supervision extgrna del
Fideicomiso y en contratista asignado a la obra.

CARTERA DE OBRAS 2017. —- OBRAS CON EMPATE DE RECURSOS.
PAVIMENTACION DE LA CALLE VADO ARROYO DON GUILLERMO // PAVIMENTACION DE LA CALLE
YATE, EN SJC

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que ya se encuentran atendiendo los trabajos ~
preliminares para el inicio de los trabajos con la coordinacién de la empresa de supervision externa del
Fideicomiso y en contratista asignado a la obra.
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PLAN DE TRABAJO 2018. - PROYECTOS EJECUTIVOS.

PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAV. DE LA CALLE PAREDONES, EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevé a cabo el acto de junta de
aclaraciones el dia 31 de enero. Se programa préximo acto de apertura de propuestas para el dia 08 de febrero
alas 11:30 y 12:00 hrs.

Contrato_nomero: FOISICSLIPRO-RP-D0118.« "PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTAGION COM
COMNCRETO MIDRALILICOD DE L4 CALLE PAREDOMES {887 METROS LINEALES] ENTRE
CARRETERA TRANSPENINSULAR ¥ AV, LEONA VICARIY (5570 M2} INCLUYE: GUARNICIONES,
BANGUETAS, INSTALACIONES HIDRDSANITARIAS, ARBOLES ¥ SEFALIZACIONES, EN CABO SAN
LUCAS MUNICIPIO DE LOS CABOS, BC.S.
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PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAV. DE LA CALLE PUERTO CHILENO, CALLE MARQUEZ DE LEON,
EN CSL. Y CALLE JOAN SEBASTIAN BACH EN SJC.

Contrato niimero: FOISICSLIPRO-RP-002-18.- PROYECTOS EEZCUTIVOS, "PAVIMENTACION CTON
CONCRETO HIDRAULICO DE L& CALLE PUERTQO CHILEND {100 METROS LINEALES) ENTRE
CHAPULTEPEC ¥ AV. LOS PINGS {2,300 W2} INCLUYE: ESTACIONAMIENTO, PLAZOLETAS DE
ADCESQ, GQUARNICIONES, BANQUIETAS AMPLIAS, SENALIZAGIONES. ALUMBRADG £
INSTALAGIONES RHIDROSANITARIAS", "FAVIMENTACION CON CONCRETC HIDRAULICS DE LA
CALLE MARQUEZ DE LEON {115 METROS UNBALES) ENTRE IDELFONS0 GREEN ¥ TEZ0ZOMOC
INCLUYE: BANQUETAS, GUARMICIONES, SENALETICAS ASI COMO OBRA TIPQ BOCA OF
TORMENTA PARA ALVIAR INUNDACION SIN VIALIDAD {1.035 M2y "PAVIMENTACION CON
CONGRETO HIDRAULICO DE LA FROLGNGACION JOAM SEBASTIAN BACH {236 METROS
LINEALES) ENTRE LAURELESY ALMCLONGA {ITES LC) {1440 M2y INCLUYE: BANGUETAS,
QUARNICIONES. ELEMENTOS PLIVALES (CALLE  CANAL) ARBOLES, DEMOUICIONES,
ALUMBRADD E INSTALACION HIDROSAMITARIA® EN CABD SAN LUCAS MUNICIPIO DE LGS
{ABOR, BLCS.
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Punto Siete. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunién sien
las 10:15 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.
ORGANISMO PROPIETARIO SUPLENTE /| /
Miguel Angel Hernandez Vicent Fernando Patifio Romero 4
Gobierno Estatal

José Luis Escalera Morfin Urbano Barrera Salvatierra

Gobierno Estatal
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Congreso del Estado

Guadalupe Saldafia Cisneros

Sergio Garcia Covarrubias

Gobierno Municipal

Francisco Rubio Castro

Celestino Atienzo Beltran

Gobierno Municipal

Susana Zatarain Garcia

Alejandra Gutiérrez Llaca

)

Gobierno Municipal

Gobierno Municipal

Colegio de
Arquitectos

Heriberto A ayaC/aflllo

Il
v

Colegio de
Ingenieros

Manuel Acosta Gastelum

ITES

Sergio E. Mendoza Ruiz

CANACINTRA

Arturo F. Peraza Grijalva

Consejo Coordinador

Julio Cesar Castillo -Gc’Jmez

Consejo Coordinador

Francisco Parra Carriedo

Jorge Carrera Tovar

Consejo Coordinador

Jorge Tinoco Uscanga

Sergio Adler Przasnyski

Consejo Coordinador

Hilda Arras Rueda

A teter? €

Asociacion de
Hoteles

Enrique Montes de Oca T.

Paloma Palacios Dominguez

Contraloria General

Sonia Murillo Manriquez

Alejandro Carrillo Reyes
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Miguel A. German Lugo Alejandra\gYingas Sanchez
Contraloria Municipal
\

Horacid\Gonzatez-A, José Manueliuz&él Castro

IMPLAN

. Rene Nufiez gosio Patricia Velderrain Ldgarda
OOMSAPAS ;

n
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