Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 428

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California
Sur, siendo las 09:15 horas del dia 06 de'noviembre de 2018, en las oficinas del Fidgioomiso,
se llevo a cabo la CUADRINGENTESIMA VIGESIMA OCTAVA A REUNION DEL
SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos,
en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

. LISTADE ASISTENCIA.

Ii. INSTALACION DEL QUORUM.
1. APROBACION DEL ORDEN DE'L DiA. ‘ L
IV. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR - FIRMA.

V.  INFORMES DE TRABAJO.

A) OBRAS POR EMPATE DE RECURSOS MUNICIPIO - FOIS.
Coordinador de Obras.
PAVIMENTACION DEL VADO DON GUILLERMO, SJC.

PAVIMENTACION DE LA CALLE MARCELO RUBIO, EN CSL.

B) PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC) EN CSL.
Coordinador de Obras.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS POR SINDICATURA:
. Negociacién de convenio del érea con CONAGUA

C) PLAN DE TRABAJO FOIS 2018
Coordinador de Obras

PAVIMENTACIQN DE LA CALLE PAREDONES, EN CSL.
PAVIMENTACION DE LA CALLE JOHAN SEBASTIAN BACH EN SJC.

VI. ASUNTOS QENERALES
. Horario de convocatorias a reuniones del Subcomité de obras

VIL. CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente
acta.

Punto Dos. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la celebracié
de la reunion.

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia. /

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 428

CARTEA DE OBRAS - EMPATE DE RECURSOS:

PAVIMENTACION DE LA CALLE VADO ARROYO DON GUILLERMO

La Contralora Municipal informa a los integrantes del Subcomité con respecto la aportacién de recursos para

las obras de proteccién del Vado “Don Guillermo”; se encuentra en tramite la revision de la documentacion y

se requiere el convenio firmado mismo que se encuentra en el area del Fiduciario. Se dara seguimiento al )

tema.

PAV. CALLE MARCELO RUBIO RUIZ EN CSL.
El administrador informa a los integrantes del Subcomité respecto al empate de recursos por $2'264,118.27 Ya ,"
|

se encuentra en el area de tesorerfa municipal en programacién de pago para la transferencia correspondiente
a este Fideicomiso.

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.
El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances correspondiente

ala obra. Se tiene un avance fisico del 41.91% contra un 44.96% del programa de obra establecido y que conti <
la reprogramacion correspondiente. Asimismo, se informa que se llevé a cabo junta técnica para revision de \_:
programa y avances correspondientes.

INA8%

s0005 1

50.00% 4

WY

BGS

AVANCETISICO ~AVANCE FHANCIERD

" REFROCRAMADGE 55455848200

. REPROGRAMADD:

EISCUTACO £1.91% : ZIECUTADC S6drsa8823
DIFERENTHA 186% 2 DIFERENCIA S2BE36L85

PLAN DE TRABAJO 2018. — PAV. CALLE PAREDONES EN CSL

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances correspondiente
a la obra. Se tiene un avance fisico del 32.51% contra un 44.70% del programa de obra establecido. 8& inform
que se llevd a cabo nueva junta técnica con representantes de las empresas de la fibra optica y contratista de la
pavimentacion, para seguimiento de la problematica por las instalaciones que afectan el proyecto de

pavimentacién de la calle paredones.
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 428

nnnnmmln-mlnmmmmmm

E :
ma T T o 7%, L (LU vy TR 7 G ST VP, O R TR,
rodarbsmk s discsion

mﬂm------—

AVANCE CONTRACTUAL

.rrogramado
Real

‘Diferencia”

PLAN DE TRABAJO 2018. PAV. CALLE JOHAN SEBASTIAN BACH EN SJC.
El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se tiene en tramite por parte de Oficialia
Mayor Del Ayuntamiento solicitud para la contratacion del servicio de alumbrado publico por parte de la
contratista. Los representantes de oficialia mayor manifiestan que se comprometen a entregar el oficio el dia
de hoy. En cuanto se tenga se llevara a cabo la entrega a Servicios Publicos Municipales.

ASUNTOS GENERALES:
HORARIO DE CONVOCATORIAS A REUNIONES DEL SUBCOMITE DE OBRAS

ACUERDO
S§0-428-1 Se acuerda llevar a cabo las reuniones del Subcomité de obras en el horario
de las 09:30 horas con el fin de que puedan asistir los representantes de la Secretaria
de Finanzas.

SOLICITUD DE APORTACION “COLEGIO DE INGENIEROS”

El presidente del Colegio de Ingenieros presenta a los integrantes del Subcomité de Obras un oficio solicitud
de aportacion de recursos para llevar a cabo el evento de la Semana de Ingenieria 2018 a celebrarse los dias
28, 29 y 30 de noviembre del presente afio; evento donde participara el Fideicomiso en un foro para brindar
mayor informacién sobre la importante accién del FOIS en el Municipio. Los integrantes del subcomité de obras
aprueban la solicitud y con el fin de no atrasar la aportacion por motivos de autorizacion; se le solicita al
administrador llevar un consenso con los integrantes del Subcomité de Administracion y Finanzas para su
conocimiento y en su caso visto bueno.

ACUERDO
$0-428-2 Se aprueba la aportacion de recursos por un monto de $10,000.00 (Diez mil

pesos 00/100 M.N.) I.V.A. incluido al Colegio de Ingenieros para llevar a cabo el evento

de la Semana de Ingenieria 2018 a celebrarse los dias 28, 29 y 30 de noviembre del
presente afio. Este acuerdo sera informado al Subcomité de Administracién y Finanzas '
para su consenso. :
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Punto Siete. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunidn siendo

las 11:18 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

O

ORGANISMO

PROPIETARIO

SUPLENTE

Gobierno Estatal

Miguel Angel Hernandez Vicent

Fernando Patifioc Romero

Gobierno Estatal

Congreso del Estado

Gobierno Municipal

N\ 7

Gobierno Municipal

Mario Alejandro Fernéndez Brisefio

AbraF\la Cagffo Gonzalez

Gobierno Municipal

Rogelio Magafia Posadas

Juan Frangisco Ayala Amezcua

Gobierno Municipal

Ernesto Amador Garcia

Colegio de
Arquitectos

N
Hugo Espinosfa Barcia

D rakanmiost
N 74 &

Gilberte ira}Garcés

Colegio de
Ingenieros
/
Adalberto Péfez Pérez Sergio E. Mendoza Ruiz
ITES
Arturo F. Peraza Grijalva GonZzalez/Hernandez
CANACINTRA

Consejo Coordinador

Julio Cesar Castillo Gémez

Fabiar 5;'ervantes Gil

Consejo Coordinador

Francisco Parra Carriedo

Jorge Carrera Tovar
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Consejo Coordinador

Jorge Tinoco Uscanga

Sergio Adler Przasnyski

Consejo Coordinador

Hilda Arras Rueda

N A g

Asociacion de
Hoteles

Enrique Montés de Oca T.

Paloma Palacios Dominguez

Contraloria General

Sonia Murillo Manriquez

Jorge 8anchez Gonzalez

Contraloria Municipal

Xochil Garcia Jauregui

ds Sanchez

Alejandi &

A\

IMPLAN

Horacio Gonzalez A.

OOMSAPAS

Ramon Ojeda Mestre
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