Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 436

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California
Sur, siendo las 09:45 horas del dfa 29 de enero de 2019, en las oficinas del Fideicomiso, se

z

llevé a cabo la CUADRINGENTESIMA TRIGESIMA SEXTA REUNION DEL SUBCOMITE DE
OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, en segunda
convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

I, LISTA DE ASISTENCIA.
I, 'INSTALACIC)N DEL QUORUM.
Il APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
IV. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA.

V.  INFORMES DE TRABAJO.

A) OBRAS POR EMPATE DE RECURSOS MUNICIPIO - FOIS.
Coordinador de Obras.
. PAVIMENTACION DEL VADO DON GUILLERMO, SJC.

PAVIMENTACION DE LA CALLE MARCELO RUBIO, EN CSL.

B) PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC) EN CSL.
Coordinador de Obras.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS POR SINDICATURA:
. Negociacién de convenio del area con CONAGUA

C) PLAN DE TRABAJO FOIS 2018
Coordinador de Obras

PAVIMENTACION DE LA CALLE PAREDONES, EN CSL.

Vi ASUNTOS GENERALES ’d
l.>

VI CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente
acta.

Punto Dos. Instalacién del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la celebracion

de la reunion. |
Punto Tres. Aprobacion del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.
Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma. /

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 436
CARTERA DE OBRAS - EMPATE DE RECURSOS:!

PAVIMENTACION DE LA CALLE VADO ARROYO DON GUILLERMO ,

El administrador informa respecto la aportacion de recursos para las obras de proteccion; ya se encuentra en
el area de Egresos en programacion de pago para la transferencia correspondiente. Ratifica los representantes
de la Contraloria Municipal que se encuentra en tramite correspondiente.

PAV. CALLE MARCELO RUBIO RUIZ EN CSL.

El administrador informa a los integrantes del Subcomité respecto al empate de recursos por $2'264,118.27 Ya
se encuentra en el area de tesoreria municipal en programacion de pago para la transferencia correspondiente
a este Fideicomiso.

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.
El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de avances correspondiente
a la obra. Se tiene un avance fisico del 91.99% contra un 88.30% del programa de obra establecido y que contiene
la dltima reprogramacion correspondiente que fue analizada en junta técnica con el contratista. Se presenta
Director del OOMSAPAS a quien le manifiestan la preocupacion que tiene este Fideicomiso por la constan
derramas de aguas en el drea del parque. Al respecto el Director del organismo expone que aln no es inmediato
el contar con los recursos para ejecutar la obra que resolvera integralmente la problematica, asimismo; manifiesta
que no es suficiente el equipo que actualimente tienen operando para poder dar mantenimiento a fas lineas y
realizar desazolves que son los que en este caso los que provocan el derrame, menciona gue el organismo
enfrenta un serio problema de capacidad por lo que no es posible atender todas las demandas que requiere el
Municipio.
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$0-436-1 Se acuerda analizar en junta técnica la propuesta de proyecto ejecutivo y su
catdlogo de conceptos que el OOMSAPAS tiene para resolver la problematica de
derrames de aguas residuales en el area del Parque Integral Constituyentes y caile
Paredones en Cabo San Lucas. Con el fin de que el Fideicomiso pueda propoy
aplicar alguna solucién temporal al problema. :
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 436

- PLAN DE TRABAJO 2018. — PAV. CALLE PAREDONES EN CSL

E! coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotogréafico de avances correspondiente
a la obra. Se tiene un avance fisico del 85.00% contra un 99.40% del programa de obra establecido. Se informa
que se llevo a cabo el colado del ditimo tramo pendiente que se tenia, con estas acciones si se llegara a presentar
nuevamente la derrama de aguas por parte del OOMSAPAS; esta ya no afectara los trabajos de terracerias.
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Punto Siete. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada fa presente reunién siendo
las 11:40 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

© . ORGANISMO PROPIETARIO -~ SUPLENTE - ' o
Miguel Angel Hernandez Vicent Fernando Patifio Romero - N I

)

Gobierno Estatal

Gobierno Estatal

Congreso del Estado
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 436

Gobierno Municipal
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Gobierno Municipal

Mario Alejandro Fernandez Brisefio

Abraham

tro Gonzalez

Gobierno Municipal

Rogelio Magafia Posadas

Gobierno Municipal

Ernesto Amador Garcia

Colegio de
Arquitectos

Juan Yoshio Urakami Osuna

Manuel Acosta Gastelum

CANACINTRA

Colegio de
Ingenieros
[
Sergio E. Mendoza
ITES 7
4
Arturo F. Peraza Grijalva Luis C. Herndnde? Gonzélez

Consejo Coordinador

Julio Cesar Castillo Gémez

Fabian Cervantes Gil

Consejo Coordinador

Francisco Parra Carriedo

Jorge Carrera Tovar

Consejo Coordinador

Jorge Tinoco Uscanga

Sergio Adler Przasnyski

Consejo Coordinador

Hilda Arrag Rueda

Asociacion de
Hoteles

Paloma Palacios Dominguez

Lilzi Orci Fregoso

Contraloria General

Sonia Murillo Manriquez

Jorge Sér‘KezTnzélez

Contraloria Municipal

Xochil Garcia Jauregui

AlejandrfB Jagas panchez
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 436

Horacio Gonzélez A.

IMPLAN

Ramon Ojeda Mestre
OOMSAPAS
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