Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 437

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California
Sur, siendo las 09:30 horas del dia 05 de febrero de 2019, en las oficinas del Fideicomiso, se
llevo a cabo la CUADRINGENTESIMA TRIGESIMA SEPTIMA REUNION DEL SUBCOMITE
DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, en segunda
convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

l. LISTA DE ASISTENCIA. y
1. INSTALACION DEL QUORUM.
il APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

IV.  COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR ~FIRMA.

V. INFORMES DE TRABAJO.

A) OBRAS POR EMPATE DE RECURSOS MUNICIPIO - FOIS.
Coordinador de Obras.
. PAVIMENTACION DEL VADO DON GUILLERMO, SJC.

. PAVIMENTACION DE LA CALLE MARCELO RUBIO, EN CSL.

B) PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC) EN CSL.
Coordinador de Obras.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS POR SINDICATURA:
. . Negociacién de convenio del area con CONAGUA

C) PLAN DE TRABAJO FOIS 2018
Coordinador de Obras

. PAVIMENTACION DE LA CALLE PAREDONES, EN CSL.

VL. ASUNTOS GENERALES

Propuesta junta técnica para que se reintegren al patrimonio del fideicomiso, recursos por el monto de $ 3'914,000.00 (TRES
MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL PESOS 00/100 M.N.) incluye |.V.A., autorizado mediante acuerdo CT-061216-6, por
concepto de cancelacion de la obra de modificacion geométrica del entronque de carretera transpeninsular con la calle Miguel de
Cervantes Saavedra (Vado “Santa Rosa”) en san José del Cabo, B.C.S., esto en virtud de que la SCT esta ejecutando la construccion
del puente que requiere el cruzamiento sobre ese arroyo y el vado dejara de existir.

VII. CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se pas6 la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente
acta.

Punto Dos. Instalacién del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la celebracion
de la reunion.

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

~

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 437

CARTERA DE OBRAS - EMPATE DE RECURSOS:

PAVIMENTACION DE LA CALLE VADO ARROYO DON GUILLERMO
El administrador informa respecto la aportacién de recursos para las obras de proteccion por un monto de
$1'740,000.00; ya fue transferido el 25 de enero del presente afio por parte del Ayuntamiento de Los Cabos.

PAV. CALLE MARCELO RUBIO RUIZ EN CSL.

El administrador informa a los integrantes del Subcomité respecto al empate de recursos por $2'264,118.27 Ya
se encuentra en el area de tesoreria municipal en programacion de pago para la transferencia correspondiente
a este Fideicomiso. '

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL..
El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de los trabajos
correspondientes a la terminacion de la obra. Se procedera con la atencion de detalles y cierre administrativo.
Se tiene pendiente la aplicacion del terminado que lievaré la ciclo pista; que por especificacion debera tener 15
dias de reposo entre la terminacion de los trabajos y la aplicacion del producto. Los integrantes manifiestan
preocupacion de que los puentes peatonales puedan ser utilizados por vehiculos; se llevara a cabo una jun
técnica de campo para analizar la posibilidad de que sean instalados bolardos en el area como medifig
precautoria.

TS EJECUCION DE LA OBRA

GLOBAL

EXTRADRDINARIO

SEGURIDAD

JARDINERIA

MEDIA Y BAJA TENSIDN UT2
HIDRAULICO

ESTRUCTURAL

EQUIPANEENTO URSAND

fIS0S

. FERRACIRIAS
" UMPIEZAY DESPALMEDE TERREND
: TRAZO ¥ NIVELACION
PRUTECCION DELA OBRA

TRABAKOS PREUMMINARES  JE0

0.00%

AVANCE CONTRACTUAL
ntratado ; 17,920,605.1 %
Pagade  9,608,877.87 54%)
> iferencla 1118,311,727.29 ¢

Minuta #437 — 05 de febrero de 2019. : 2
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 437

PLAN DE TRABAJO 2018. — PAV. CALLE PAREDONES EN CSL

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de los trabajos
correspondientes a la terminacién de la obra. Se proceder con la atencion de detalles pendientes y asi como la
obra eléctrica que requiere la aprobacion de CFE. Se informa que se llevo a cabo junta técnica para la recepcion
de la propuesta de proyecto ejecutivo y su catalogo de conceptos que el OOMSAPAS tiene para resolver la
problematica de derrames de aguas residuales en el érea del Parque Integral Constituyentes y calle Paredones
en Cabo San Lucas. Se analizara la‘informacion en junta técnica con el fin de que el Fideicomiso pueda proponer
aplicar alguna solucién temporal al problema
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ASUNTOS GENERALES:

MODIFICACION GEOMETR!CA DEL ENTRONQUE DE CARRETERA TRANSPENINSULAR (VADO “SANTA
ROSA”) EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. - PROPUESTA LIBERACION DE RECURSQOS.

ACUERDO
S0-437-1 Se acuerda presentar ante el Subcomité de Administracion y Finanzas la
propuesta del subcomité de obras para que se reintegren al patrimonio del fideicomiso,
recursos por el monto de $ 3'914,000.00 (TRES MILLONES NOVECIENTOS
CATORCE MIL PESOS 00/100 M.N.) incluye |.V.A., autorizado mediante acuerdo CT-
061216-6, por concepto de cancelacion de la obra de modificacion geométrica del N
entronque de carretera transpeninsular con la calle Miguel de Cervantes Saavedra

(Vado “Santa Rosa”) en san José del Cabo, B.C.S., esto en virtud de que la SCT esta ~

ejecutando la construccién del puente que requiere el cruzamiento sobre ese arroyo y
el vado dejara de existir. De ser considerada viable se presentara ante Comité Técnico
para su aprobacion.
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Punto Siete. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunion siendo
las 10:05 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

ORGANISMO PROPIETARIO SUPLENTE
Miguel Angel Hernandez Vicent Fernando Patifio Romero

Gobierno Estatal

Gobierno Estatal

Congreso del Estado

Gobierno Municipal

Mario Alejandro Fernéndez Brisefio Abraham Castro Gonzalez
Gobierno Municipal
Rogelio Magafia Posadas L.uis Contreras Castro
Gobierno Municipal
. Ernesto Amador Garcia Victor Hugo Green Palacios
Gobierno Municipal
N /2~
‘VHligo Espingéd 1 Juan Yoshio Urakami Osuna
Colegio de
Arquitectos :
q < ‘ %
Gilbertd, lifra Gafcés Manuel Acosta Gastelum
Colegio de
Ingenieros j/’
AdalbertojPéfez Pérez Sergio E. Mepd uiz
ITES
Arturo F. Peraza Grijalva is C. ez Gonzalez
CANACINTRA /
Julio Cesar Castillo Gémez Fabian\Cdrvantes Gil
Consejo Coordinador
Francisco Parra Carriedo Jorge Carrera Tovar
Consejo Coordinador
’ Jorge Tinoco Uscanga Sergio Adler Przasnyski

Consejo Coordinador
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 437

Consejo Coordinador

Hilda Arras Rueda

ALt S

Asociacion de
Hoteles

Paloma Palacios Dominguez

Lilzi Orci Fregoso

Contraloria General

Sonia Murillo Manriquez

Jorge Sanchez Gonzalez

Contraloria Municipal

Xochil Garcia Jauregui

Alejandro Bringas Sanchez

IMPLAN

Horacio Gonzalez A.

OOMSAPAS

Ramon Ojeda Mestre

Alejandro del Angel
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