Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 439

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California
Sur, siendo las 09:45 horas del dia 26 de febrero de 2019, en las oficinas del Fideicomiso, se
llevé a cabo la CUADRINGENTESIMA TRIGESIMA OCTAVA REUNION DEL SUBCOMITE
DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, en segunda

convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. LISTA DE ASISTENCIA.
1. INSTALACION DEL QUORUM.
i, APROBACION DEL ORDEN DEL DiA.
IV. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA.

V. INFORMES DE TRABAJO.

A} OBRAS POR EMPATE DE RECURSOS MUNICIPIO - FOIS.
Coordinador de Obras. )
. PAVIMENTACION DE LA CALLE MARCELO RUBIO, EN CSL.

B) PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC) ENCSL. °
Coordinador de Obras.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS POR SINDICATURA:
. Negociacion de convenio del area con CONAGUA

C) PLAN DE TRABAJO FOIS 2018
Coordinador de Obras

. PAVIMENTACION DE LA CALLE PAREDONES, EN CSL.
Propuesta de Junta Técnica al Subcomité de obras para que se lleve a cabo la obra de rehabilitacion del
carcamo de bombeo de aguas residuales que el OOMSAPAS opera en el sitio de la calle Paredones en CSsL

Vi ASUNTOS GENERALES \

Recordatorio de invitacién por parte de ITES para curso.

VII. CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente
‘acta.

Punto Dos. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la celebracion
de la reunion. -

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 439

Se presenta por parte de SEPUIE del Gobierno del Estado el Ing. Erick Morales quien representara en la mesa
de trabajo de este Fideicomiso al Secretario General. Manifiesta a los integrantes la intencién de participar
activamente en las actividades del FOIS. El administrador entregara un estado de cuenta del adeudo que
presenta el Gobierno del Estado para conocimiento de los representantes, asimismo se le entregara la cartera
de obras y el proyecto del PIC para su conocimiento.

CARTERA DE OBRAS - EMPATE DE RECURSOS:

PAV. CALLE MARCELO RUBIO RUIZ EN CSL.

El administrador informa a los integrantes del Subcomité respecto al empate de recursos por $2'264,118.27 se
encuentra en el area de tesoreria municipal en programacion de pago para la transferencia correspondiente a
este Fideicomiso.

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

El presidente del Subcomité presenta a los integrantes del Subcomité en sustitucion del coordinador de obras
informe fotografico de los trabajos correspondientes a los detalles para la terminacion de la obra. Se encuentra
dentro del plazo los trabajos para la aplicacion del sello en trota pista; mismos que se tienen programados para
ser ejecutados los dias miércoles, jueves y viernes. Se coordinara la entrega de la obra al Municipio en un acto
de inauguracién mismo que se difundira para conocimiento de la ciudadania, al respecto se analizara en las

reuniones correspondientes a cada subcomité |a participacion de los integrantes para la difusion a los medios de
las acciones ejecutadas por este Fideicomiso.

COLES, JUEVES Y-VIERNES. .-

B :REPO:SICI(SN DE UNA LOZA'DE PAVIMENT!

-+ CONTRATACIGN DE SERVICIO PARA ALUMBRADS

PLAN DE TRABAJO 2018. — PAV. CALLE PAREDONES EN CSL

El presidente del Subcomité presenta a los integrantes del Subcomité en sustitucion del coordinador de obyas e\l“
informe fotografico de los trabajos correspondientes a los detalles para la terminacion de la obra. Se informa que
tnicamente se tiene pendiente la aprobacion de CFE para los trabajos de instalaciones de obra eléctrica
subterranea asi como los colados correspondientes a esas banquetas y guarniciones. Se presenta acuerdo de
junta técnica respecto a la necesidad de ejecutar los trabajos en el carcamo de re bombeg/" Paredones” del
OOMSAPAS para prevenir las derramas de aguas negras en el area de la obra, que si bien ngresolveré al 100%
la problematica del organismo si evitard dafios a las obras del Fideicomiso. Los integrafites manifiestan ser

necesario para la correcta funcionalidad de las dos obras ejecutadas en el area por el FPIS, que se atienda la

rehabilitacion del carcamo. Dejando de manifiesto que no sera el caso para futuras gcasiopgs en donde el
OOMSAPAS debera ser quien resuelva la problemética que presente.
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos -

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 439

ACUERDO
50-439-1 El Subcomité de obras determina viable y acuerda proponer al Subcomité
de Administracion y Finanzas que se lleve a cabo la obra de rehabilitacion del carcamo
de bombeo de aguas residuales que el OOMSAPAS opera en el sitio de la calle
Paredones, mediante un importe de: '
$ 669,321.97 para la ejecucion de la obra
$ 38,820.67 5% para Servicio de Supervision Externa
$708,142.64 Sub-Total
$ 113,302.82 IVA
$821,445.46 importe Total (Ochocientos veintiin mil cuatrocientos cuarenta y
cinco pesos 46/100)

ASUNTOS GENERALES:
RECORDATORIO DE INVITACION POR PARTE DE ITES PARA CURSO.

El representante del ITES Los Cabos recuerda a los integrantes del Subcomité la invitacion para participar en
el CURSO - TALLER EN EVALUACION SOCIOECONOMICA DE PROYECTOS DE INVERSION;
programado para los dias 25 al 29 de marzo del presente. Se les reenviara la informacién para conocimiento y

solicitud de participacion de los interesados, posteriormente el {TES definira donde se impartira el curso.’

REUNION CON SCT

La secretaria técnica informa a los integrantes del Subcomité que’ se llevé a cabo una reuniéon con los
representantes del SCT que contd con la participacion de los representantes de los colegios; en donde dieron
seguimiento a los temas pendientes que se tenfan con el FOIS: :

. Ratificacion de uso de bajo puente PIC: Se informa que se entregard nuevamente el
proyecto del PIC co[respondiente a la etapa del bajo puente para su revision y en su caso
ratificacion.

o Paso Inferior Vehicular (P.L.V.) KM 4+960 De Carr. Transp. CSL — SJC: Se informa
que SCT requiere tener el proyecto ejecutivo correspondiente para poder estar en
posibilidades de gestionar los recursos para la ejecucion de la obra para el afio 2020. NO
se puede comprometer a que sea ejecutada. A la par ofrece el apoyo para la revision del
proyecto por etapas, por lo que el colegio de arquitectos gestionard el visto bueno del
anteproyecto para seguir con el proyecto ejecutivo.

Punto Siete. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la Pr 'sente reunion siend
las 10:40 horas, firmando todos los que en ella intervinieron. ﬁ
\ é
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 439

ORGANISMO

PROPIETARIO

SUPLENTE

Gobierno Estatal

Miguel Angel Hernandez Vicent

Fernando Patifio Romero

Gobierno Estatal

Luis Genaro Ruiz Hernandez

Erick Morales de la Pefia

Congreso del Estado

Gobierno Municipal

Gobierno Municipal

Mario Alejandro Fernandez Brisefio

Gobierno Municipal

Rogelio Magafia Posadas

Gobierno Municipal

Ernesto Amador Garcia

Colegio de
Arquitectos

Hugo Espinosa Garcia

Juan Yo mi Osuna

Vi

Gilberto Lira Garcés

ra
MantiefAcosfa GHstelum

Consejo Coordinador

Colegio de » _
Ingenieros 8
Adalberto Pérez Pérez R i endoza Ruiz
ITES
NN —

Arturo F. Peraza Grijalva Luis C. KW onzdlez

CANACINTRA _._-—J
Julio Cesar Castillo Gomez Fabig rvantes Gil

| Consejo Coordinador

Francisco Parra Carriedo

Jorge Carrera Tovar

Consejo Coordinador

Jorge Tinoco Uscanga

Sergio Adler Przasnyski

Consejo Coordinador

Hilda Arras Rueda
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 439

Asociacion de
Hoteles

Paloma Palacios Dominguez

Lilzi Orci Fregoso

Contraloria General

Sonia Murillo Manriquez

Jorge Sanchez Gonzalez

Contraloria Municipal

Xochil Garcia Jauregui

Alejandro Bringas Sanchez

IMPLAN

Horacio Gonzalez A.

Beatriz Gonzalez Gibert

OOMSAPAS

Ramon Ojeda Mestre

Alejandro del Angel
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