Fideicomiso' de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 440

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California
Sur, siendo las 09:45 horas del dia 05 de marzo de 2019, en las oficinas del Fideicomiso, se
lievd a cabo’la CUADRINGENTESIMA TRIGESIMA NOVENA REUNION DEL SUBCOMITE
DE OBRAS del Fideicomiso de'Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, en segunda
convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

I.  LISTA DE ASISTENCIA.
il INSTALACION DEL QUORUM.
in. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

V. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR ~ FIRMA.

V. INFORMES DE TRABAJO.

A) OBRAS POR EMPATE DE RECURSOS MUNICIPIO - FOIS.
Coordinador de Obras. .
PAVIMENTACION DE LA CALLE MARCELO RUBIO, EN CSL.

B) PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC) EN CSL.
Coondinador de Obras.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS POR SINDICATURA:
Negociacion de convenio del drea con CONAGUA

C) PLAN DE TRABAJO FOIS 2018 . . :
Coordinador de Obras
. PAVIMENTACION DE LA CALLE PAREDONES, EN CSL. . i .
Vi ASUNTOS GENERALES

Recordatorio de invitacion por parte de ITES para curso.

VII. CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente

acta.

Punto Dos. Instalacién del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la celebracion
de la reunién.

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dfa. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 440

CARTERA DE OBRAS - EMPATE DE RECURSOS:

PAV. CALLE MARCELO RUBIO RUIZ EN CSL.

El administrador informa a los integrantes del Subcomité respecto al empate de recursos por $2'264,118.27 se
encuentra en el area de tesoreria municipal en programacioén de pago para la transferencia correspondiente a
este Fideicomiso.

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de los trabajos
correspondientes a los detalles para la terminacion de la obra. Se concluyeron los trabajos de aplicacién del sello
en trota pista, se estan atendiendo los detalles de limpieza y acabados para concluir con la entrega de la obra.
Los integrantes manifiestan la necesidad de considerar la instalacion de los letreros de prohibicion de circulacion
de motocicletas en el drea asi como las reglas de operacion del parque, se apoyara la gestion con un oficio a
Transito Municipal solicitando su apoyo al respecto. Se encuentra en ejecucién la instalacion de los bolardos en
los puentes peatonales. El representante de obras publicas municipales solicita se entreguen los planos de
terminacion de obra para estar en posibilidades de ser recibida; se hace de su conocimiento que el Fideicomiso
hara entrega de los planos de obra terminada y catalogo de conceptos una vez que se haya concluido la obra y
el proceso de entrega con el contratista. Asimismo, se les solicita a los representantes de Sindicatura, Contraloria
y Obras Publicas del Municipio establezcan e informen oficialmente al Fideicomiso a que dependencia se le
entregaran las obras concluidas.

ACIO| INTADQ :DE BARANDALES METALICOS,
“BASURA 'Y{ESCOMBRO; ‘CARGA Y ‘ACARREQ :DE"
: RA"Y-ESCOMBRO; .LIMPIEZA*Y.AFINE DE:BORDOS; |
BAJOS DE LIMPIEZA Y:PREPARACION DE LA'SUPERFICIEDE:
TOPISTA, COLOCACION :DEL ACABADO ENIA TRATOPISTA, .

SE:CONTINUA CON:LOS TRABAJOS
“PINTURA :EN ‘GUARNICIONES,
 MATERIAL:PRODUETO DE:EIMP
FONDO:Y TALUDES:DEL.CAN.

PLAN DE TRABAJO 2018. — PAV. CALLE PAREDONES EN CSL

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de los rabajos
correspondientes a los detalles para la terminacion de la obra. Se informa que Unicamente se tiene pendientes
los trabajos en colados de banquetas, los cuales hasta la fecha no se pueden llevar a cabo, CFE ya autorizé
verbalmente ef inicio del proyecto de instalacién eléctrica subterranea en todo el tramo que comprende el
proyecto, sélo que no han entregado el proyecto oficial autorizado y sellado por pajte de la dependencia,
argumentando que estan saturados de trabajo. Se le estd dando seguimiento para la t¢fminacion de la obra. Se
ha tenido reuniones con el personal técnico de TELMEX, para los trabajos de canalizay|as lineas de telefonfa de
la carretera transpeninsular a la calle los pinos, estan valorando la propuesta que sg£ les planted para que ellos
absorban los gastos de dichos trabajos, esperando tener respuesta favorable en inpos dias.
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 440
ULTIMOS DETALLES PENDIENTES.

** PENDIENTES LOS TRABAJOS EN-COLADOS DE BANQUETAS, LOS CUALES HASTA LA FECHA .NO SE
"PUEDEN ‘LLEVAR -A :CABO, CFE “YA -AUTORIZG VERBALMENTE -EL INICIO  DEL ‘PROYECTO ‘DE
INSTALACION ELECTRICA SUBTERRANEA EN TODO EL TRAMO ‘QUE COMPRENDE ‘ELPROYECTO,
SOLO QUE NO HAN ENTREGADO EL:PROYECTO OFICIAL AUTORIZADO Y SELLADO ‘POR PARTE DE
LA DEPENDENCIA, ARGUMENTANDO QUE ESTAN :SATURADOS DE TRABAIJO. SE LE-ESTA DANDO
SEGUIMIENTO PARA LA TERMINACION DE LA OBRA.’ .

~ “SE'HATENIDO-REUNIONES CON EL' PERSONAL TECNICO DE TELMEX, PARA LOS TRABAJOS DE
CANALIZAR LAS LINEAS DE TELEFON[A DE LA CARRETERA TRANSPENINSULAR A LA CALLE LOS
‘PINOS, ESTAN VALORANDO LA'PROPUESTA QUE SE LES PLANTEG PARA QUE ELLOS ABSORBAN
:L05:GASTOS DE DICHOS TRABAJOS,’ESPERANDC ‘TENER RESPUESTA FAVORABLE EN PROXIMOS
DIAS. : ' R - ’

Punto Siete. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunién siendo
fas 10:07 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

ORGANISMO “ + - ' PROPIETARIO - St 0 SUPLENTE
Miguel Angel Hernandez Vicent Fernando Patifio Romero
Gobierno Estatal
Luis Genaro Ruiz Hernandez Erick Morales de la Pefia
Gobierno Estatal
Congreso del Estado
Gobierno Municipal
Mario Alejandro Fernandez Brisefio Abraham Castro Gonzélez
Gobierno Municipal '
, Rogelio Magafia Posadas Luis Contreras Castro
Gobierno Municipal
Ernesto Amador Garcia Victor Hugo Green Palacios
Gobierno Municipal ' ‘
j{/@ - D
- N ANRY
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 440

Colegio de
Arquitectos

Juan Yoshio Urakami Osuna

Glperto Lira Garcés

Colegio de
Ingenieros
Adalberto Pérez Pérez
ITES
Arturo F. Peraza Grijalva '
CANACINTRA

Consejo Coordinador

Julio Cesar Castillo Gomez

Fab éry/ier%tes Gil

Consejo Coordinador

Francisco Parra Carriedo

Jorge Carrera Tovar

.| Consejo Coordinador

Jorge Tinoco Uscanga

Sergio Adler Przasnyski

Consejo Coordinador

Hilda Arras Rueda

A ath S

Asociacion de
Hoteles

Paloma Palacios Dominguez

Lilzi Orci Fregoso

Contraloria General

Sonia Murillo Manriquez

Jorge Santhez Gonzalez

Contraloria Municipal

Xochil Garcfa Jauregui

Alejandfo Bi Sanchez

IMPLAN

Horacio Gonzalez A.

OOMSAPAS

Ramon Ojeda Mestre
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