Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 447

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California
Sur, siendo las 09:45 horas del dia 21 de mayo de 2019, en las oficinas del Fideicomiso, se
llevé a cabo la CUADRINGENTESIMA CUADRAGESIMA SEXTA REUNION DEL
SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos,
en segunda convocatoria bajo el siguiente: '

ORDEN DEL DIA

I.  LISTADE ASISTENCIA.
Il. INSTALAC]ON DEL QUORUM.
fll.  APROBACION DEL ORDEN DEL DiA.

IV.  COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA.

V.  INFORMES DE TRABAJO.

A} OBRAS POR EMPATE DE RECURSOS MUNICIPIO - FOIS.
Coordinador de Obras. - i
PAVIMENTACION DE LA CALLE MARCELO RUBIO, EN CSL.

B) PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES (PIC) EN CSL.
Coordinador de Obras.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS POR SINDICATURA:
. Negociacién de convenio del area con CONAGUA

C) PLAN DE TRABAJO FOIS 2018
Coordinador de Obras

. PAVIMENTACION DE LA CALLE PAREDONES, EN CSL.

D) PLAN DE TRABAJO FOIS 2019
Coordinador de Obras

. PAVIMENTACION DE LA CALLE MARQUEZ DE LEON, EN CSL
Proceso de licitacion supervision.

. PAVIMENTACION DE LA CALLE PUERTO CHILENO, EN CSL )
’ Proceso de licitacion supervision.
VI. ASUNTOS GENERALES '
VII. . cLAausura
"

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte 'de la presente
acta.

Punto Dos. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la celebracion
de la reunion.
Punto Tres. Aprobacion del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. informes de Trébajo
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 447

CARTERA DE OBRAS - EMPATE DE RECURSOS: PAV. CALLE MARCELO RUBIO RUIZ EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se lievd a cabo el dia 20 de mayo el acto
de apertura de propuestas correspondientes al servicio de supervisién externa; el administrador informa que
las propuestas presentadas rebasan el techo financiero aprobado, se analizaran estas para conocer el motivo
de los costos y se informara en la préxima reunién una vez que se haya llevado el acto de fallo programado
para el 24 de mayo a las 11:00 hrs.
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LICITACION OBRA CIVIL

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevé a cabo el dia 20 de mayo la vista
a la obra y la junta de aclaraciones correspondiente a la obra civil. Se programa acto de presentacion y apertura
de propuestas para el proximo 27 de mayo a las 09:00 horas.

~ PROXIMO ACTO PRESENTACION DE PROPUESTAS
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PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité el avance del check list que integra todos los
pendientes para la terminacion de la obra y de los cuales Gnicamente quedan algunos por atender y que seran
ejecutados al final con el fin de evitar que se vuelvan a vandalizar los trabajos; Unicamente se tiene pendiente
por parte de CFE la verificacion de los trabajos para que puedan proporcionar el servicio de energia eléctrica.
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Fideicomiso de Obras de Infraesti'uctura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 447

PLAN DE TRABAJO 2018. — PAV. CALLE PAREDONES EN CSL

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe fotografico de los trabajos
correspondientes a los detalles para la terminacion de la obra. Se informa que ya se tiene un avance del 70 %
de excavaciones y canalizaciones correspondientes a Telmex, se ha estado en comunicacion con el personal
técnico para que se apoye con més personal y equipo para cumplir con el compromiso, sin embargo no se ha
dado una respuesta favorabie. Con el fin de lograr cumplir con la fecha de terminacién y por ser necesario tener
terminadas las obras del PIC y de la calle Paredones para entregar al Municipio; se propone que sean analizados
en junta técnica los costos que representan al FOIS la ejecucién de los trabajos faltantes.

ACUERDO
S0-447-1 Se acuerda analizar en junta técnica los costos que representan al FOIS la
gjecucion de los trabajos de excavaciones y canalizaciones correspondientes a Telmex
en la calle Paredones en Cabo San Lucas; mismos que se requieren para la
terminacion de la obra.

PLAN DE TRABAJO 2019. - PAV. CALLE MARQUEZ DE LEON.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevé a cabo el dia 20 de acto de
presentacién y apertura de propuestas correspondiente al servicio de supervision externa, Unicamente se
presentd una propuesta y se recibieron 9 disculpas. Se programa acto de fallo para el proximo 24 de mayo a
las 09:00 horas.
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" PLAN DE TRABAJO 2019. — PAV. CALLE PUERTO CHILENO EN CSL.:
El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevo a cabo el dia 20 de acto de

presentacién y apertura de propuestas correspondiente al servicio de supervision externa. Se programa acto
de fallo para el préximo 24 de mayo a las 10:00 horas.
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Punto Siete. Clausura. No habiendo méas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunion siendo
las 10:05 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 447

ORGANISMO

PROPIETARIO

SUPLENTE

Gobierno Estatal

Migue! Angel Hernandez Vicent

Fernando Patifio Romero

Gobierno Estatal .

Luis Genaro Ruiz Hernandez

Erick Morales de la Pefia

Congreso del Estado

Gobierno Municipal

Israel Lopez Martinez

Gobierno Municipal

Mario Alejandro Fernandez Brisefio

Abraham Castro Gonzalez

Gobierno Municipal

Rogelio Magafa Posadas

Luis Contreras Castro

Gobierno Municipal

Ernesto Amador Garcia

/V\/\

Victor Hugo Green Palacios

Colegio de
Arquitectos

Hugo Espinosa Géfcia

[

iberto Lira gsarcés
Colegio de
Ingenieros
AdalbeTio Pére? Pérez Serglo E. MendoZalKliz
ITES /
Arturo F. Peraza Grijalva yoral
CANACINTRA

Consejo Coordinador

Julio Cesar Castillo Gomez

Fablan Cepfantes Gil

Consejo Coordinador

Francisco Parra Carriedo

Jorge Carrera Tovar

Consejo Coordinador

Jorge Tinoco Uscanga

Sergio Adler Przasnyski
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 447

Hilda Arrag Rueda
Consejo Coordinador 8
o €

Paloma Palacfos Dominguez Lilzi Orci Fregoso

Asociacion de
Hoteles

Sonia Murillo Manriquez orge Sanchez Gonzélez
Contraloria General (\\

Xochil Garcia Jauregui AlejaRdro Bringas Sanchez

Contraloria Municipal

IMPLAN

Horacio Gonzélez A. “Beafriz Gohf’él\ez Gibert

OOMSAPAS
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