Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 467

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California
Sur, siendo las 09:35 horas del dia 05 de noviembre de 2019, en las oficinas del Fideicomiso,
se lleve a cabo la CUADRINGENTESIMA SEXAGESIMA SEPTIMA REUNION DEL
SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de infraestructura Social de Los Cabos,
en segunda convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

. LISTADE ASISTENCIA.
. INSTALACION DEL QUORUM.
1. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
IV.  COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR -~ FIRMA.

V.  INFORMES DE TRABAJO.

A) OBRAS POR EMPATE DE RECURSOS MUNICIPIO - FOIS.
Coordinador de Obras.

PAVIMENTACION DE LA CALLE MARCELO RUBIO, EN CSL.

B) PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES UNIDAD TERRITORIAL 1Il, 2* ETAPA EN CSL.
Coordinador de Obras.

. SEGUIMIENTO PENDIENTE POR SINDICATURA: Negociacion de convenio del drea con CONAGUA

C) PLAN DE TRABAJO FOIS 2019
’ Coordinador de Obras

. PAVIMENTACION DE LA CALLE MARQUEZ DE LEON, EN CSL
PAVIMENTACION DE LA CALLE PUERTO CHILENO, EN CSL

PROYECTO EJECUTIVO GRUCE SEMISUBTERRANEO KM 4+360 (COSTCO), EN CSL

VI. ASUNTOS GENERALES \(2—\
| ~ | T

Vii. CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se pas¢ la lista de asistencia, la cual forma paﬁe de la presente
acta. - :

Punto Dos. Instalacién del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la celebracion
de la reunion.

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

Punto Cinco. Informes de Trabajo
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 467

CARTERA DE OBRAS - EMPATE DE RECURSOS: PAV. CALLE MARCELO RUBIO RUIZ EN CSL.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe de avances correspondiente a la
semana; se realizo recorrido de obra con personal del OOMSAPAS para establecer la entrega de la obra al
area de operacion. El organismo solicito realizar limpieza y desazolve de los pozos de visita y cajas de vélvulas
causado por las pasadas lluvias. La Direccion De Obras Publicas liberé el pasado viemnes 01 de noviembre el
precio autorizado para la fabricacion del cerco de malla cicldnica.

ULTIMOS DETALLES:
o FEabricacion del cerco de malia ciclénica en el drea de lavadero.
o Colocacion de nomenclatura de calles.
e Limpieza de azolve en pozos de visita, cajas de valvulas y alcantarilia ubicada en la calle Fidel
Velazquez.

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se presentaron por parte de del proyectista
la propuesta de los Términos de Referencia correspondientes al proyecto para el Encauzamiento y/o
Recubrimiento de Taludes del Escurrimiento Urbano Denominado “El Tején”; se propusieron aigunas
modificaciones por parte de los integrantes mismas que atenderé el proyectista y se revisaran en junta técnica.
Asimismo; se informa también que se envid oficio a la sindicatura sugiriendo de solicite la concesion
correspondiente a la 1ra etapa del PIC y se solicité a CONAGUA informacién respecto al estado de las
concesiones otorgadas en el area de la poligonal del proyecto PIC. Se confirma la reunion con el Delegado
Federal Prof. Victor Castro Cosio para el dia miércoles 13 de noviembre a las 12:00 horas del dia en eg
sala de juntas y Unicamente se informara el tema del PIC por lo que se le presentara el historial de gestio
CONAGUA asi como el conceptual del proyecto.

PLAN DE TRABAJO 2019. — PAV. CALLE MARQUEZ DE LEON.

El coordinador de obras presenta a los integrantes del Subcomité informe de avances correspondiente a la
semana en donde se tiene un avance ejecutado de 31.88% contra un 35,10% del programa de obra que
contiene la reprogramacion correspondiente. Se iniciaron los trabajos con maquinaria para las actividades de
terracerias y trabajos en la boca de tormenta. Se realizaron las pruebas de hermeticidad para las instalaciones
de la red de agua potable, dejando el tiempo requerido de 6 hrs. para comprobar que no hubo problemas de
fugas en las tuberfas y conexiones. Se obtuvo resultados favorables.

AVANCE CONTRACTUAL

PROGRAMADO . '
EJECUTADO 31.88% . - Pagado - 768,672.62
; _}b‘i(g;_ehci_a ~.:i,793,§59_. .

. \DIFERENCIIA » 23.22% 816,641,817
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Soéial de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 467

PLAN DE TRABAJO 2019. — PAV. CALLE PUERTO CHILENO EN CSL.
E| coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevo a cabo el dia 04 de noviembre
acto de presentacion de propuestas. Se informa préximo acto programado para fallo correspondiente.

OBRA PUBLICA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO CHILENO ENTRE
CHAPULTEPEC Y AV, LOS PINOS INCLUYE: ESTACIONAMIENTO, PLAZOLETAS DE ACCESO, GUARNICIONES,
BANQUETAS Y SERALIZACIONES, EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICICIPIO DE LOS CABOS,

B.C.S"
.. n uesta Monto Propuesto
Ne Licitante TTIT73 chuzle :ossuezntegrarl‘:ap:fp fz T [ i5.|_ Sin incluir el IVA
South Baja
1 | Constructora, SA{V|V]Y JivivIivIvivivivivyiy viv $1’907,361.79
de C.V.
Comerclalizadora y
2 li‘,’:fé:j“‘"a dvlvlvlvlvivlvlvlvlv]v|vlv]v]| $v979,503.8
S.AdeCV
Consultorle,
Desarrolio Integral,
3 | Arquitectura vivlvlviv|viviviviyl¥ivyiv|Y viv| $1'877,573.97
Construccion, S.A
de C.V
Construccion y | NO PRESENTO PROPUESTA TEGNICA-ECONOMICA EN EL ACTO, NI ENVIO
4 | Urbanizacién PROPUESTA AL DOMICILIO SENALADO EN LAS BASES DE LICITACION, NO

Prizma, S.A de C.V | PRESENTO DISCULPA POR ESCRITO.

A continuacién, se citd a los : concursantes Ccuyas .
proposiciones fueron fidas para analists y dictamen, @ fin de qu '
en esta sala de jurftas, el dia de 08 de noviembre de 2019 a las 10:00 h&ras, en
donde se dard a co el fallo de este concurso, fundado en el di en que (

emita la Convocante,

OBRA PUBLICA: CANALIZACION SUBTERRANEA Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE PUERTO CHILENO
ENTRE CHAPULTEPEC Y AV. LOS PINOS, EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICICIPIO DE LOS

CABOS, B.C.8"
N° Licitante Documentos que integran la propuesta Monto propuesto
23| 4 B 6 7
T s B8] 9 | L0 | i3 12 | i3 ] 14 | 15 | sininciuir el IVA
1 | Soluciones, S. de|Vv|VIViV|V|VIVI VY|V |V ¥ |V ’
Soludones v |v|+v | $1031,85575

Proyecto, Eléctricas

5 e Industriales de Los 'v' v
Cabos, S. de R.L de VIV VYA | YLV LY Y|V Y] $11101,149.89

cvV
Construccion y

Suministro
Flectromecénico VIV VIV VvV Y Y | Y Y Y Y| $17149,081.22

Ruang, §,Ade C.V

A continuacion, se citd a los asistentes, dependendias.y_concursantes cuyés

donde se dara a conocetr
emita la Convocante.
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 467

ADQUISICION: SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OBRA DE PAVIMENTACION DE LA

CALLE PUERTO CHILENO ENTRE CHAPULTEPEC Y AV. LOS PINOS, EN LA ELEGACION DE CABO SAN LUCAS,
MUNICICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.

ot R D e S T ‘I pocumentos de la propuesta Econdmica

e TR pante.  ~g[§ [importe Propuesto SinLV.A,
i Villagémez Jurado, S.A de cV. v $ 917,206.00

5 7" Con K Mex, 5. de Rl de C.V RS 586489200

3 Seimex Ingenieria S. de Rl de C.V ST ﬁqgaigasa o
. K
A coniinuacién, se citd a los psd ~ ‘ CRCUrsantes Cuyy
proposicion fue admiged para andlisis y dictamen, @ fin de que compar n en esta

misma sala de juntsk, el dia 08 de Noviembre de 2019 & 135.11200 firs 9n donds
se daré a conocer el Tallg de este CONCUrsS0, Fundadﬁe en el dictamen gef emita &

i
convocante, - | -

PLAN DE TRABAJO 2019. - PROYECTO EJECUTIVO CRUCE SEMISUBTERRANEO KM 4+360 (CO
EN CSL. -

_ El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se presentaréd ante el Subcomité de
Administracion y Finanzas acuerdo para aprobacion de techo financiero de $727,829.52 (Setecientos veintisiete
mil ochocientos veintinueve pesos 52/100 M.N.) LV.A. incluido:

| ACUERDO
S0-467-1 Se acuerda convocar a reunion extraordinaria de ambos subcomités el

proximo martes 12 de noviembre a las 13:00 horas para presentar la propuesta que
se solicite ante el Comité Técnico del Fideicomiso la autorizacion de un techo
Financiero de hasta $727,829.52 (Setecientos veintisiete mil ochocientos
veintinueve pesos 52/100 M.N.) LV.A, inclujdo para poder llevar a cabo la licitacion
correspondiente a la elaboracion del Proyecto Ejecutivo de la obra del Cruzamiento
Semisubterraneo COSTCO ubicado en el Km. 44360 de la Carretera /
Transpeninsular junto a COSTCO en Cabo San Lucas, B.C.S.

b !

S0-467-2 Se acuerda convocar a reunién extraordinaria_de Comité Técnico
préximo miércoles 13 de noviembre a las 11:00 horas con el Gnico punto a tratar:
La autorizacion de un techo Financiero de hasta $727,829.52 (Setecientos veintisiete
mil ochocientos veintinueve pesos 52/100 M.N.) LV.A. incluido para poder llevar a
cabo la licitacion correspondiente a la elaboracién del Proyecto Ejecutivo de la obra
del Cruzamiento Semisubterraneo COSTCO ubicado en el Km. 4+360 de la
Carretera Transpeninsular junto a COSTCO en Cabo San Lucas, B.C.S.

Punto Seis. Asuntos Generales.
Punto Siete. Clausura. No habiendo méas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunion siendo I
las 10:22 horas, firmando todos los que en ella intervinieron. . =
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 467

ORGANISMO

PROPIETARIO

SUPLENTE

Gobierno Estatal

Miguel Angel Hernandez Vicent

Fernando Patifio Romero

Gobierno Estatal

Luis Genaro Ruiz Hernandez

Erick Morales de la Péfia

Congreso del Estado

Gobierno Municipal

Israel Lopez Martinez

Gobierno Municipal

Mario Alejandro Fernandez Brisefio

Abraham Castro Gonzalez

Gobierno Municipal

Rogelio Magafia Posadas

Luis Contreras Castro

Gobierno Municipal

Ernesto Amador Garcia

Victor Hugo Green Palacios

Colegio de
Arquitectos

Juan Yoshio Urakami Osuna

Manuel Acosta Gastelum

Colegio de
Ingenieros
Adalsertd[Pépez Pérez Angel Paredes Rodriguez
ITES
Arturo F. Peraza Grijalva Teresa Gutiérrez Mayoral
CANACINTRA

Consejo Coordinador

Julio Cesar Castillo Gomez

Fabian Cervantes Gil

Consejo Coordinador

Francisco Parra Carriedo

Jorge Carrera Tovar

Consejo Coordinador

Jorge Tinoco Uscanga

Sergio Adler Przasnyski
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 467

Hilda Arras Rueda
Consejo Coordinador
Lilzi Orci Fregoso Elisa Araos Arras
Asociacion de
Hoteles _ :
Sonia Murillo Manriquez JorgeySanchez Gonzalez
Contraloria General ’ j/\
. Xochil Garcfa Jauregui Alejaiidro Byingas Sanchez
Contraloria Municipal
Horacfo-Gonzalez A. \Béatriz\Gon lez Gibert
IMPLAN
Hugo Lucero Cota
OOMSAPAS
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