Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 482

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California
Sur, siendo las 09:30 horas del dia 30 de junio de 2020, en las oficinas del Fideicomiso, se
llevo a cabo la CUADRINGENTESIMA OCTOGESIMA SEGUNDA REUNION DEL
SUBCOMITE DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos,
en segunda convocatoria bajo el siguiente:

- ORDEN DEL DIA

I LISTA DE ASISTENCIA.
I INSTALACION DEL QUORUM.
L[N APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
V. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR — FIRMA,
V. INFORMES DE TRABAJO.

A} PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.
Coordinador de Obras.
UNIDAD TERRITORIAL Ill, 28 ETAPA - PROYECTO EJEC. RECUBRIMIENTO DE TALUDES “EL TEJON"

SEGUIMIENTO PENDIENTE POR SINDICATURA: NEGOCIACION DE CONVENIO DEL AREA CON CONAGUA
SEGUIMIENTO PENDIENTE POR SINDICATURA: CONCESIONES EN EL AREA QUE ABARCARA DEL PIC

B) PLAN DE TRABAJO FOIS 2018
Coordinador de Obras

. PROYECTO EJECUTIVO CRUCE SEMISUBTERRANEO KM 4+360 (COSTCO), EN CSL

C} PLAN DE TRABAJO FOIS 2020
Coordinador de Obras
. PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION DE LA CALLE CHAMIZAL, EN CSL
. PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION DE LA GALLE LAS PRESAS, EN CSL
. PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION DE LA CALLE 05 DE FEBRERO, EN SJC.
. PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION DE LA CALLE ZODIAG, EN SJC.

. PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION DE LA CALLE OCEANO INDICO, EN CSL.

. PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION VADO SANTA ROSA, EN SJC.
D) SEGUIMIENTO DE ACUERDOS /
Coordinador de Obras
VI ASUNTOS GENERALES
VI CLAUSURA
Vil

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente
acta.

Punto Dos. Instalacion del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la celebracion
de la reunion. ‘

Punto Tres. Aprobacion del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia.

Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior. Se pasa a firma.

-

NS,
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Punto Cinco. informes de Trabajo A




Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 482

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

E| coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que en cuanto se tengan los avances de
proyecto se programara junta técnica con el proyectista para revision.

... ... STATUSDELPROYECTO _ .
DEFINICION DE SECCION 11-jun

DESARROLLODEPROPUESTA | = I2qun = = . 02ul
Asimismo, se informa en seguimiento al acuerdo tomado en reunién pasada se entregé por oficio a la
Sindicatura Municipal el resultado del andlisis de informacién actualizada proporcionada por CONAGUA en
materia de concesiones en el area del PIC e insumos para justificacion técnica. La Sindicatura Municipal se
encuentra trabajando en la integracion del expediente para la solicitud de concesion de los terrenos Federales
que no estén concesionados ni en posesion de terceros actualmente y seguir con las recomendaciones del
Director de CONAGUA: al respecto la representante de la Sindicatura manifiesta que se encuentran en la
gestion para tener la cuenta en DECLARAGUA para el pago de derechos correspondiente, informara en cuanto
tenga avances.

PLAN DE TRABAJO 2019. - PROYECTO EJECUTIVO CRUCE SEMISUBTERRANEO KM 4+360 (COSTCO),
EN CSL.

E| coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité se informé al proyectista las observaciones al
proyecto por parte de los integrantes de la junta técnica. Se tiene programada junta técnica para la revision de
las observaciones aplicadas al proyecto por parte del proyectista.

STATUS DEL PROYECTO

REVISION DEDETALLES PORJTY COLDEARQ, . i7-fun |

|DESARROLLO DE OBSERVACIONES | O amjun 06l

PLAN DE TRABAJO 2020. PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE CHAMIZAL EN CSL.

E| coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que llevé a cabo junta técnica para revision
de las modificaciones solicitadas. El proyectista entregara el préximo jueves 02 de julio el proyecto terminado
con las Ultimas adecuaciones y se revisara en junta técnica para posteriormente someterlo a consideracion a
las mesas de los 2 subcomités para su analisis

REVSIGNDEDETALESPORLT T2
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 482

PLAN DE TRABAJO 2020. PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE LAS PRESAS EN CSL.

El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que llevé a cabo junta técnica para revision
de las modificaciones solicitadas. El proyectista entregara el préximo jueves 02 de julio el proyecto terminado
con las tltimas adecuaciones y se revisara en junta técnica para posteriormente someterlo a consideracion a
las mesas de los 2 subcomités para su analisis.

STATUS DEL PROYECTO
REVISION DEDETALLESPORLT 22un

DESARROLLO DEOBSERVACIONES  22-ju

JUNTATECNICAPARAENTREGADEPRGYECTO™  02jul

PLAN DE TRABAJO 2020. PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE 05 DE FEBRERO EN SJC.

E| coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevé a cabo el dia 25 de junio junta
técnica y recorrido de obra para la revision de la propuesta presentada por el proyectista. Se hicieron
observaciones y solicitudes por parte de los integrantes de la junta técnica; mismas que el proyectista
desarrollara y se revisara en junta técnica para en su caso recibir el proyecto terminado.

STATUS DEL PROYECTO
'REVISIONDEDETALLESPORJLT  12jun

{DESARRGLLO DE OBSERVACIONES

NTATECNICAPARAREVISION

ERVACIONES.

JUNTA TECNICA PARA ENTREGA DE PROYECTO

PLAN DE TRABAJO 2020. PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE ZODIAC EN SJC.
El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se llevd a cabo junta técnica con el
proyectista para revisién de avances del proyecto. Se hicieron observaciones y solicitudes por parte de los
integrantes de la junta técnica; mismas que el proyectista desarrollara y se revisara en junta técnica paraensu °
caso recibir el proyecto terminado

STATUS DEL PROYECTO
'REVISION DE DETALLES POR LT L2:30R :

|DESARROLLO DE OBSERVACIONES

|DESARROLLO DE OBSERVACIONES

JUNTATECNICA PARA ENTREGA DE PROYE
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 482

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.
PLAN DE TRABAJO 2020. PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE PROLONGACION GANDHI EN SJC.

SO-481-4 Se acuerda que el IMPLAN y la Sindicatura Municipal contintien con la gestién ante los
representantes de FIFONAFE para regularizar el proceso de donacién. Se dara un plazo de 4 semanas, de no
contar con avances de retirara el tema del Orden del Dia

STATUS DE SEGUIMIENTO |
ACUERDOENSCO . 2

GESTIGN POR PARTE DE IMPLAN - SINDICATURA  24-jun

Al respecto la representante de la Sindicatura Municipal manifiesta que ya tiene listos los documentos para
iniciar con la solicitud para el proceso de regularizar el area ante los representantes de FIFONAFE, manifiesta
gue aln se encuentran con las actividades suspendidas sin embargo da seguimiento puntual todos los dias,
en cuanto tenga un avance informara.

PLAN DE TRABAJO 2020. PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE OCEANO [NDICO EN CSL.

El coordinador de obras informa que se dara cumplimiento el proximo 02 de julio al acuerdo: SO-481-3 Se
acuerda llevar a cabo una junta técnica para el andlisis de nuevas propuestas de proyectos dentro de la
carfera de obras IMPLAN — FOIS para sustituir la ejecucion del Proyecto Ejecutivo para la obra
correspondiente a la pavimentacién con concreto hidraulico de la calle Océano Indico entre Glorieta De
Miramar Y Blvd. Cabo Baja en CSL; por no garantizar el derecho de via.

Se llevara a cabo junta técnica para la revisién de la cartera de obras IMPLAN — FOIS, donde se analizara las
prioridades a ejecutar.

Punto Siete. Clausura. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunion siendo
las 10:05 horas, firmando todos los que en ella intervinieron. :

ORGANISMO : PROPIETARIO SUPLENTE
Miguel Angel Hernandez Vicent Fernando Patifio Romero

Gobierno Estatal

Luis Genaro Ruiz Hernandez Erick Morales de la Pefia
Gobierno Estatal

TN

Congreso del Estado

Israel Lopez Martinez
Gobierno Municipal :
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 482

Gobierno Municipal

Mario Alejandro Fernéndez Brisefio

Claudia Chapina Barahona

Gobierno Municipal

Rogelio Magaria Posadas

Luis Contreras Castro

Gobierno Municipal

Ernesto Amador Garcia

Victor Hugo Green Palacios

Colegio de
Arquitectos

Albe Medlna

1}
o Espinosa Garcia

1A

| e

L2 et

P
U [

Gilbe Llra Garcg¢

ft/la garAcosta Gastelum

Colegio de
Ingenieros
Adalbefto Pérez Pérsz
ITES
Arturo F. Peraza Grijalva
CANACINTRA

Consejo Coordinador

Julio Cesar Castillo Gémez

Fabian CArvantes Gil

Consejo Coordinador

Francisco Parra Carriedo

Jorge Carrera Tovar

Consejo Coordinador

Jorge Tinoco Uscanga

Sergio Adler Przasnyski

Consejo Coordinador

Hilda Arras Rueda

pLws €

Asociacion de
Hoteles

Lilzi Orci Fregoso

Elisa A0S Arras

4

Contraloria General

Sonia Murillo Manriquez

Jorge€S4 nc z Gonzalez

Contraloria Municipal

AIeJandr anche

IMPLAN

Ussiel Garcia Moreno

Beatriz GonZalez Gl
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 482

OOMSAPAS

Hugo Lucero Cota

J .

Minuta #482 — 30 de junio de 2020.




