Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 486

En la Ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California
Sur, siendo las 09:30 horas del dia 28 de julio de 2020, en las oficinas del Fideicomiso, se
llevé a cabo la CUADRINGENTESIMA OCTOGESIMA SEXTA REUNION DEL SUBCOMITE
DE OBRAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, en segunda
convocatoria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

L. LISTA DE ASISTENCIA.
il. INSTALACION DEL QUORUM.
il APROBACION DEL ORDEN DEL DIA,
V. COMENTARIOS A LA MINUTA ANTERIOR (ENVIADA POR CORREO) - FIRMA.
V. DESIGNACION DEL PRESIDENTE DEL SUBCOMITE DE OBRAS.
7 INFORMES DE TRABAJO.
A} PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL.

Coordinador de Obras.

UNIDAD TERRITORIAL Ill, 2° ETAPA — PROYECTO EJEC. RECUBRIMIENTO DE TALUDES "EL TEJON"
SEGUIMIENTO PENDIENTE POR SINDICATURA: NEGOCIACION DE CONVENIO DEL AREA CON CONAGUA
SEGUIMIENTO PENDIENTE POR SINDICATURA: CONCESIONES EN EL AREA QUE ABARCARA DEL PIC

B) PLAN DE TRABAJO FOIS 2018
Coordinador de Obras
. PROYECTO EJECUTIVO CRUCE SEMISUBTERRANEQ KM 4+360 (COSTCO), EN CSL.
C) PLAN DE TRABAJO FOIS 2020
Coordinador de Obras
. PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION DE LA CALLE CHAMIZAL, EN CSL — PRESUPUESTO SUPERVISON.
. PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION DE LA CALLE LAS PRESAS, EN CSL.
. PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION DE LA CALLE 05 DE FEBRERO, EN SJC.
. PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION DE LA CALLE ZODIAC, EN SJC. — PRESUPUESTO SUPERVISION.
. PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION DE LA CALLE OCEANO INDICO, EN CSL.
. PROYECTO EJEC. PAVIMENTACION VADO SANTA ROSA, EN SJC.
D) SEGUIMIENTO DE ACUERDOS .
Coordinador de Obras

Vi ASUNTOS GENERALES

VIl CLAUSURA

Punto Uno. Lista de Asistencia. Se paso la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente
acta.

Punto Dos. Instalacién del Quérum Legal. Se determina que existe quérum legal para la celebracion
de la reunion.

Punto Tres. Aprobacién del Orden del Dia. Se aprueba el orden del dia. %
Punto Cuatro. Firma Minuta Anterior (enviada previamente por correo). Se pasa a firma.
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 486

Punto Cinco. Designacién del Presidente del Subcomite de Obras.

La Secretaria Técnica siguiendo los estatus del fideicomiso hace del conocimiento del cambio de
Presidente del Colegio de Ingenieros y que hasta el anterior Presidente dirigia la Presidencia del
Subcomité de Obras por lo que pone a consideracion de los integrantes si alguno e interesa
proponerse para ese cargo, habiéndose propuesto solo el Colegio de Ingenieros por lo que se
somete a consideracion del pieno acordando que:

S0-486-1 Se aprueba que el Colegio de Ingenieros continue al frente de la Presidencia del Subcomité de

Obras del FOIS Los Cabos.

Punto Seis. Informes de Trabajo

PROYECTO INTEGRAL CONSTITUYENTES EN CSL. .
E| coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se revisaron las adecuaciones de las

observaciones al proyectista por parte del Colegio de Arquitectos y se entregaran al proyectista para el
desarrollo de la ingenieria de costos. Se tiene programada junta técnica para el jueves 13 de agosto para la
revision de la ingenieria de costos.

- ' STATUS DEL PROYECTO » ‘
DEFINICION DESECCION . 1%-jun e ) s :
DESARROLLODEPROPUESTA | 121 2iul ’ '
JUNTATECNICA CON PROYECTISTA , o2ul ’ .
SEGUIMIENTO OBSERVACIONES POR COL. DE ARQ sl B
JUNTATECNCIACONPROYECTISTA sl

DESARROLLO DE PROPUESTACON OBSERVACIONES | 1aqul 21jul.

‘REVISION DE OUSERVACIONESPORCOLDEARQ, . . . .

DESARROLLODEPROPUESTA .o

La Sindicatura Municipal se encuentra trabajando en la integracion del expediente para la solicitud de concesion
de los terrenos Federales que no estén concesionados nien posesién de terceros actualmente y seguir con las
recomendaciones del Director de CONAGUA,; al respecto la representante de la Sindicatura se disculpé por no
poder asistir a esta reunién informando que se sigue en espera de la confirmacion por parte del Director de
CONAGUA para sostener una reunion donde el Sindico le solicitara se asigne a un representante para el
seguimiento de los temas que tiene pendiente de gestion. '

PLAN DE TRABAJO 2019. - PROYECTO EJECUTIVO CRUCE SEMISUBTERRANEO KM 4+360 (COSTCO),
EN CSL.

E| coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que se flevd a cabo junta técnica el dia de
ayer para la revision de las observaciones del proyecto ejecutivo y se revisara fisicamente para su entrega —
recepcién final y en su caso dar por finiquitado esta contratacion.

STATUS DEL PROYECTO
r 0

f
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 486

\DESARROLLODEOBSERVACIONES  [18&jun o6l =

JUNTATECNICACONPROYECTISTA

El representante del presidente del Comité Técnico del Fideicomiso, solicito que el representante del Colegio
de Arquitectos y el presidente del Subcomité de Obras encabecen la gestion que se requiere hacer para que
se logren las participaciones financieras que le corresponde aportar a la iniciativa privada y la SCT para
apoyar la construccion de la obra. Una vez obtenidas estas aportaciones se evaluara lo que proceda.

PLAN DE TRABAJO 2020. PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE CHAMIZAL EN CSL. %/
E| coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que ya fue aprobado por los 2 subcomités de

obras y administracion el importe de $7,622,459.04 (Siete millones seiscientos veintidés mil cuatrocientos
cincuenta y nueve pesos 04/100 M.N.) incluye LV.A. que resulté de la ingenierfa de Costos del Proyecto
Ejecutivo relativo a la obra de la pavimentacion de la calle Chamizal ubicada en Cabo San Lucas, B.C.S.

Este importe seré presentado ante el Comité Tecnico para su anélisis y en su caso autorizacién del mismo.

Asimismo, La junta técnica determina viable presentar ante el subcomité de obras el importe que resulta del
catalogo de conceptos correspondiente al servicio de supervision externa para la obra de pavimentacion

de la calle Chamizal:

i
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 486

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

SERDO4 Contro _de calidad de los trabajos de Terracerias, Vislta 4,00 $ 3,155.86| § 12,623.42
Drenaje y Agua Potable, Incluye: El servicio de laboratorio|
por visita con equipo suficiente y personal técnico, para 13|
elaboracién de muestreo y pruebas campo, 13 visita se
compone de la realizacion de hasta 5 compactaclones en el
sltio por cada capa, determinaclén  del grado de|
compactacién, porcentaje de humedad del material
compactado, elaboracién de prugbas y reporte a las,
muestras obtenidas en campo, de acuerdo a los términos de
referencia, mano de obra, hemamienta, equipo y todo lo
SEROOS5 Contro de caiidad del concrete hidraulico con médulo a Visita 6,00 5 3,856.601 % 23,139,60
Ia flexién MR. Incluye: El servicio de laboratorio por visita.
con equipo suficlente y personal técnico, para la etaboracién|
de muestreo y pruebas en campo y laboratorio, la visita se
de fa de 3 cada
consta de 3 vigetas de 15x15x60cm, verificacién del
revenimiento y registro de remisién para su control en obra,
elaboraclén de pruebas y reporte 3 las muestras obtenidas
en campo, de acuerdo a los téminos de referencla, manol
de obra, her equipo y todo 1o 0. para su
SEROOB | Controt Topografico de Niveles y Trazo de las capas que Visita 2.00
conforman la estructura de Pavimento (terracerias); €|
precio incluye: La revisién de los niveles y trazos de [al
topografia del proyecto, la én de datos
para la velrificacién de cantldades de obra, 1a interpretacion
de resultados, la generaclén y entrega de reporte]
P la 6n del p pi equipo)
de computo y clentifico y las recomendaciones para el
aseguramiento de la calidad de obra, de acuerdo a los
términos de referencia, mano de obra, herramienta, equipo Y|
todo_lo_nacesario para su correcta ei 4
SERQO08B |Contro! Topegrafico de Niveles y Trazo de la superficie Vislta 4,00 5 10,450,000 | $ 41,800.00
de r guar Y El precio
Incluye: La revisién de los niveles y trazos de la topogréflal
del proyecto, la obtencién de datos topogrdfico para laj
velrificaclén de cantidades de obra, la interpretacién de
resultados, |a generacion y entrega de reporte topograficos,
la utllizacién del personal profeslonal, equipe de computo y
y las para el de la
calidad de obra, de acuerdo a los términos de referencia,

s 12,650.00 | § 25,300.00

| Imang de obr. heramienta, eauipo v todo lo necesario Dara
SER015 SUPERVISION DE LA OBRA DE PAVIMENTACION dia 90.00 s 2,722,048 $ 244,984.00
INTEGRAL; incluye: el personal profesional para la
realizacién de actividades en campe como en oficina, 13
plantilla  serd: 1 Coordinador de supervisién
(Superintendente de Supervisién), 1 Supervisor de
Obra y 1 auxiliar de supervisién, para el procesarmiento
de los datos, las Ia 6n  de
reportes on de veri de
volimenes en campo, control administrativa, asi como todo|
lo necesario para su comrecta ejecucltén.
SER016 CIERRE Y FINIQUITO DE LA OBRA Y DEL SERVICIO DE| Campeta 1.00"° $ 44,424.69 § 44,424.69
SUPERVISION; incluye: la elaboracién de las actas vy
para cemar y el
de la obra, como el expediente unitario del servicla, 1a|

>%/
utilizacién del personal profesional, equipe de computo y
SUB-TOTAL 392,271.71
. 16% DE IV.A. 62,763.47
. TOTAL 455,035.18
S0-486-2 Se aprueba el importe de $455, 035.18 (cuatrocientos cincuenta y cinco

4| 4]

cientifico, asi como todo lo necesario para el cleme y
finiquito del contrato.
mil treinta y cinco pesos 18/100 M.N.) incluye LV.A. que resulta del catalogo de
conceptos de la supervision externa para la obra de pavimentacion de la calle
Chamizal ubicada en Cabo San Lucas, B.C.S. Este importe sera presentado ante el
subcomité de Administracién y Finanzas para su conocimiento y en su caso aprobacion
del mismo para posteriormente subirlo al Comité Técnico.

PLAN DE TRABAJO 2020. PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE LAS PRESAS EN CSL.

E| coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que la junta técnica determiné viable presentar
ante el subcomité de obras el importe que resulta de la ingenieria de costos correspondiente al proyecto
ejecutivo de la calle Las Presas ubicada en Cabo San Lucas, B.C.S.
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 486

-t

RED DE AGUA POTABLE

E7A% ESPECIALES j : ]
DOMICIIARIAS o e ‘ ’s
OPERACION DE VALVULAS

g

TOTAL RED DE AGUA POTABLE!

i

“RED DE ALCANTARILLADO

"""" TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES
i RO SANITARIO ..
o VISA e e e, o 12,148,054
TOTAL RED DE ALCANTARILLADO - § - 913,592.51 X
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO . L
TERRACERIAS ) : ¢ i$ -0 1,421,759.61
L PAVIMENTACION . ; L § . 2,186,020.39 |
T GUARNICIONES ) i ] 5
T BANQUETAS Y RAMPAS i o - s
©- SENALZACION : ! ‘ I3 135,691.84 ¢

TOTAL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO: $ 4,413,460.76 :

ALUMBRADO PUBLICO ™

SIETE MILLONES TR ML DOSCIENTOS | WA 16% 1,01’2,36809

NOVENTA Y TRES PESOS 66/100 M.N, CON LV.A, TOTALC/VA | & 7,333,293.66,

S50-486-3 Se aprueba el importe de $7'343,293.66 (siete millones trescientos
cuarenta y tres mil doscientos noventa y tres pesos 66/100 M.N.) incluye L.V.A. . '

que resulta de la Ingenieria de Costos del Proyecto Ejecutivo relativo a la obra de la
pavimentacion de la calle Las Presas ubicada en Cabo San Lucas, B.C.S. Este
importe sera presentado ante el subcomité de Administracién y Finanzas para su
conocimiento y en su caso aprobacién del mismo para posteriormente subirlo al Comité
Técnico.

Asimismo, La junta técnica determina viable presentar ante el subcomité de obras el importe que resulta del
catalogo de conceptos correspondiente al servicio de supervisién externa para la obra de pavimentacion de
la calle Las Presas:

(siguiente hoja) d

&
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 486

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U, IMPORTE

SER004 Contro de calidad de las trabajos de Terracerias, Visita 4,00 $ 3,155.86| $ 12,623.42
Drenaje y Agua Potable, Incluye: El servicio de laboratorio
por visita con equipo suficlente y personal técnico, para la
elaboracién de mwestreo y pruebas campo, la visita se
v de la 6n de hasta 5 comp. en el
sitlo por cada capa, determinacion  del grado de
acion, Pt je de d del material
compactado, elaboraclén de pruebas y reporte a las|
muestras obtenidas en campo, de acuerdo a los términos de|
referencia, mano de obra, hemramienta, equipo y todo lo
SEROOS Contro de calidad del concreto hidraulico con méduio a Visita 6.00 $ 3,856,60| § 23,139.60
Ia flexién MR. Incluye; El servicio de laboratorio por visita
con equipo suficlente y personal téenico, para la elaboracién
de muestreo y pruebas en campo y laboratorio, ta visita se
compone de la realizacién de 3 muestras, cada muestra
consta de 3 vigetas de 15x15x60cm, verificacion del|
revenimiento y reglstro de remisién para su control en obra,
elaboraclén de pruebas y reporte a las muestras obtenidas!
en campe, de acuerdo a los términos de referencla, mano
de obra, her a, equipo v todo lo rio para su
SER00C8 Control Topogrifico de Niveles y Trazo de las capas que| Visita 2.00 $ 12,650.00 | 25,300.00
conforman la estructura de Pavimento (terracerias); El
preclo incluye: La revisién de los niveles y trazos de la)
topogréfia de! proyecto, la 16n de datos
para la veirificaclén de cantidades de obra, la interpretacion|
de resultados, la generaclén y entrega de reporte
topograficos, la utllizacién del personal profesional, equipol
de computo y clentifico y las recomandaciones para el
aseguramiento de |2 calidad de obra, de acuerdo a los]
términos de referencla, mano de obra, herramienta, equipo v
todn I0_necesario nara su cors 4
SEROOBB |Control Topogrifico de Niveles y Trazo de la superficie Visita 4,00 $ 10,450.00 | $ 41,800,00
de rodamiento, guarniciones y banquetas; Ei precio|
Incluye: La revisién de los niveles y trazos de la topografial
del proyecto, la obtencién de datos topogréfico para laj
velrificacién de cantidades de obra, la interpretacién de|
resultados, fa generaclén y entrega de reporte topograficos,
la 45n del p | prof equlpo de computo y
clentlfico y las recomendaciones para el aseguramiento de la
caiidad de obra, de acuerdo a los téminos de referencla,

mano de obra, hemamienta, eouipo v todo lo ip para
SERD15 SUPERVISION DE LA OBRA DE PAVIMENTACION; dia 90.00 $ 2,722,04 $ 244,984,00
INTEGRAL; incluye: el personal profesional para la
realizacién de actlvidades en campo como en oficina, la
plantilia serd: 1 Coordinador de supervisién
(Superintendente de Supervisién), 1 Supervisor de
Obra y 1 auxiliar de supervisién, para el procesamiento|
de los datos, las recomendaciones, 1a generacion de|
reportes semanales, generacién de bitdcoras, verificaclén de

volirmenes en campo, control administrativo, asi como todo|
lo necesario para su correcta ejecucion.

SERD16 CIERRE Y FINIQUITO DE LA OBRA Y DEL SERVICIO DE| Carpeta 1.00 $ 44,424.69 | $ 44,424.69
SUPERVISION; Incluye: la elaboracidén de las actas vy
documentos necesarios para cemar y finiquitar el expediente
- de la obra, como el expadiente unitario de! servicio, 12|
utilizaclén del personal profesional, equipo de computo vy
cientifico, asl como todo lo necesario pama el ciemre vy
finiquito del contrato.

SUB-TOTAL| $ 392,271.71
16% DE LV.A.| § 62,763.47
TOTAL| $ 455,035.18

S0-486-4 Se aprueba el importe de $455, 035.18 (cuatrocientos cincuenta y cinco
mil treinta y cinco pesos 18/100 M.N.) incluye I.V.A. que resulta del catalogo de
conceptos de la supervisién externa para la obra de [a pavimentacioén de la calle
Las Presas ubicada en Cabo San Lucas, B.C.S. Este importe sera presentado ante
el subcomité de Administracién y Finanzas para su conocimiento y en su caso
aprobacion del mismo para posteriormente subirlo al Comité Técnico.

STATUS DEL PROYECTO
PLAN DE TRABAJO 2020. PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE 05 DE FEBRERO EN SJC.
El coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que el proyectista no pudo presentar avances
en junta técnica el pasado jueves 23 de julio; derivado de un problema de salud (COVID-18). El proyecto

requiere de algunas adecuaciones solicitadas por parte de los integrantes de la junta técnica, mismas que el
proyectista desarroliard y se revisara en junta técnica en cuanto el contratista entregue lo solicitado.
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REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 486

PLAN DE TRABAJO 2020. PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE ZODIAC EN SJC.

E| coordinador de obras informa a los integrantes del Subcomité que aprobd en reunién del SCO (14 de julio)
el acuerdo: SO-484-1 Se aprueba el importe de $9,475,750.14 (Nueve millones cuatrocientos setenta y
cinco mil setecientos cincuenta pesos 14/100 M.N. incluye L.V.A. que resulta de la Ingenieria de Costos del
Proyecto Ejecutivo relativo a la obra de la pavimentacion de la calle Zodiac ubicada en San José del Cabo,

B.C.S

Este importe también fue presentado ante el subcomite de Administracién y Finanzas para su conocimiento y
fue aprobado.

Asimismo, La junta técnica determina viable presentar ante el subcomité de obras el importe que resulta del
catalogo de conceptos correspondiente al servicio de supervision externa para la obra de pavimentacion
de la calle Zodiac:

CLAVE

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

P.U.

IMPORTE

SERQO4

Contro de calidad de los trabajos de TVerracerias,
Drenaje y Agua Potable. Incluye: El servicio de laboratorio|
por visita con equlpo suficiente y personal técnico, para la
elaboracién de muestreo y pruebas campo, la visita se
compone de la raalizacién de hasta 5 compactaciones en el
sitio por cada capa, determinacion  del grade de|
compactaclén, porcentaje de humedad del material
compactado, elaboraclén de pruebas y reporte a las
muestras obtenidas en campo, de acuerdo a los términos de
referencia, mano de obra, herramlenta, equipo vy todo lol

Visita

3 3,155.86

12,623.42

SEROOS

Contro de calidad del concreto hidraulico con moédulo a
Ia flexion MR. Incluye: El servicio de laboratorio por visita
con equipo suficiante y personal técnico, para |a elaboraclén
de muestrec y pruebas en campo y laboratorio, la visita se
compone de la realizacién de 3 muestras, cada muestra
consta de 3 vigetas de 15x1E8x60cm, vaerificacién del
revenimiento y registro de remisién para su cantrol en obra,
elaboraclén de pruebas y reporta a las muestras obtenlidas!
en campo, de acuerdo a los términos de referencia, manc
de obra, herramienta, equipe y todo lo necesario para su

Visita

$ 3,856.60

23,139.60

SEROO8

Control Topoorafico de Niveles y Trazo de las capas que
conforman la estructura de Pavimento (terracerias); El
pracio incluye: La revisién de los niveles y trazos de la
topografia del proyecto, la obtencidn de datos topografico
para la veirificacién de cantidades de obra, la interpretacion
de resultados, la generacidn y entrega de reporte
topograficos, la utllizacién del personal profaslonal, equipo
de computo y clentlfico y las recomendaclones para el
asaguramiento de la calidad de obra, de acuerdo a los
términos de referencla, mano de obra, hemamilenta, equipo y
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Visita

5 12,650.00

SEROOBB

SEROL1S

Control Topoprafico de Niveles y Trazo de In superficie
de rodamiento, guarniciones y banquetas; El preclo
incluye: La revislén de los niveles y trazos de la topografia
dal proyecto, la obtencién de datos topograflco para la
veirificacidén de cantidades de obra, la Interpretacién de
rasultados, la generacién y entrega de reporte topograficos,
fa utllizacidn del personal profesional, equipo da computo y
clentifico y las recomendaciones para el aseguramiento de la
calidad de obra, de acuerde a los términos de referencia,
mano da obra, herramienta, equlpo v todo lo necesarlo para

Vislta

5 10,450.00

SUPERVISION DE LA OBRA DE PAVIMENTACION
INTEGRAL; incluye: el personal profesional para la
realizaclén de actlvidades en campo como en oficina, la
plantilla sard: 1 Coordinador de supervisién
(Superintendente de Supervisién), 1 Supervisor de
Obra y 1 auxiliar de supervisién, para el procesamiento
da los datos, las recomendaciones, la gencraclén  de
repertes semanales, generacion de bitécoras, verlficaciéon del
volimanes en campo, control administrative, asl come todo
lo necesario para su correcta ejecucidn.

dia

120.00

% 2,722.04

SERO16

CIERRE Y FINIQUITO DE LA OBRA Y DEL SERVICIO DE
SUPERVISION; Incluye: la elaboracléon de las actas vy
documentos necesarios para cerrar vy finiquitar el expedlante
de la obra, como el expediente unitaric del servicio, la
utilizacién del personal profasional, equipe de computo y
clentifico, asi como tode lo nacesario para el clerre y
finiquito del contrato.

Carpeta

$ 44,424.69

44,424.69

SUB-TOTAL

473,933.04

16% DE L.V.A.

75,829.29

TOTAL

]
ES
$

549,762.33

S0-486-5 Se aprueba el importe de $549,762.33 (quinientos cuarenta y nueve mil
setecientos sesenta y dos pesos 33/100 M.N.) incluye LV.A. que resulta del
catalogo de conceptos de la supervision externa para la obra de la pavimentacion
de la calle *Zodiac” ubicada en San José del Cabo, B.C.S. Este importe sera
presentado ante el subcomité de Administracion y Finanzas para su conocimiento y en

su caso aprobacién del mismo para posteriormente subirlo al Comité Técnico.

B
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Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNION DEL SUBCOMITE DE OBRAS No. 486
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.

PLAN DE TRABAJO 2020. PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACION PROLONGACION GANDHI (VADO
SANTA ROSA) EN SAN JOSE DEL CABO.

SO-481-4......ccouve. Se dara un plazo de 4 semanas, de no contar con avances de retirara el tema del Orden
del Dia y pasaré a formar parte de los proyectos en gestion para darle seguimiento hasta que se tenga la
certidumbre del derecho de via para que se retome fa solicitud de autorizacion para la elaboracion del Proyecto
Ejecutivo.

Evaluando que FIFONAFE no ha reanudado labores debido a la contingencia sanitaria que se vive y en virtud
de que probablemente reinicien actividades hasta el 01 de agosto del 2020:

S0-486-6 Se acuerda que la tramitologia que requerira el proceso de Licitacién y Contratacion correspondiente
a la elaboracion del Proyecto Ejecutivo (que ya fue autorizado por el Comité Técnico) que guiara los trabajos
de la pavimentacion fa Prolongacion Gandhi (Vado Santa Rosa) en San José del Cabo se iniciara una vez
que se tenga definida la Certidumbre sobre el uso de los terrenos que serén objeto de la obra de

pavimentacion.
PLAN DE TRABAJO 2020. PROYECTO EJECUTIVO PAV. CALLE OCEANO INDICO EN CSL. %

Se llevé a cabo el dia jueves 23 de julio junta técnica para el seguimiento de las propuestas de obras ya
priorizadas para considerar ejecutar en sustitucion de la calle Océano Indico en CSL.

Derivado de la revision en junta técnica de este proyecto:
S0-486-7 Se acuerda que el recurso Financiero de $4'440,000.00 (IVA Incluido) que estd asignado para

llevar a cabo la pavimentacion de la calle Océano Indico ubicada en C.S.L. le sea reasignado a la Obra de
Recubrimiento de Taludes del Arroyo “El Tejon” correspondiente al Parque Integral Constituyentes 22

etapa en Cabo San Lucas.

Lo anterior en virtud de que la Obra de pavimentacion de la calle Océano Indico no tiene certidumbre para el |
uso de los terrenos que seran objeto de la pavimentacién y se considerara dentro de los Proyectos ejecutivos

en gestién para cuando se tenga dicha certidumbre se analice su ejecucion.

Este acuerdo se subira al subcomité de administracion para evaluario y en su caso aprobar su reasignacion.

ASUNTOS GENERALES.
No hubo

Punto Siete. Clausura. No habiendo méas asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunion siendo
las 10:20 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.

W =

~l‘ = .
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ORGANISMO PROPIETARIO SUPLENTE
Migue! Angel Hernandez Vicent Fernando Patifio Romero

Gobierno Estatal

Luis Genaro Ruiz Hernandez Erick Morales de la Peia
Gobierno Estatal

Congreso del Estado

Israel Lopez Martinez
Gobierno Municipal

Mario Alejandro Fernandez Brisefio Claudia Chapina Barahona
Gobierno Municipal

Rogelio Magafia Posadas L.uis Contreras Castro
Gobierno Municipal

Victor Hugo Green Palacios
Gobierno Municipal

{ i
Albfe o Medina Ch varn Hugo Espinosa\Garcia

Colegio de j / R s

Arquitectos i iffl‘»m‘ 25l

[
L inlberto Lir7 Garcé

Colegio de
Ingenieros !
- ~ TN /
Adalberto\F’\é\rez Pérez /%’ergio Meriizt/ iz
ITES ‘
Arturo F. Peraza Grijalva Ter uriofrez Mayoral
CANACINTRA
Julio Cesar Castillo Gomez ijén Cervantes Gil
Consejo Coordinador
Francisco Parra Carriedo Jorge Carrera Tovar
Consejo Coordinador
Jorge Tinoco Uscanga Sergio Adler Przasnyski

Consejo Coordinador

Hilda Arrgs Rueda

Consejo Coordinador
Actepa ¢
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Lilzi Orci Fregoso
Asociacion de
Hoteles

Elisg-ATaos Arras

Sonia Murillo Manriquez
Contraloria General

Jordg San§hez Gonzalez

\

Contratoria Municipal

A|eja(%hias78énchez

Ussiel Garcia Moreno
IMPLAN

Beal{iz/Gonxalgz Gibert

OOMSAPAS

Hugo Lucero Cota
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